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1. APRESENTACAO

As Agéncias de Agua s&o unidades executivas descentralizadas de apoio aos Comités
de Bacia Hidrografica, com atribuicdes de suporte administrativo, técnico e financeiro.
Na Bacia do Rio Doce, a entidade delegataria e equiparada as funcdes de Agéncia de
Agua € 0 INSTITUTO BIOATLANTICA (IBIO-IBIO), atuando em 12 (doze) Comités de
Bacias Hidrograficas, sendo 01 (um) em ambito federal, 06 (seis) em Minas Gerais e
05 (cinco) no Espirito Santo.

A instituicdo foi selecionada por meio de edital publico, apds criterioso processo de
escolha, realizado em 2011. Cabe ao IBIO-IBIO, entre outras fun¢des, a administracao
e a aplicacdo dos recursos arrecadados com a cobranca pelo uso da 4gua na bacia,
0s quais devem ser usados integralmente em projetos para melhoria da qualidade e

do volume da 4gua da bacia.
A cobranca pelo uso de recursos hidricos tem como obijetivos:

I. Reconhecer a agua como bem econdmico e dar ao usuario uma indicacéo de seu

real valor;
II. Incentivar a racionalizacédo do uso da agua;

lll. Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervencdes

contemplados nos Planos de Recursos Hidricos.

Visto que a agua € um bem publico dotado de valor econémico instituido pela
Constituicao Federal e introduzido pela Lei 9.433/97, estabeleceu-se a cobranca como
um instrumento de gestdo e econdmico, visando estimular a préatica do uso racional
da agua e a viabilizacdo de investimentos destinados a acfes de protecdo e
recuperacdo das bacias. A sustentabilidade financeira do sistema, também um
objetivo da cobranca, seria assegurada dessa forma por intermédio do

estabelecimento de uma fonte de financiamento.

Dessa forma, o INSTITUTO BIOATLANTICA, além de atuar como Secretaria
Executiva dos Comités, tem a funcdo de implementar as metas constantes do
Programa de Trabalho dos Contratos de Gestdo, em consonancia com as diretrizes

do Plano Integrado de Recursos Hidricos (PIRH) da bacia hidrografica do rio Doce.
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O presente projeto, Contrato N° 38/2017, originou-se no Ato Convocatorio N° 06/2017
(Contrato de Gestdo ANA N° 072/2011 e Contrato de Gestdo IGAM N° 001/2017) com
0 objetivo de elaborar Diagndsticos e Projetos em Imdveis Rurais na UGRH 4 —
Suacgui, em atendimento aos Programas Hidroambientais: P12 — Programa de
Controle das Atividades Geradoras de Sedimento e P52 — Programa de
Recomposicdo de APP’s e Nascentes; e ao Programa de Saneamento: P42 —

Programa de Expansao do Saneamento Rural.

Para o alcance dos objetivos propostos, os trabalhos foram desdobrados em 10 (dez)

produtos abaixo mencionados:

v PRODUTO 1 - Plano de Trabalho;

v PRODUTO 2 — Validacdo das Microbacias de Atuacao;

v PRODUTO 3 — Plano de Mobilizacao Social e Educacdo Ambiental;

v PRODUTO 4.1 — Diagndstico Ambiental do Imével Rural;

v PRODUTO 4.2 — Diagnésticos Ambientais Compilados;

v PRODUTO 5 — Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imével rural;

v PRODUTO 6.1 — Projeto de Adequacao Ambiental do Imével Rural;

v PRODUTO 6.2 — Projetos Ambientais Compilados;

v PRODUTO 7 — Termos de Referéncia Tematicos para Execucao de Projetos,
Capacitacdo Técnica e Analise Inicial dos Parametros de Monitoramento;
v PRODUTO 8 — Termo de Referéncia para Monitoramento

O Produto em questdo, “Produto 1 — Plano de Trabalho”, contempla todo o
planejamento técnico e fisico dos trabalhos, contextualizacdo das ac¢des, indicacéo
das equipes, seu perfil, responsabilidades de cada profissional, a descricdo das
atividades e organizacdo destas, a metodologia de trabalho a ser empregada,
organograma para os trabalhos, fluxograma, prazos previstos, insSumos necessarios e

tudo o mais que norteie o desenvolvimento e acompanhamento das acgdes.
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2. INTRODUCAO

A Politica Nacional de Recursos Hidricos, instituida pela Lei n® 9.433 em 8 de janeiro
de 1997, incorpora principios e normas para a gestao de recursos hidricos adotando
a definicdo de bacias hidrograficas como unidade de estudo e gestdo. Assim, é de
grande importancia para gestores e pesquisadores a compreensdo do conceito de
bacia hidrografica e de suas subdivisées (TEODORO et al, 2007). Em uma concep¢éo
geral, entende-se por bacia hidrogréfica a area da superficie da terra, limitada pelos
divisores de agua, e que faz convergir todo escoamento natural de agua e materiais

diversos para o rio principal, que por sua vez leva-os para uma saida em comum.

No Estado de Minas Gerais, a bacia do rio Doce € subdividida em seis Unidades de
Gestdo dos Recursos Hidricos (UGRHS), as quais correspondem ao Comité da Bacia
do Rio Piranga (DO1); ao Comité da Bacia do Rio Piracicaba (DO2); ao Comité da
Bacia do Rio Santo Anténio (DO3); ao Comité da Bacia do Rio Suacui (DO4); ao
Comité da Bacia do Rio Caratinga (DO5); e ao Comité da Bacia do Rio Manhuacu
(DO6). Ja& na parte da bacia situada no Espirito Santo, inexistem subdivisbes
administrativas, entretanto tém-se os Comités CBH Guandu, CBH Santa Maria do
Doce, CBH Santa Joana, CBH Pontdes e Lagoas do rio Doce e CBH Barra Seca e

Foz do rio Doce.

Abrangendo uma area de 21.555 Kmz, a Bacia Hidrogréafica do Rio Suacui insere-se
totalmente no Estado de Minas Gerais. E composta pelas bacias dos rios Suagui
Grande, Suacui Pequeno e Corrente Grande e ainda, por areas de drenagem de
cOrregos menores, constituindo a maior das nove bacias que formam a macrobacia

do Rio Doce.

O Rio Suacui tem extensdo de 300 quildbmetros. Nasce na Serra do Espinhaco, no
Parque Estadual do Pico do Itambé, no municipio de Serra Azul de Minas, onde recebe
o nome de Rio Vermelho. Ao encontrar-se com 0s rios Turvo Grande e Cocais, na
cidade de Paulistas, passa a se chamar Suacgui Grande. O Rio Suacui Pequeno tem
suas nascentes no municipio de Pecanha e o Rio Corrente Grande nasce em

Sabindpolis.

A Bacia do Rio Suacui é composta por 48 municipios, sendo 34 integralmente

inseridos em sua area e 14, parcialmente. Pertencem a bacia os seguintes municipios:

SAMENCO
S N
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 7
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Aimorés, Agua Boa, Acucena, Campanario, Cantagalo, Coluna, Conselheiro Pena,
Coroaci, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Divinolandia de Minas, Franciscopolis,
Frei Inocéncio, Frei Lagonegro, Goiabeira, Galiléia, Gonzaga, Governador Valadares,
Guanhaes, Itambacuri, Ituéta, Jampruca, José Raydan, Malacacheta, Marilac,
Materlandia, Mathias Lobato, Nacip Raydan, Naque, Paulistas, Pecanha, Periquito,
Resplendor, Rio Vermelho, Sabindpolis, Santa Efigénia de Minas, Santa Maria do
Suacui, Sao Geraldo do Baixio, S&o Geraldo da Piedade, Sdo Joao Evangelista, Sao
José da Safira, S8o José do Jacuri, Sdo Pedro do Suacgui, Sdo Sebastido do

Maranhdo, Sardod, Serra Azul de Minas, Virginopolis, Virgolandia.

Durante o ano de 2016 foi aberto o Edital de Chamamento Publico 01/2016 - CBH
Suacui para manifestacdo de interesse dos municipios elegiveis a serem
contemplados com os programas P12, P52 e P42, da UGRH 4 - Suacui. Os 13
municipios que manifestaram interesse foram selecionados a partir da analise de
documentos, classificados como sendo de alta vulnerabilidade, conforme Analise de
Vulnerabilidade constante do Programa de Disponibilidade de Agua da Bacia do rio
Doce - PDA Doce (IBIO, 2015).

Ainda em 2016, em decorréncia do evento ocorrido na Barragem de Funddo em
Mariana, a Fundagdo Renova?l, através do Programa de Recuperacédo de Nascentes
previsto em Termo de Transacdo e Ajustamento de Conduta (TTAC), promoveu
atividades de recuperacéo de 500 nascentes na bacia do rio Doce, sendo 250 na bacia
do rio Suacui Grande, manancial alternativo para o municipio de Governador
Valadares e 250 nas bacias do rio Pancas e rio Santa Maria, mananciais alternativos
do municipio de Colatina. As 250 nascentes que receberam acdes de recuperacao na
bacia do Suacui foram definidas pelo CBH Suacui para serem alocadas nos

municipios de Frei Inocéncio, Jampruca, Campanario e Itambacuri.

Desse modo, por definicdo do CBH Suacui, para os programas especificados no

presente projeto, serdo contemplados os demais municipios, 9 (nove) restantes, que

1 Entidade responsavel pela criacdo, gestdo e execucdo das medidas de reparacdo e
compensacao das areas e comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundao, da

mineradora Samarco, em Mariana em novembro de 2015.

SAMENCO

ENGENHARIA E CONSULTORIALTDA 8
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nao foram contemplados com o Programa de Recuperacao de Nascentes do TTAC -

Transacéo e Ajustamento de Conduta.

Para os municipios selecionados, foram identificadas as areas para atuacdo com as
acOes dos programas supracitados. Foram definidas como areas prioritarias as
microbacias de drenagem de pontos de captacdo de agua para abastecimento
publico, e desse modo, essas areas foram identificadas em cada um dos municipios

selecionados e validadas pelos mesmos.

A Tabela 1, a partir de dados do Censo Demogréfico do IBGE 2010 e do PIRH Doce,
apresenta as principais caracteristicas dos municipios da UGRH 4 - Suacui a serem

contemplados:

Tabela 1 - Caracteristicas dos municipios da bacia hidrografica do rio Suacui - UGRH 4,
selecionados pelo Edital de Chamamento Pablico n® 01/2016 — UGRH 4

Populagdo estimada do

. sene | - % da area Area do municipio na UGRH (IBGE
CODIGO : AREA do municipio Censo 2010)

IBGE MUNICIPIO UF UGRH UggH (Km?) municipio na UGRH

na UGRH (Km?) Urbana Rural Total
na sede
310060 | AguaBoa | MG | UGRH4 | SIM | 1320 100 1.320 4951 | 10244 | 15.195
311680 Coluna MG | UGRH4 | SIM | 348 100 248 1814 | 5210 | 9024
312675 | Franciscopolis | MG | UGRH4 | SIM | 717 100 77 2060 | 3740 | s.800
313920 | Malacacheta | MG | UGRH4 | SIM | 728 73,71 536 10300 | 6248 | 16548
314860 Pecanha | MG | UGRH4 | SIM | 997 100 ga7 8.901 8359 | 17.260
315600 | RioVemelho | MG | UGRH4 | SIM | 987 9542 941 4912 | 8333 | 13245
316350 Sa‘j:giﬁ @ | MG | UGRH4 | siM | 345 100 345 2006 | 4547 | 6553
316450 | S0 Sebastio | o eons | sim 518 100 518 2577 8070 | 10647
do Maranhdo . . .

316650 Serﬁiﬁ;:' % | mG | UGRH4 | sm | 219 715 156 1710 | 1795 | 3505

Fonte: TdR Ato Convocatério 06 IBIO, 2017.

A Figura 1 ilustra a localizacdo desses municipios na bacia e identifica as areas
prioritarias validadas pelos mesmos para serem contempladas com os Programas
Hidroambientais: P12 — Programa de Controle das Atividades Geradoras de
Sedimento e P52 — Programa de Recomposicéo de APP’s e Nascentes; e o Programa

de Saneamento: P42 — Programa de Expansdo do Saneamento Rural:

o i

ye
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Figura 1 - Municipios da bacia do rio Suagui selecionados pelo Edital de Chamamento Publico

01/2016 - CBH Suacui

Por fim, ressalta-se que a area da Bacia do Rio Suacui é uma das mais probleméticas
da regido em termos de erosdo do solo com presenca de sulcos, erosdo laminar,
vogorocas, ravinas ativas e rochas expostas possibilitando a ocorréncia de
deslizamentos, deslocamentos e queda de blocos. Contribui para isso um conjunto de
fatores, dentre os quais, estiagens prolongadas, chuvas torrenciais, solos suscetiveis,
elevada producgéo de sedimentos, a pecuaria e a atividade de mineragcdo. O bioma
dominante € o de Mata Atlantica, mas em 74% da area a vegetacdo original foi
degradada pela acdo humana (PIRH Doce, 2010).

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 10
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2.1 Principais Problemas Ambientais na Zona Rural da Area de Influéncia

Historicamente, verifica-se que a zona rural ndo se encontra na pauta de planejamento
e investimentos em saneamento, estando o homem do campo a sua propria sorte,
obrigado a prover o saneamento com seus poucos recursos financeiros e técnicos. O
custo disso tem sido a degradacao ambiental, a contribuicdo com outros fatores para
a diminuicao da disponibilidade hidrica superficial e subterranea, a contaminacéo dos
aquiferos e do solo, além do abandono da terra como consequéncia derradeira.

Dentre os varios problemas pode-se ressaltar:

a. Planejamento: falta de planejamento e caréncia de informacfes por parte dos

gestores municipais;

b. Programas descontinuados: falta de continuidade de programas de
administragcbes anteriores, perda de documentos e informacgdes,
inacessibilidade aos dados municipais por parte de 6rgdos regionais e

estaduais;

c. Precaria prestacdo de servicos publicos: auséncia de universalizacdo dos
servicos de saneamento/educacdo que poderiam em muito contribuir para a

diminuicado da degradacdo ambiental;

d. Fossas negras: utilizacdo de sistemas estaticos de esgoto e de fossas
construidas de forma inadequada. Essas fossas rudimentares séo as principais
responsaveis pela contaminacdo das aguas subterrdneas que abastecem 0s

“pocos caipiras”;

e. Ma conservacao das estradas vicinais: por toda a regido é possivel se deparar
com problemas de sangras assoreadas, sangras com acumulo de agua,
formacdo de ravina, trecho com excesso de poeira, lavagem de grdaos na
superficie da pista, corrugacfes (costelas-de-vaca), rocha aflorante, excesso
de cascalho, afloramento de material argiloso, esburacamento, vogoroca, pista
seca derrapante, erosao em terreno adjacente, sulco extenso, afloramento do

lencol freatico e auséncia de canaletas;

f. Disponibilidade de agua potavel: o uso ndo racional, principalmente na

agricultura tem impactado de forma significativa a disponibilidade de agua na

SAMENCO
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regiao, além dos impactos da mineracao, pecuaria e desperdicio nas atividades

humanas.

2.2 Beneficios Esperados com as Intervengdes Previstas

Espera-se com agfes de educacdo ambiental a reducdo de consumo de agua,
diminuicdo de perdas de agua tratada e elevacdo da eficiéncia do uso desta nas

atividades humanas e econdémicas na regiao.

A recuperacao de nascentes e de areas de protecdo permanentes e a implantacéo de
estruturas de armazenamento de agua em propriedades rurais devem melhorar a

disponibilidade hidrica superficial e subterranea na regiao.

Com os investimentos em coleta e tratamento de esgotos nos iméveis rurais, espera-
se a reducao da DBO, reducdo de coliformes fecais, termotolerantes e totais que

contaminam solo e agua.

A implantacdo de caixas de contencdo, escavadas no terreno ao longo do eixo das
estradas, interrompe o fluxo da &gua em velocidade erosiva, reduzindo
significativamente o carreamento de sedimentos e a erosao concentrada. Estas caixas
retém os sedimentos em suspensédo, impedindo o seu langamento nos corpos d’agua.

Além disto, favorecem a infiltracdo da agua nos terrenos adjacentes aos caminhos.

Em relacdo a manutencdo das estradas vicinais ndo pavimentadas, esta é uma
atribuicdo das diversas prefeituras municipais, sendo que a gestdo dos recursos
hidricos ndo tem governabilidade sobre este tema, pois ndo ha usos ou necessidade
de outorga, mas sofre com as consequéncias em termos de degradacéo da qualidade,
reducado da vazao de base e ampliacdo dos impactos de eventos criticos. Para reduzir
este problema, € necessario atuar junto aos gestores municipais, em uma articulacao
que possibilite a difusdo de tecnologias que protejam os recursos hidricos e
signifiguem economia de tempo e de recursos as prefeituras. Com estas medidas
espera-se também a reducao de turbidez, de processos erosivos e de sedimentacao

e de assoreamento de cursos d’agua; reducao dos efeitos de cheias e enchentes.

Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos (P12)

Espera-se, com relacéo a adequacao do uso do solo, reduzir o carreamento de solidos

incorporados no deflavio superficial das areas declivosas (em volume e velocidade),

SAMENCO
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através de acdes que promovam o aumento da capacidade de infiltracdo de agua no

solo e diminuicéo da velocidade das enxurradas (ex.: barraginhas e caixas secas).

Valores de cor e turbidez da agua; quantidade de sedimentos presentes na analise de
agua; tipologia dos sedimentos coletados nas estagfes sedimentolégicas séo

parametros a observar para a verificacdo do alcance dos objetivos.

Programa de Recomposicdo de APPs e nascentes (P52)

A revitalizacdo de bacias constitui um meio eficiente de produzir o aumento das
vazdes minimas, com beneficios ambientais permanentes associados. Assim, 0
Programa de Recomposicao de APPs e Nascentes (P52) visa a melhoria gradativa da
gualidade ambiental, com reducédo do arraste de sedimentos pelo efeito da presenca

da mata ciliar e aumento da disponibilidade de agua.

Alteracdo do grau de cobertura vegetal nas areas selecionadas; grau de reducdo da
carga de sedimentos nas areas cobertas por mata ciliar, grau de reducéo de DBO e
turbidez; grau de elevacdo da vazdo minima nas secdes fluviométricas sao

parametros a serem observados para a verificagao do alcance dos objetivos.

Programa de Expansdo do Saneamento Rural (P42)

O Programa de Expansao do Saneamento Rural (P42) visa a melhoria gradativa da
qualidade de vida no meio rural, a reducao de material contaminante ou redutor da
qualidade da agua arrastado para os rios e a reducéo da incidéncia de doencas de

veiculagdo hidrica.

Espera-se a melhoria gradativa da qualidade de vida no meio rural; reducdo de
material contaminante ou redutor da qualidade da agua arrastado para 0s rios;

reducado da incidéncia de doencas de veiculacao hidrica.

Aumento da qualidade de agua, com reducdo de DBO, turbidez, erosdo e
sedimentacao, reducdo de doencas e aumento do IDH sdo parametros a serem

observados para a verificagdo do alcance dos objetivos.

SAMENCO
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3. BREVE CARACTERIZACAO DA AREA DE INFLUENCIA

O conhecimento prévio das caracteristicas socioeconémicas dos municipios
contemplados neste projeto, principalmente daquelas que afetam a zona rural, torna-
se importante para a construcdo do Plano de Trabalho a medida que possibilita
compreender as dinamicas sociais, 0 uso e a ocupacado do solo, o indice de
desenvolvimento humano, entre outros aspectos relevantes para a mobiliza¢éo social

e a proposicdo de tecnologias compativeis com a realidade local.

Assim, esta secado pretende apresentar, de forma geral, os aspectos mais relevantes
dos municipios inseridos na area de influéncia deste projeto, a fim de subsidiar a

tomada de decisdes relacionadas ao planejamento estratégico deste trabalho.

3.1 AguaBoa

O municipio de Agua Boa é composto pela sede e pelo distrito de Palmeira de
Resplendor. Com a emancipacdo de varios distritos, 0 municipio experimentou uma
forte reducado populacional. Em 2010, contava com 15.195 habitantes, participando
com 5,3% da populacdo dos 36 municipios que integram a Microrregido da Bacia do
Rio Suacui. Em 2015, conforme estimativas do IBGE, a populacdo diminuiu para
14.686 habitantes.

Em relacdo a densidade populacional por distritos, o municipio apresenta uma
densidade de 11,3hab/km2. Quando comparado com a Microrregido da Bacia do Rio
Suacui, o municipio ndo supera a densidade média regional de 22,2hab./km2. A
concentracdo populacional estd na area geografica que circunda a sede, com mais de
5.000 hab./km2 (PMSB AGUA BOA, 2016).

Na caracterizagdo etaria, pode-se afirmar que Agua Boa tem uma populacio
relativamente jovem, uma vez que cerca de 69,0% da sua populacdo tem menos de
40 anos. Segundo dados do Censo Demografico (IBGE, 2010), a populacdo agua-
boense é composta por 22,0% brancos; 70,6% pardos 6,5% negros; 0,7% amarelos;
e 0,0% de indigenas.

No municipio, na sede, os servicos de abastecimento de agua séo prestados pela
COPASA e no Distrito pela COPANOR. Os servi¢os de esgotamento sanitario pela
PMAB.

yAMEN
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Segundo o Sistema de Informacdo de Atencdo Basica do DataSUS (DATASUS,
2015), 58,0% das familias entrevistadas contam com rede geral de abastecimento de
agua; 51,5% séo atendidas por sistema de esgotamento sanitario; enquanto 50,2%
das residéncias da area urbana dispdem do sistema de coleta de lixo. Os residuos
domiciliares, comerciais e publicos coletados na sede do municipio de Agua Boa s&o
transportados e descartados no aterro controlado do municipio, localizado na
coordenada geogréfica: S 18° 0' 47.64" W 042° 25' 53.46", ja os residuos coletados
do distrito Palmeira de Resplendor sédo descartados em um lixdo, localizado na
coordenada S 17° 47’ 03.1” W 42° 25’ 29.4” (PMSB AGUA BOA, 2016).

Esses indicadores sao inferiores a média regional, uma vez que, na microrregiao,
63,3% das familias contam com rede geral de abastecimento de agua, 60,0% sé&o
atendidas por sistema de esgoto; e 58,8% dispdem do sistema de coleta de lixo.

Além disso, 3.250 habitantes (78,0%) possuem banheiros para uso exclusivo nas
residéncias e 3.869 (92,9%) contam com abastecimento de energia elétrica (IBGE,
2010).

Quanto a cobertura vegetal, tem-se que a vegetacdo nativa do municipio pertence ao
dominio florestal Atlantico (Mata Atlantica). Sao 12,4% de cobertura vegetal por Mata

Atlantica; 14,6% por flora nativa e 0,5% por reflorestamento (FJP, 2013).

O municipio conta com aproximadamente 3.965 matriculas nas instituices de ensino
da cidade. Das 21 escolas do ensino fundamental, 14 pertencem a rede publica
municipal e 7 a rede publica estadual. Dentre as trés escolas que oferecem ensino

médio, todas pertencem a rede publica estadual (IBGE, 2012).

Quanto ao transporte, a frota municipal tem 2.936 veiculos, sendo 902 automoveis,
70 caminhdes, 242 caminhonetes, 37 camionetas, 9 micro-6nibus, 1.578 motocicletas,
21 motonetas, 34 6nibus, quatro utilitarios e 39 classificados como outros tipos de
veiculos (IBGE, 2014).

A economia de Agua Boa em Minas Gerais, possui como principais setores
econdmicos a Agropecuaria e o Servico. O PIB de Agua Boa referente ao ano de 2014
é de R$ 112.035.000,00 e o PIB per Capita de R$ 7.541,38. Nao ha, no municipio,

nenhuma indUstria ou empresa que seja relevante para sua economia. As principais

yAMEN
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fontes de renda do municipio sdo o comércio, a criacdo de gado leiteiro e a plantacéo
de café (IBGE, 2014).

O municipio conta com 64.573 bovinos, 1.570 equinos, 475 bubalinos, 4.745 suinos,
145 caprinos, 185 ovinos e 42.740 aves; dentre estas, 14.180 sdo galinhas, com
producdo de 52 mil duzias de ovos. Ha também 18.105 vacas, das quais sao
produzidos 18.615 mil litros de leite. Na apicultura, ha producao de 3.500 quilos de
mel no municipio (IBGE, 2013).

Na lavoura temporaria, destaca-se a producdo de cana-de-agucar (45.000 toneladas
produzidas e 800 hectares cultivados), milho (2.400 toneladas rendidas e 1.000
hectares cultivados), e mandioca (960 toneladas produzidas e 120 hectares
plantados), além do feijdo, amendoim, batata-doce e tomate (IBGE, 2013). Por outro
lado, em termos dos cultivos permanentes, destacam-se: o café (2.892 toneladas
produzidas e 2.410 hectares colhidos), a banana (120 toneladas produzidas e 15
hectares colhidos), e a laranja (45 toneladas produzidas e 9 hectares colhidos), sendo

cultivadas outras frutiferas, como: coco-da-baia, urucum e uva (IBGE, 2013).

Os dados do ultimo Censo Demogréfico do IBGE (2010) mostram que os moradores
em areas rurais recebem rendimentos significativamente inferiores as pessoas
residindo em areas urbanas, em linha com a realidade da bacia e do Brasil. Assim, 0
rendimento das pessoas em areas urbanas (R$404,54) é superior ao nivel de renda
dos moradores rurais (R$264,21).

A taxa bruta de mortalidade a cada mil habitantes € de 4,7 tendo sido notificados
19,4% de Obitos por causas mal definidas. A proporcéo de internacdes por doencas
relacionadas ao saneamento ambiental inadequado é de 17,5%, enquanto que por
veiculacao hidrica é de 16,5%. Do total das internacdes para parto de pacientes do
SUS, 34,3% sdo encaminhados para outros municipios, sugerindo limitagcbes na
capacidade de atendimento, principalmente pela alta demanda pelo servico publico
(92,0% da populacéo era atendida pelo PSF), uma vez que apenas 2,1% da populacao
tem cobertura por Plano de Saude (FJP, 2013).

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano, o indice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M) de Agua Boa foi considerado Baixo (IDH entre 0,5 e 0,6);

pois seu valor foi de 0,576, em 2010, crescendo 27,7%, ao passar de 0,451 para

yAMEN
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0,576, no periodo de 2000-2010. Em relacdo aos outros municipios do Brasil e do
Estado de Minas Gerais, Agua Boa ocupa a 4.7182 e a 8222 posicéo, respectivamente.
No que concerne a Microrregido, Virgindpolis (0,68) ocupa a 12 posicdo, sendo
seguido por Divino das Laranjeiras (0,66) (PNUD; FJP; IPEA, 2013).

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Basico de Agua Boa (2016), a zona
rural do municipio ndo possui infraestrutura de coleta de esgoto subsidiada pelo
municipio e ndo existe politica tarifaria do municipio neste eixo do saneamento. Os
povoados e comunidades rurais ndo possuem atendimento com &gua tratada,
demonstrando que a alternativa institucional atual se mostra insatisfatoria. Assim, ha
a necessidade de universalizagdo do servico de abastecimento de &agua,

principalmente na zona rural.

A parcela rural de Agua Boa responde por 47,66% da populagéo total e apresenta
uma demanda total de agua de 11,67I/s (48,93% da demanda total do municipio).
Cabe ressaltar que a zona rural, predominantemente caracterizada por domicilios

dispersos e distantes, sugere a adocao de solugdes individuais de abastecimento.

No povoado do Bonfim, zona rural do municipio de Agua Boa, existe Sistema de
Abastecimento de Agua — SAA administrado pela prefeitura, porém a maioria das

captacdes desse setor sdo individuais e subterraneas.

De forma semelhante, no povoado de Catequese também existe SAA com poco
artesiano administrado pela prefeitura, porém ndo possui tratamento. Neste setor ha

ocorréncia predominante também de capta¢cfes subterraneas individuais.

O povoado de Santo Antdnio possui um SAA com poco semi-artesiano administrado

pela prefeitura, porém nédo possui tratamento.

De modo geral, ndo h& coleta de esgoto na zona rural, sendo o descarte das aguas
residuérias realizado de forma irregular. Algumas residéncias utilizam fossas sépticas,
porém a maior parte da populacdo dispde o esgoto doméstico em fossas negras,
banheiros secos, e principalmente a céu aberto. O banheiro seco é uma solugéo que

muitos moradores de Agua Boa ainda utilizam.

A populacio residente na zona rural do municipio de Agua Boa néo é atendida por

coleta de residuos, sendo a maior parte deste, queimado nas propriedades.

SAMENCO
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3.2 Coluna

O Municipio de Coluna possui 9.024 habitantes, participando com 3,3% da populacao
dos 36 municipios que integram a Microrregido da Bacia do Rio Suagui. Conforme
comportamento longitudinal da populacdo, observa-se uma tendéncia pouco
crescente dessa trajetoria, no periodo de 2010 a 2015, tanto no meio urbano quanto
rural (PMSB COLUNA, 2016).

Em relacdo a densidade populacional, o municipio apresenta uma densidade de 26,4
habitantes por quildometro quadrado. Quando comparado com a Microrregido da Bacia
do Rio Suacui, 0 municipio superava a densidade média regional de 22,2 hab./km?
(PMSB COLUNA, 2016).

A area do municipio, segundo o IBGE, é de 348,6 km?, sendo que, segundo a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuéria, 0,37 km?2 constituem zona urbanizada. O
municipio é constituido do distrito sede. Os municipios limitrofes de Coluna sdo: Sao
José do Jacuri, Rio Vermelho, Itamarandiba, Frei Lagonegro e Paulistas (MIRANDA;
GOMES, 2005).

Nas cotas mais elevadas do municipio, surgem cursos d’agua que nascem ao longo
dos divisores topograficos. O relevo regional tem altitudes variando entre 517 m e
1023 m, sendo que a menor altitude se encontra na calha do Rio Itambacuri (nivel de

base).

Quanto a cobertura vegetal, tem-se que a vegetacao nativa do municipio pertence ao
dominio florestal Atlantico (Mata Atlantica). Sao 41,2% de cobertura vegetal por Mata
Atlantica; e 1,3% por reflorestamento, o que lhe confere, pelo critério ecoldgico da Lei
Robin Hood, um valor de R$214.843,90 (FJP, 2013). Entretanto, observa-se no
municipio o aumento das areas antropizadas ao longo de décadas, oriundas da
retirada da cobertura vegetal para a agricultura apoiada no conhecimento empirico e
manejo bovino em extensas areas, as vezes, incompativeis com as condicdes
geoldgicas e geotécnicas (subsolo) e geoformas (relevo) encontradas no municipio de
Coluna, prejudicando a qualidade e quantidade das aguas e contribuindo para o

assoreamento dos cursos d’agua e das redes de drenagem naturais.

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano, o indice de Desenvolvimento

Humano Municipal (IDH-M) de Coluna é considerado Baixo (IDH entre 0,5 e 0,6); pois
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seu valor é de 0,583, crescendo 26,5%, ao passar de 0,461 para 0,583, no periodo de
2000-2010 (PNUD; FJP; IPEA, 2013).

O municipio conta com aproximadamente 2.024 matriculas nas instituicdes de ensino
da cidade. Das 14 escolas do ensino fundamental, 11 pertencem a rede publica
municipal e 3 a rede publica estadual. Somente uma escola oferece ensino médio,

pertencendo a rede publica estadual (IBGE, 2012).

Quanto ao transporte, a frota municipal € de 3.072 veiculos, sendo 939 automoveis,
66 caminhdes, 203 caminhonetes, 27 camionetas, 4 micro-6nibus, 1.701 motocicletas,
96 motonetas, 15 6nibus, e 20 classificados como outros tipos de veiculos (IBGE,
2014).

A economia de Coluna possui como principais setores econdmicos 0 Servigo e a
Agropecuaria. O PIB de Coluna referente ao ano de 2014 é de R$ 65.538.000,00 e o
PIB per Capita de R$ 7.127,62 (IBGE, 2014).

Na lavoura temporaria, destaca-se a producédo de cana-de-acucar, milho, e mandioca,
além do alho, arroz e feijdo. Em termos de cultivos permanentes, destacam-se a

banana, a laranja, e a plantacdo de café (IBGE, 2013).

No municipio, os servicos de abastecimento de agua séo prestados pela COPASA.
Segundo o Sistema de Informacdo de Atencdo Basica do DataSUS (DATASUS,
2015), 47,8% das familias entrevistadas contam com rede geral de abastecimento de
agua; 45,7% séo atendidas por sistema de esgotamento sanitario; enquanto 43,4%
das residéncias da area urbana dispdem do sistema de coleta de lixo, tendo como

disposicéo final um lixao.

A cidade nao possui Estacao de Tratamento de Esgoto (ETE), contando apenas com
redes coletoras de esgoto na sede, administrada pela prefeitura. A zona rural do
municipio ndo possui infraestrutura de coleta de esgoto subsidiada pelo municipio
(PMSB COLUNA, 2016).

A administragdo dos servicos de limpeza urbana e do manejo dos RSU (Residuos
Solidos Urbanos) de Coluna é feita pelo Setor de Limpeza Publica, ligado a Secretaria
Municipal de Obras, que executa 0s servi¢cos de coleta, transporte e disposicao final
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dos RSU na UTC do municipio e depois os rejeitos sao levados para o “lixao” (PMSB
COLUNA, 20186).

O municipio de Coluna ndo apresenta plano de manutencdo e ampliacdo das redes
pluviais, sendo os servicos de limpeza feitos conforme as demandas, sob a
responsabilidade da prefeitura. A cidade tem cerca de 26,73% da drenagem pluvial,
sendo que boa parte da mesma esta trabalhando de forma insatisfatéria, gerando uma
série de transtornos, tais como, pontos de alagamentos, enxurradas, producédo de
sedimentos, poeiras (possiveis doencas respiratorias), dentre outros. Ainda, restam
73,27% da drenagem para ser construida juntamente com o redimensionamento dos
outros 26,73% existentes (PMSB COLUNA, 2016).

Nos povoados de Santa Maria do Matinado, Japdo, Jacomé, Matinada de Cima e
comunidades de S&o Pedro e Cérrego Piaus e zona rural do municipio ndo existe
tratamento de agua, sendo esta captada por surgéncia (nascentes) e a reservacao
feita de forma individual pelas residéncias. Uma pequena parcela da populacdo dos
povoados no Cérrego Matinada de Baixo, Japéo, Sao Pedro e Jacomé (645 habitantes
ou 7,03% da populacéo do municipio) sdo atendidos pela prefeitura com SAA restando
sem atendimento com abastecimento regular de agua 4.644 habitantes (PMSB
COLUNA, 20186).

Assim, ha a necessidade de universalizacdo do servico de abastecimento de agua,
principalmente na zona rural. Cabe ressaltar que a zona rural, predominantemente
caracterizada por domicilios dispersos e distantes, sugere a adocdo de solucbes

individuais de abastecimento.

De modo geral, ndo h& coleta de esgoto na zona rural, sendo o descarte das aguas
residuérias realizado de forma irregular. Algumas residéncias utilizam fossas sépticas,
porém a maior parte da populacdo dispde o esgoto doméstico em fossas negras,

banheiros secos, e principalmente a céu aberto.

A populagéo residente na zona rural do municipio ndo é atendida por coleta de
residuos, sendo a maior parte deste, queimado nas propriedades ou descartado de

forma irregular.
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3.3 Franciscopolis

O Municipio de Franciscopolis possui 5.745 habitantes. Conforme comportamento
longitudinal da populagdo, observa-se uma tendéncia decrescente dessa trajetoria, no
periodo de 2000 a 2015, evidenciando a diminui¢do da populacdo como um todo, mas
principalmente da populacdo rural e estagnacdo da populacdo urbana (PMSB
FRANCISCOPOLIS, 2016).

A densidade populacional no municipio € de 8,1 hab./km?, concentrada nas
proximidades da sede. Quando comparado com a Microrregido da Bacia Hidrografica
do Rio Suacui, 0 municipio supera a densidade média regional de 22,2 hab./km?
(PMSB FRANCISCOPOLIS, 2016).

A area do municipio, segundo o IBGE, é de 717,1 km?, sendo que, segundo a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuéria, 0,37 km2 constituem zona urbanizada. O
municipio é constituido de 2 distritos: Franciscopolis e Antbnio Ferreira. A distancia
entre o distrito Sede e o distrito de Antdnio Ferreira € de 13,6 km. Os municipios
limitrofes de FranciscOpolis s&o: Poté, Malacacheta, Agua Boa, Itambacuri
(MIRANDA; GOMES, 2005).

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (2013), o indice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Franciscépolis € considerado médio
(IDH entre 0,6 e 0,7); pois seu valor foi de 0,603, em 2010, crescendo 51,1%, ao
passar de 0,399 para 0,603, no periodo de 2000-2010 (PNUD; FJP; IPEA, 2013).

Segundo a Prefeitura Municipal de Franciscopolis (2016), o territério do municipio nao
contempla Unidades de Conservagao (UC’s). A area que abrange o0 municipio esta
inserida no Bioma da Mata Atlantica, juntamente com o reflgio ecolégico Campo
Rupestre. Segundo Veloso et al. (1991), a area é formada pela Floresta Sub-
caducifélia Tropical ou Floresta Estacional Semidecidual que constitui um ecossistema

pertencente ao bioma da Mata Atlantica (Mata Atlantica do Interior).

O municipio apresenta, em sua totalidade, forte e muito forte indices de suscetibilidade
a erosao, acompanhando a tendéncia da Bacia Hidrografica do Rio Suacui, o que
demonstra maior tendéncia a formacdo de carga sedimentar, aumentando a
suscetibilidade a danos sobre as estruturas de drenagem e aos processos de

assoreamento dos coOrregos, diminuindo a capacidade - volume de carga que pode
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ser transportado e competéncia - tamanho maximo do material que pode ser
transportado dos corregos (PMSB FRANCISCOPOLIS, 2016).

O municipio conta com aproximadamente 1.333 matriculas nas instituicbes de ensino
da cidade. Das 10 escolas do ensino fundamental, 8 pertencem a rede publica
municipal e 2 a rede publica estadual. Duas escolas oferecem ensino médio,

pertencendo a rede publica estadual (IBGE, 2012).

Quanto ao transporte, a frota municipal € de 777 veiculos, sendo 207 automoveis, 19
caminhdes, 70 caminhonetes, 13 camionetas, 8 micro-6nibus, 432 motocicletas, 1

motonetas, 18 dnibus, e 8 classificados como outros tipos de veiculos (IBGE, 2014).

A economia de FranciscOpolis possui como principais setores econdmicos a
Agropecuaria e o Servico. O PIB de Franciscopolis referente ao ano de 2014 é de
R$55.507.000,00 e o PIB per Capita de R$ 9.596,57 (IBGE, 2014).

O setor industrial é o segundo setor mais relevante para a economia do municipio,
com 12,8% da producao total. A producéo industrial ainda € incipiente na cidade,
mesmo que comece a dar sinais de aprimoramento, sendo resumida principalmente a
extracdo de madeira, em especial do eucalipto, para suprir a demanda das
siderurgicas da Regido Metropolitana do Vale do Aco, como da Cenibra (PMSB
FRANCISCOPOLIS, 2016).

Na lavoura temporaria, destaca-se a producao de cana-de-acucar (19.800 toneladas
produzidas e 330 hectares cultivados), mandioca (750 toneladas rendidas e 50
hectares cultivados), e milho (525 toneladas produzidas e 250 hectares plantados),
além de arroz e feijao (IBGE, 2013).

No municipio, o servico de abastecimento de agua é prestado pelo Companhia de
Agua e Saneamento (COPASA) e o sistema de esgotamento sanitario pela Prefeitura
Municipal.

Segundo o Sistema de Informacdo de Atencdo Basica do DataSUS (DATASUS,
2015), 44,5% das familias entrevistadas contam com rede geral de abastecimento de
agua; 45,5% sao atendidas por sistema de esgotamento sanitario, enquanto 43,3%
das residéncias da area urbana dispdem do sistema de coleta com disposi¢éo final

em lixdo. Esses indicadores sdo superiores a média regional, uma vez que, na

yAMEN
%FNHAR\AFCDNSUITOQ!;J.A 22



R

' -
consvacuime CBH-DOCE RIOVIVO B1O

agui Comité da Hidrogréfica do Rio Doce

microrregido, 63,3% das familias contam com rede geral de abastecimento de agua,
60,0% sédo atendidas por sistema de esgoto e 58,8% dispdem do sistema de coleta

de lixo.

A administracdo dos servicos de limpeza urbana e do manejo dos RSU — Residuos
Solidos Urbanos de Franciscopolis € feita pelo Setor de Limpeza Publica, ligado a
Secretaria Municipal de Obras, que executa os servicos de coleta, transporte e
disposicéo final dos RSU no lixdo, além dos servigos de limpeza publica (varricdo e
capina de logradouros publicos, podas de arvores no perimetro urbano). No Distrito,
a populacao é parcialmente atendida por esse servico, ndo existindo uma politica
tarifaria neste eixo instituida no municipio (PMSB FRANCISCOPOLIS, 2016).

O municipio de Franciscopolis ndo apresenta plano de manutencao e ampliacdo das
redes pluviais, sendo os servi¢cos de limpeza feitos conforme as demandas, sob a
responsabilidade da prefeitura. A cidade tem cerca de 30,5% da drenagem pluvial,
sendo que boa parte ndo funciona como deveria, gerando uma série de transtornos,
tais como, pontos de alagamentos, enxurradas e producdo de sedimentos (PMSB
FRANCISCOPOLIS, 2016).

3.4 Malacacheta

O Municipio de Malacacheta possui 18.776 habitantes, participando com 6,9% da
populacdo dos 36 municipios que integram a Microrregido da Bacia Hidrografica do
Rio Suacui. Conforme comportamento longitudinal da populacdo, observa-se uma
tendéncia crescente dessa trajetoria, no periodo de 1970 a 2015, principalmente na
area urbana, com 12.079 habitantes, sendo que a taxa de urbaniza¢do passou de
17,66 % para 62,94%, nos anos de 1970 e 2015, respectivamente. Em relacdo a
densidade populacional, o municipio apresenta uma densidade de 26,4hab./kmz,
contra densidade média regional de 22,2hab./km2. A maior concentragéo populacional
circunda a sede, com 4.747 a 7.368 habitantes por quiléometro quadrado. (PMSB
MALACACHETA, 2016).

A area do municipio, segundo o IBGE, é de 728,9 km?, sendo que, segundo a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (2005), 2,47 km? constituem zona urbanizada. O
municipio é constituido de 4 distritos: Malacacheta, Jaguaritira, Junco de Minas e

Santo Antdnio do Mucuri. A distancia entre o distrito Sede e os distritos de Jaguaritira
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Junca de Minas e Santo Antbnio do Mucuri sdo, respectivamente, de 23,7 km, 23,9
km e de 20,5 km. Os municipios limitrofes de Malacacheta sdo: Setubinha,
Angelandia, Agua Boa, Franciscopolis, Poté, Ladainha (MIRANDA; GOMES, 2005).

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (2013), o indice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Malacacheta € considerado médio
(IDH entre 0,6 e 0,7); pois seu valor foi de 0,618, em 2010, crescendo 28,2%, ao
passar de 0,482 para 0,618, no periodo de 2000-2010 (PNUD; FJP; IPEA, 2013).

O municipio conta com aproximadamente 5.000 matriculas nas instituicdes de ensino
da cidade. Das 21 escolas do ensino fundamental, 3 pertencem a rede privada, 10 a
rede publica municipal e 8 a rede publica estadual. Todas as 5 escolas que oferecem

0 ensino médio pertencem a rede publica estadual (IBGE, 2012).

Quanto ao transporte, a frota municipal é de 4.475 veiculos, sendo 1.639 automoveis,
128 caminhdes, 518 caminhonetes, 42 camionetas, 13 micro-6nibus, 1.928
motocicletas, 54 motonetas, 53 6nibus, e 84 classificados como outros tipos de
veiculos (IBGE, 2014).

O municipio apresenta, em sua totalidade, forte e muito forte indices de suscetibilidade
a erosao, acompanhando a tendéncia da Bacia Hidrografica do Rio Suacui, o que
demonstra maior tendéncia a formacdo de carga sedimentar, aumentando a
suscetibilidade a danos sobre as estruturas de drenagem e aos processos de
assoreamento dos coérregos, diminuindo a capacidade - volume de carga que pode
ser transportado e competéncia - tamanho maximo do material que pode ser
transportado dos corregos (PMSB MALACACHETA, 2016).

Quanto a cobertura vegetal, tem-se que a vegetacao nativa do municipio pertence ao
dominio florestal Atlantico (Mata Atlantica). Sao 22,2% de cobertura vegetal por Mata
Atlantica; e 0,6% por reflorestamento, o que lhe confere, pelo critério ecologico da Lei
Robin Hood, um valor de R$363.584,00 (FJP, 2013).

A economia de Malacacheta possui como principais setores econémicos o Servico e
a Agropecuaria. O PIB de Malacacheta referente ao ano de 2014 é de
R$165.414.000,00 e o PIB per Capita de R$ 8.611,26 (IBGE, 2014).
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O municipio conta com 43.813 bovinos, 1.898 equinos, 5.937 suinos, 48 caprinos, 719
ovinos e 37.990 aves, dentre estas 15.410 sdo galinhas, com producdo de 47 mil
dazias de ovos. Ha também 7.120 vacas, das quais sao produzidos 7.261 mil litros de
leite. Na apicultura séo produzidos 5.730 quilos de mel no municipio (IBGE, 2013).

Na lavoura temporaria, destaca-se a producao de cana-de-acucar (21.000 toneladas
produzidas e 420 hectares cultivados), mandioca (11.700 toneladas rendidas e 780
hectares cultivados), e milho (1.260 toneladas produzidas e 800 hectares plantados),
além do abacaxi, arroz e feijdo. Dos cultivos permanentes, destacam-se: a plantacao
de café (1.800 toneladas produzidas e 1.200 hectares colhidos), a banana (1.200
toneladas produzidas e 100 hectares colhidos), e a laranja (550 toneladas produzidas
e 50 hectares colhidos) (IBGE, 2013).

No municipio, os servi¢cos de abastecimento de agua sao prestados pela Companhia
de Agua e Saneamento (COPASA), a qual também é responséavel pelo servico de
esgotamento sanitario na sede e a PMM no restante do municipio. Segundo o Sistema
de Informacao de Atencdo Basica do DataSUS (DATASUS, 2015), 69,5% das familias
entrevistadas contam com rede geral de abastecimento de 4gua; 67,1% séo atendidas
por sistema de esgotamento sanitario; enquanto 66,7% das residéncias da area

urbana dispdem do sistema de coleta de lixo.

O municipio de Malacacheta possui 04 SAA’s, sendo 01 SAA na sede municipal e os
outros 03 SAA’S nos Distritos de Junco de Minas, Santo Antdnio do Mucuri e Distrito
de Jaguaritira. Por contrato, cabe a COPASA e a COPANOR implantar, administrar e
explorar diretamente, com exclusividade, os servi¢cos publicos de abastecimento de
agua da sede e dos distritos de Junco de Minas, Jaguaritira e Santo Anténio do Mucuri,
pelo prazo de 30 anos. A area rural do municipio conta com captacdo propria das
moradias, sendo as mesmas com predominancia de captacdo subterranea, ndo
havendo reservacéo coletiva (PMSB MALACACHETA, 2016).

Por meio da lei municipal n°® 1.460/1995, que autoriza a concessao dos servigos de
esgotamento sanitario da sede, o municipio firmou um contrato de concessao com a
COPASA por um periodo também de 30 anos. A concessao dos servicos, autorizada
pela referida lei, tera seu término no ano de 2025. A lei municipal n° 1.950 de

09/03/2010, autoriza a concessao dos servi¢os de esgotamento sanitario dos distritos
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Junco de Minas, Jaguaritira e Santo Anténio do Mucuri, assim o municipio firmou um
contrato de concessdo com a COPASA/COPANOR por um periodo de 30 anos. A
concessao dos servigos, autorizada pela referida lei, tera seu término no ano de 2041.
A cidade possui Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) na sede e nos Distritos,
entretanto as ETE’s nos distritos Junco de Minas, Jaguaritira e Santo Anténio do

Mucuri, administradas pela prefeitura, estdo desativadas.

A administracdo dos servicos de limpeza urbana e do manejo dos RSU de
Malacacheta é feita pelo Setor de Limpeza Publica, ligado a Secretaria Municipal de
Obras, que executa os servicos de coleta, transporte e disposicéo final dos RSU. Os
residuos séo primeiramente encaminhados para a UTC e depois para o lixdo (PMSB
MALACACHETA, 2016).

O municipio de Malacacheta ndo apresenta plano de manutencdo e ampliacdo das
redes pluviais, sendo os servi¢cos de limpeza feitos conforme as demandas, sob a
responsabilidade da prefeitura. A cidade tem cerca de 31,7% da drenagem pluvial,
sendo que boa parte ndo funciona como deveria, gerando uma série de transtornos,
tais como, pontos de alagamentos, enxurradas e producdo de sedimentos (PMSB
MALACACHETA, 2016).

3.5 Pecanha

O Municipio de Pecanha é composto por dois distritos: a sede e Santa Teresa do
Bonito. Com a emancipacéo de varios distritos, 0 municipio experimentou uma forte
reducdo populacional total, devido a expressiva queda da populagdo rural. O
municipio apresenta uma densidade de 17,9 hab./km2 contra 22,2 hab./km2 da média
regional (PMSB PECANHA, 2016).

A area do municipio, segundo o IBGE, é de 996,6 km?, sendo que, segundo a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (2005), 2,04 km? constituem zona urbanizada. A
distancia entre a Sede e o distrito de Santa Tereza do Bonito € de 30,4 km. Os
municipios limitrofes de Pecanha s&o: Sardoa, Coroaci, Sdo Jodo Evangelista,
Cantagalo, Sdo Pedro do Suacui, Santa Maria do Suacui, Divinolandia de Minas,
Virginoépolis e Virgolandia (MIRANDA; GOMES, 2005).
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Segundo dados do Censo Demogréfico do IBGE (2010), na caracterizacao etaria,
pode-se afirmar que Pecanha é integrada por uma populacao relativamente jovem,
uma vez que cerca de 67,4% da sua populagdo tem menos de 40 anos. Segundo o
mesmo Censo Demogréfico, a populacdo pecanhense é composta por 27,1%

brancos; 66,3% pardos; 6,4% negros; 0,2% amarelos; e 0,0% indigenas.

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (2013), o indice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Pecanha é considerado Médio (IDH
entre 0,6 e 0,7), pois seu valor foi de 0,627, em 2010, crescendo 29,0%, ao passar de
0,486 para 0,627, no periodo de 2000-2010. Em relacdo aos outros municipios do
Brasil e do Estado de Minas Gerais, Pecanha apresenta uma situacdo baixa,
ocupando a 3.5342 e a 6682 posicao, respectivamente (PNUD; FJP; IPEA, 2013).

O municipio apresenta, em sua totalidade, forte indice de suscetibilidade & eroséo,
acompanhando a tendéncia da Bacia Hidrografica do Rio Suacui. O relevo regional
tem altitudes variando entre 289m e 1.029m, sendo que a menor altitude se encontra
na calha do rio Itambacuri (PMSB PECANHA, 2016).

Quanto a cobertura vegetal, tem-se que a vegetacao nativa do municipio pertence ao
dominio florestal Atlantico (Mata Atlantica). Sdo 18,2% de cobertura vegetal por Mata
Atlantica; e 12,7% por reflorestamento, o que lhe confere pelo critério ecolégico da Lei
Robin Hood, um valor de R$49.380,00 (FJP, 2013).

A economia de Pecanha possui como principais setores econdmicos 0 Servico e a
Agropecuaria. O PIB de Pecanha referente ao ano de 2014 é de R$ 146.731.000,00
e o PIB per Capita de R$ 8.235,45 (IBGE, 2014).

O municipio conta com 34.086 bovinos, 2.500 equinos, 2.500 suinos, 90 caprinos, 87
ovinos e 34.200 aves, dentre estas 14.000 sao galinhas, com producao de 5 mil duzias
de ovos. Ha também 11.590 vacas, das quais sao produzidos 10.980 mil litros de leite.

Na apicultura, sdo produzidos 30.000 quilos de mel no municipio (IBGE, 2013).

Na lavoura temporaria, destaca-se a producdo de cana-de-agucar (39.200 toneladas
produzidas e 560 hectares cultivados), milho (10.500 toneladas rendidas e 3.500
hectares cultivados), e mandioca (1.500 toneladas produzidas e 100 hectares
plantados), além do amendoim, arroz e feijdo. Dos cultivos permanentes, destacam-

se: a plantagéo de banana (1.300 toneladas produzidas e 100 hectares colhidos), a
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laranja (70 toneladas produzidas e 10 hectares colhidos), e o café (48 toneladas
produzidas e 80 hectares colhidos) (IBGE, 2013).

No que se refere & educacao, o municipio conta com 3.696 matriculas nas instituicées
de ensino da cidade. Das 21 escolas do ensino fundamental, 1 pertence a rede
privada, 16 a rede publica municipal e 4 a rede publica estadual. Das 2 escolas que
oferecem o ensino médio, uma pertence a rede publica estadual e outra a rede privada
(IBGE, 21012).

Quanto ao transporte, a frota municipal é de 5.290 veiculos, sendo 2.027 automoveis,
140 caminhdes, 401 caminhonetes, 52 camionetas, 12 micro-Onibus, 2.504
motocicletas, 59 motonetas, 62 6nibus, e 30 classificados como outros tipos de
veiculos (IBGE, 2014).

No municipio, a Prefeitura presta os servicos de Agua e Esgoto, com excecdo da
Sede, onde os servicos de abastecimento de agua sdo prestados pela COPASA.
Segundo o Sistema de Informacdo de Atencdo Basica do DATASUS (DATASUS,
2015), 53,3% das familias entrevistadas contam com rede geral de abastecimento de
agua; 41,6% sédo atendidas por sistema de esgotamento sanitario; enquanto 48,6%

das residéncias da area urbana dispdem do sistema de coleta de lixo.

O municipio de Pecanha possui cinco Sistemas de Abastecimento de Agua (SAA),
sendo quatro administrados pela prefeitura municipal e apenas um deles esta sob a
responsabilidade da COPASA. Por meio da lei municipal n°® 817/1974, que autoriza a
concessao dos servicos de abastecimento de dgua da Sede, o municipio firmou um
contrato de concessdo com a COPASA por um periodo de 50 anos. A concessédo dos
servicos, autorizada pela referida lei, terd seu término no ano de 2036 (PMSB
PECANHA, 2016).

O municipio de Pecanha ndo possui estacao de tratamento de esgoto (ETE), contando
apenas com redes coletoras na Sede e no Povoado Sem Barra, administrados pela
prefeitura. A zona rural e demais distritos do municipio ndo possuem infraestrutura de
coleta de esgoto. N&o existe politica tarifaria para este eixo do saneamento basico
(PMSB PECANHA, 2016).

A prestacédo dos servigos de limpeza urbana e do manejo dos RSU de Pecanha é feita

pelo Setor de Limpeza Publica, ligado a Secretaria Municipal de Obras, gue executa
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0s servicos de coleta, transporte e disposicao final dos RSU no lixdo, além dos
servicos de limpeza publica (varricdo e capina de logradouros publicos, podas de
arvores no perimetro urbano). A populagéo residente na zona rural do municipio de
Pecanha ndo é atendida com estes servicos (PMSB PECANHA, 2016).

O municipio de Pecanha ndo apresenta plano de manutencéo e ampliacao das redes
pluviais, sendo os servicos de limpeza feitos conforme as demandas, sob a
responsabilidade da prefeitura. A cidade tem cerca de 29,48% da drenagem pluvial
instalada, sendo que boa parte ndo funciona como deveria, gerando uma série de
transtornos, tais como, pontos de alagamentos, enxurradas e producao de sedimentos
(PMSB PECANHA, 2016).

No municipio, os povoados da zona rural sdo: Sao Jose, Piteira, Santo Anténio,
Papoula, Purificacdo, Vieira, Piqueiro, Tiririca, Lajinha, Cotas, Jorges, Alves,
Cataquinho, Xavier, Timirim, Posses, Camelos, Barro Preto, Estiva, Pedroso, Braga,
Mercés, Goncalves, Sdo Mateus, Borrachudo, Salomé, Palha (PMSB PECANHA,
2016).

3.6 Rio Vermelho

O Municipio de Rio Vermelho possui 13.645 habitantes, participando com 4,9% da
populacdo dos 36 municipios que integram a Microrregido da Bacia Hidrografica do
Rio Suacui. Em relacdo a densidade populacional, o municipio apresenta uma
densidade de 88,64hab./km?, contra densidade média regional de 22,2hab./km?2
(IBGE, 2015).

A area do municipio € de 986,7km2, sendo que, segundo a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuaria (2005), 1,63 km2 constituem zona urbanizada. O municipio é
constituido de 2 distritos: Rio Vermelho e Pedra Menina. A distancia entre o distrito
Sede e o distrito de Pedra Menina & de 34,4 km. Os municipios limitrofes de Rio
Vermelho sédo: Itamarandiba, Senador Modestino Goncalves, Felicio dos Santos,
Serra Azul de Minas, Materlandia, Paulistas e Coluna (MIRANDA; GOMES, 2005).

Segundo a Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, o territorio do municipio contempla
uma Unidade de Conservacéo (UC’s), a Area de Protecdo Ambiental — APA — Serra

do Gaviao.
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Segundo Veloso (1992), a area que abrange o municipio de Rio Vermelho € formada
pela Floresta Subcaducifolia Tropical ou Floresta Estacional Semidecidual que
constitui um ecossistema pertencente ao bioma da Mata Atlantica (Mata Atlantica do
Interior). A vegetacdo nativa do municipio pertence ao dominio florestal Atlantico
(Mata Atlantica). Sao 44,8% de cobertura vegetal por Mata Atlantica; e 0,4% por
reflorestamento, o que lhe confere, pelo critério ecoldgico da Lei Robin Hood, um valor
de R$274,80 (FJP, 2013).

O municipio apresenta, em sua totalidade, forte, muito forte e médio indices de
suscetibilidade a eroséo, acompanhando a tendéncia da Bacia Hidrografica do Rio
Suacui, 0 que demonstra maior tendéncia a formacdo de carga sedimentar,
aumentando a suscetibilidade a danos sobre as estruturas de drenagem e aos
processos de assoreamento dos corregos, diminuindo a capacidade - volume de carga
gue pode ser transportado e competéncia - tamanho maximo do material que pode
ser transportado dos cérregos (PMSB RIO VERMELHO, 2016).

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (2013), o indice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Rio Vermelho é considerado Baixo
(IDH entre 0,5 e 0,6); pois seu valor € de 0,558, crescendo 27,1%, ao passar de 0,439
para 0,558, no periodo de 2000-2010 (PNUD; FJP; IPEA, 2013).

A economia de Rio Vermelho possui como principais setores econémicos o Servico e
a Agropecuaria. O PIB de Rio Vermelho referente ao ano de 2014 é de
R$92.750.000,00 e o PIB per Capita de R$ 6.782,97 (IBGE, 2014).

O municipio conta com 33.786 bovinos, 950 equinos, 3.520 suinos, 30 caprinos, 25
ovinos e 36.500 aves, dentre estas 12.500 sdo galinhas, com producédo de 163 mil
dazias de ovos. Ha também 13.002 vacas, das quais sao produzidos 23.729 mil litros
de leite. Na apicultura, sdo produzidos 3.000 quilos de mel no municipio (IBGE, 2013).

Na lavoura temporaria, destacam-se a producao de cana-de-agucar (27.000 toneladas
produzidas e 600 hectares cultivados), milho (2.400 toneladas rendidas e 800 hectares
cultivados), e feijao (680 toneladas produzidas e 1.200 hectares plantados), além do
sorgo e do amendoim. Dos cultivos permanentes, destacaram-se: a plantacdo de

banana (900 toneladas produzidas e 60 hectares colhidos), a laranja (450 toneladas
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produzidas e 25 hectares colhidos), e o urucum (72 toneladas produzidas e 60
hectares colhidos) (IBGE, 2013).

No municipio, 0os servicos de abastecimento de agua e esgoto sédo prestados pela
Prefeitura Municipal de Rio Vermelho (PMRV), com excecdo da Sede, onde a
COPASA presta o servico de abastecimento de agua. No distrito de Pedra Menina
onde a prefeitura gere o SAA e nas comunidades de Criciima, Mundo Velho de Cima,
Cérrego do Meio, Sdo Gregorio, Cérrego do Ouro, Braganca, Raposo, Grota do Ba
bem como no restante da zona rural, 0 abastecimento de agua é precario, baseado
geralmente em solugbes individuais e sem tratamento (PMSB RIO VERMELHO,
2016).

A cidade nao possui Estacao de Tratamento de Esgoto (ETE), contando apenas com
redes coletoras de esgoto na sede, administrada pela prefeitura. A zona rural e demais
povoados do municipio ndo possuem infraestrutura de coleta de esgoto (PMSB RIO
VERMELHO, 2016).

A administracdo dos servicos de limpeza urbana e do manejo dos RSU de Rio
Vermelho é feita pelo Setor de Limpeza Publica, ligado a Secretaria Municipal de
Obras, que executa os servicos de coleta, transporte e disposicao final dos RSU no
lixdo do municipio. A populacgéo residente na zona rural do municipio ndo é atendida
com estes servicos (PMSB RIO VERMELHO, 2016).

O municipio ndo apresenta plano de manutencao e ampliacdo das redes pluviais,
sendo os servigcos de limpeza feitos conforme as demandas, sob a responsabilidade
da prefeitura. A cidade tem cerca de 26,52% da drenagem pluvial instalada, sendo
gue boa parte ndo funciona como deveria, gerando uma série de transtornos, tais
como, pontos de alagamentos, enxurradas e producéo de sedimentos (PMSB RIO
VERMELHO, 2016).

3.7 Sao José do Jacuri

O municipio ocupa uma area de 345,146 Km2 estando distante da capital Belo
Horizonte 329 Km. A altitude na area central da cidade € de 607.12 m. A cidade integra

a microrregiao de Pecanha, e faz divisa com os municipios de Frei Lagonegro, Coluna,
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Sdo Jodo Evangelista, Sdo Pedro do Suacui, José Raydan, Sdo Sebastido do
Maranhéao (IBGE, 2017).

Sao José do Jacuri possui 6.553 habitantes, sendo a populacdo estimada para 2017
de 6.650 habitantes, com uma densidade demografica de 18,99 hab./Km2. O IDHM
(indice de Desenvolvimento Humano) da cidade é de 0,566, considerado Baixo (IBGE,
2017).

A economia de Sdo José do Jacuri possui como principais setores a Agropecuéria e
o Servico. O PIB referente ao ano de 2014 é de R$ 57.706.000,00 e o PIB per Capita
de R$ 8.636,00 (IBGE, 2014).

O SAA da sede do Municipio é operado pela COPASA, com captacéo no Ribeirdo das
Flores com vazéo de 8,5 I/s. A ETA € do tipo convencional com vazao média de 6,4l/s.
O Contrato de Concessao firmado entre a Prefeitura de Sdo José do Jacuri e o
Prestador de Servicos foi assinado em dezembro de 1997, contemplando em sua
Clausula Primeira o direito ao Prestador “de executar e explorar, diretamente, com
exclusividade os servicos publicos de abastecimento de agua da sede urbana do
Distrito de Bom Jesus do Tabuleiro”, pelo periodo de 30 anos a contar da data de
assinatura do instrumento. No restante do territério predominam solucdes individuais

para abastecimento de 4gua sem qualquer tipo de tratamento (ARSAE, 2012).

A COPASA também detém a concesséo da prestacdo dos servicos de esgotamento
sanitario, porém apenas mantém a rede coletora da Sede. Nao ha qualquer
equipamento adicional no sistema ou tratamento de efluentes. As 704 ligagdes ativas
sdo coletadas e o esgoto lancado sem qualquer tipo de tratamento no Rio Jacuri
(ARSAE, 2012).

Constata-se que passados 19 anos de contratacao, a Concessionaria realiza apenas
0 servi¢co de coleta de esgotamento sanitario no Municipio, que teve inicio somente
em setembro de 2008. Portanto, fica caracterizado o descumprimento parcial do

contrato.

N&o ha coleta de esgoto na zona rural, sendo o descarte das aguas residuarias
realizado de forma irregular. Algumas residéncias utilizam fossas sépticas, porém a
maior parte da populagédo dispbe o esgoto doméstico em fossas negras, banheiros

secos, e principalmente a céu aberto. A administracéo dos servigos de limpeza urbana
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e do manejo dos RSU de Sao José do Jacuri é feita pelo Setor de Limpeza Publica,
ligado a Secretaria Municipal de Obras, que executa os servi¢os de coleta, transporte
e disposicéo final dos RSU no lixdo do municipio. A populagéo residente na zona rural
do municipio néo é atendida com estes servicos (PREFEITURA DE SAO JOSE DO
JACURI, 2017).

3.8 Sao Sebastido do Maranhao

O Municipio de S&o Sebastido do Maranh&o possui 10.647 habitantes, participando
com 3,8% da populagdo dos 36 municipios que integram a Microrregido da Bacia
Hidrografica do Rio Suacui sob estudo. Em 2015, conforme estimativas do IBGE, a
populacao diminuiu para 10.620 habitantes (IBGE, 2015).

Em relacdo a densidade populacional, o municipio apresenta uma densidade de 20,6
habitantes por quilometro quadrado. Quando comparado com a Microrregido da Bacia
Hidrografica do Rio Suacui, 0 municipio ndo supera a densidade média regional de
22,2 habitantes por quilometro quadrado (IBGE, 2010).

A area do municipio, segundo o IBGE, é de 517,8 km?, sendo que, segundo a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuéria (2005), 0,37 km?2 constituem zona urbanizada. O
municipio é constituido de 3 distritos: S&o Sebastido do Maranhdo, Made dos Homens
e Santo Antdnio dos Araujo. A distancia entre o distrito Sede e o distrito de Mae dos
Homens é de 26,2 km. Ja a distancia entre o distrito Sede e o distrito de Santo Antdnio
dos Araujo é de 13,5 km. Os municipios limitrofes de Sdo Sebastido do Maranhao
s&o: Agua Boa, Aricanduva, Frei Lagonegro, ltamarandiba, José Raydan, Santa Maria
do Suacui, Sdo José do Jacuri (MIRANDA; GOMES, 2005).

Segundo a Prefeitura Municipal de Sdo Sebastido do Maranhé&o (2017), o territério do
municipio contempla duas Unidades de Conservacado (UCs), as APA’s Federais Boa
Esperanca e Boa Vista. Mas, segundo as instituicbes/6rgdos responsaveis pelos
levantamentos/regulamentacdes e gestdo, o municipio contempla uma UC, a APA

Boa Esperanca.

Segundo Veloso et al. (1991), a area que abrange o municipio de S&o Sebastido do
Maranhdo é formada pela Floresta Subcaducifélia Tropical ou Floresta Estacional

Semidecidual que constitui um ecossistema pertencente ao bioma da Mata Atlantica
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(Mata Atlantica do Interior). Sao 33,2% de cobertura vegetal por Mata Atlantica e 1,3%

por reflorestamento (FJP, 2013).

O municipio apresenta, em sua totalidade, muito forte e médio indice de
suscetibilidade a erosédo, acompanhando a tendéncia da Bacia Hidrogréfica do Rio
Suacui, 0o que demonstra maior tendéncia a formacdo de carga sedimentar,
aumentando a suscetibilidade a danos sobre as estruturas de drenagem e aos
processos de assoreamento dos corregos, diminuindo a capacidade - volume de carga
que pode ser transportado) e competéncia - tamanho maximo do material que pode
ser transportado dos corregos (PMSB SAO SEBASTIAO DO MARANHAO, 2016).

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (2013), o indice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de S&o Sebastido do Maranhdo é
considerado Baixo (IDH entre 0,5 e 0,6); pois seu valor foi de 0,581, em 2010,
crescendo 31,8%, ao passar de 0,441 para 0,581, no periodo de 2000-2010 (PNUD;
FJP; IPEA, 2013).

O municipio conta com 2.568 matriculas nas instituicbes de ensino da cidade. Das 24
escolas do ensino fundamental, 18 pertencem a rede publica municipal e 6 a rede
publica estadual. Todas as 4 escolas que oferecem o ensino médio pertencem a rede
publica estadual (IBGE, 2012).

Quanto ao transporte, a frota municipal é de 2.008 veiculos, sendo 537 automéveis,
27 caminhdes, 108 caminhonetes, 27 camionetas, 9 micro-6nibus, 1.220 motocicletas,
47 motonetas, 19 6nibus, e 13 classificados como outros tipos de veiculos (IBGE,
2014).

A economia de Sdo Sebastido do Maranh&o, possui como principais setores o Servico
e a Agropecuaria. O PIB referente ao ano de 2014 é de R$ 59.478.000,00 e o PIB per
Capita de R$ 5.570,17. O municipio conta com criacdo de bovinos, equinos, suinos,

caprinos, ovinos, aves, e producdo do mel de abelha (IBGE, 2014).

Na lavoura temporéria, destaca-se a producéo de cana-de-agucar, milho, e mandioca,
além do amendoim, arroz e feijao. Dos cultivos permanentes, destacam-se: a

plantacéo de banana, o café, e a laranja (IBGE, 2013).
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No municipio, a Prefeitura presta os servicos de Agua e Esgoto, com exce¢do da
Sede, onde os servicos de abastecimento de agua sdo prestados pela COPASA.
Segundo o Sistema de Informagdo de Atencdo Basica do DATASUS (DATASUS,
2015), 44,0% das familias entrevistadas contam com rede geral de abastecimento de
agua; 39,4% sao atendidas por sistema de esgotamento sanitario; enquanto 37,5%

das residéncias da area urbana dispdem do sistema de coleta de lixo.

A administracdo dos servicos de limpeza urbana e do manejo dos RSU (Residuos
Solidos Urbanos) de S@o Sebastido do Maranhdo é feita pelo Setor de Limpeza
Pulblica, ligado a Secretaria Municipal de Obras, que executa 0s servi¢os de coleta,
transporte e disposicao final dos RSU no aterro “controlado”, além dos servigos de
limpeza publica (varricdo e capina de logradouros publicos, podas de arvores no
perimetro urbano). Nao existe cobranca pelos servicos prestados neste eixo do
saneamento. Nos distritos, a populacdo € parcialmente atendida por esse servico
(PMSB SAO SEBASTIAO DO MARANHAO, 2016).

O municipio de Sao Sebastido do Maranhdo ndo apresenta plano de manutencgéo e
ampliacdo das redes pluviais, sendo os servicos de limpeza feitos conforme as
demandas, sob a responsabilidade da prefeitura. A cidade tem cerca de 28,29% da
drenagem pluvial, sendo que boa parte ndo funciona como deveria, gerando uma série
de transtornos, tais como, pontos de alagamentos, enxurradas e producdo de
sedimentos (PMSB SAO SEBASTIAO DO MARANHAO, 2016).

3.9 Serra Azul de Minas

O Municipio de Serra Azul de Minas possui 4.220 habitantes, participando com 1,6%
da populacao dos 36 municipios que integram a Microrregido da Bacia do Rio Suacui.
Em 2015, conforme estimativas do IBGE, a populacao cresceu para 4.363 habitantes.
O municipio de Serra Azul de Minas é composto apenas pela sede municipal (IBGE,
2015).

A area do municipio é de 218,6 km?, sendo que, segundo a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuaria (2005), 0,37 km? constituem zona urbanizada. Os municipios
limitrofes de Serra Azul de Minas s&o: Rio Vermelho, Serro, Santo Antonio do Itambé,
Materlandia (MIRANDA; GOMES, 2005).
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O municipio apresenta, em sua totalidade, forte e médio indice de suscetibilidade a
erosdo, acompanhando a tendéncia da Bacia Hidrografica do Rio Suacui, o que
demonstra maior tendéncia a formacdo de carga sedimentar, aumentando a
suscetibilidade a danos sobre as estruturas de drenagem e aos processos de
assoreamento dos coOrregos, diminuindo a capacidade - volume de carga que pode
ser transportado) e competéncia - tamanho maximo do material que pode ser
transportado dos corregos (PMSB SERRA AZUL DE MINAS, 2016).

Quanto a cobertura vegetal, tem-se que a vegetacao nativa do municipio pertence ao
dominio florestal Atlantico (Mata Atlantica). Sao 34,7% de cobertura vegetal por Mata
Atlantica e 0,4% por reflorestamento, o que Ihe confere, pelo critério ecoldgico da Lei
Robin Hood, um valor de R$50.196,00 (FJP, 2013).

O municipio conta com 1.350 matriculas nas instituicées de ensino da cidade. Das 11
escolas do ensino fundamental, 10 pertencem a rede publica municipal e 1 a rede
publica estadual. A Unica escola que oferece o ensino médio pertencia a rede publica
estadual (IBGE, 2012).

Quanto ao transporte, a frota municipal € de 783 veiculos, sendo 216 automoveis, 21
caminhdes, 63 caminhonetes, 9 camionetas, 7 micro-onibus, 432 motocicletas, 21

motonetas, 11 6nibus, e 3 classificados como outros tipos de veiculos (IBGE, 2014).

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (2013), o indice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Serra Azul de Minas é considerado
Baixo (IDH entre 0,5 e 0,6); pois seu valor foi de 0,557, em 2010, crescendo 27,2%,
ao passar de 0,438 para 0,557, no periodo de 2000-2010 (PNUD; FJP; IPEA, 2013).

Segundo o Sistema de Informacdo de Atencdo Basica do DataSUS (DATASUS,
2015), 52,2% das familias entrevistadas contam com rede geral de abastecimento de
agua; 45,1% séao atendidas por sistema de esgotamento sanitario; enquanto 38,4%

das residéncias da area urbana dispdem do sistema de coleta de lixo.

A economia de Serra Azul de Minas possui como principais setores o Servi¢co e a
Agropecuaria. O PIB referente ao ano de 2014 é de R$ 27.513.000,00 e o PIB per
Capita de R$ 6.313,20. Na lavoura temporaria, destacam-se a producéo de cana-de-

acucar, milho, tomate, mandioca, feijdo, arroz e batata-doce. Dos cultivos
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permanentes, destacaram-se a plantacdo de banana, laranja, abacate, além de
urucum e café (IBGE, 2014).

O municipio de Serra Azul de Minas possui 03 Sistemas de Abastecimento de Agua
(SAA), sendo 02 administrados pela prefeitura municipal, localizados em areas rurais,
e 01 na sede do municipio sob a responsabilidade da COPASA (PMSB SERRA AZUL
DE MINAS, 2016).

A cidade nao possui Estacao de Tratamento de Esgoto (ETE), contando apenas com
redes coletoras, administradas pela COPASA. A concesséo foi instituida pela Lei
Municipal n°® 504/1997 (Prazo de 30 anos de vigéncia) e, antes dela, este tipo de
servico ndo estava disponivel. Nas aglomera¢cdes rurais do municipio ndo existe
infraestrutura de coleta de esgoto (PMSB SERRA AZUL DE MINAS, 2016).

A administragdo dos servigos de limpeza urbana e do manejo dos RSU de Serra Azul
de Minas é feita pelo Setor de Limpeza Publica, ligado a Secretaria Municipal de
Obras, que executa os servicos de coleta, transporte e disposicéo final dos RSU no
aterro “controlado”, além dos servicos de limpeza publica (varricdo e capina de
logradouros publicos, podas de arvores no perimetro urbano). N&o existe uma politica
tarifaria instituida neste eixo (PMSB SERRA AZUL DE MINAS, 2016).

O municipio de Serra Azul de Minas ndo apresenta plano de manutencao e ampliacao
das redes pluviais, sendo os servi¢os de limpeza feitos conforme as demandas, sob a
responsabilidade da prefeitura. A cidade tem cerca de 48,68% da drenagem pluvial,
sendo que boa parte ndo funciona como deveria, gerando uma série de transtornos,
tais como, pontos de alagamentos, enxurradas e producdo de sedimentos (PMSB
SERRA AZUL DE MINAS, 2016).

3.10 Pontos em Comum na Caracterizacdo da Area de Influéncia

Na area de influéncia direta do projeto existem semelhancas que, na verdade, sédo

observadas em quase todos 0s municipios mineiros.

Existe a necessidade de universalizagcdo do servico de abastecimento de agua,
principalmente na zona rural. Cabe ressaltar que a zona rural, predominantemente
caracterizada por domicilios dispersos e distantes, sugere a adocao de solucdes

individuais de abastecimento.
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De modo geral, ndo ha coleta de esgoto na zona rural, sendo o descarte das aguas
residuarias realizado de forma irregular. Algumas poucas residéncias utilizam fossas
sépticas, porém a maior parte da populacdo dispde o esgoto doméstico em fossas

negras, nos cursos d’agua e principalmente a céu aberto.

A populacéo residente na zona rural ndo é atendida por coleta de residuos, sendo a
maior parte deste, queimado nas propriedades ou descartado no meio ambiente. A
segregacdo de materiais reciclaveis para envio periddico as cooperativas ou
associacdes municipais de catadores ndo faz sentido para esta parcela da populacao,
comprometendo os resultados da educacdo ambiental na gestdo de residuos e a

protecdo ao meio ambiente.

Outro problema estd atrelado a paisagem rural, devido a geracdo de sedimentos
oriundos de processos morfodindmicos, observam-se areas de deslizamentos,
desmoronamentos e areas com solos degradados que ocasionam o assoreamento e
poluicdo (arraste de material organico e provenientes de agroquimicos) dos

mananciais necessarios ao abastecimento humano.

Sendo assim, as principais necessidades da populacéo rural da area de influéncia que

correlacionam com este projeto séo:

v" Implantar solucbes técnicas para o0 abastecimento de agua e tratamento

simplificado, com instalacdo de equipamentos cloradores;

v' Construir sistemas de captacdo/armazenamento de agua de chuva, sempre

priorizando as solugdes coletivas para 0 saneamento;

v" Proporcionar condicdes para que a populacdo rural, que adota solucdes
individuais, tenha acesso a técnicas adequadas de exploracao do recurso agua

de forma a ndo comprometer a disponibilidade na regiéo;

v Atender com servigcos de coleta, transporte a estacao de tratamento compacta
e tratamento de 100% dos esgotos gerados nos aglomerados populacionais e

zona rural do municipio, quando a logistica assim permitir;

v' Eliminar as fossas implantadas de forma inadequada e os lancamentos diretos
de esgoto nos cursos d’agua, provendo o saneamento rural de tecnologias

simples e acessiveis como as fossas sépticas;
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v' Capacitar os servidores municipais envolvidos na conservacdo das estradas
em técnicas corretas e utilizacdo adequada dos equipamentos para tal

finalidade;

v Promover orientacdes e acdes para a convivéncia harmoniosa entre a atividade

econdmica e 0s recursos naturais nas propriedades rurais.
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4 METODOLOGIA GERAL DO PROJETO

No intuito de orientar sobre os estudos, planos, projetos e acdes a serem executados
com recursos da cobranca pelo uso da agua em toda a bacia hidrografica do Rio Doce,
foi aprovado entre os meses de outubro e dezembro de 2015, pelos Comités de Bacias
dos afluentes do Rio Doce e pelo CBH Doce (Deliberagcdo CBH Doce n° 48, de 1 de
dezembro de 2015), o Plano de Aplicacao Plurianual (PAP) dos recursos arrecadados
com a cobranca para o periodo de 2016 a 2020, a partir de programas priorizados do
PIRH Doce (IBIO, 2017).

Como se sabe, dentre os varios Programas previstos no PAP 2016 - 2020, a maioria
dos recursos da cobranca pelo uso da agua foi alocada para aplicacdo do Rio Vivo,
nome dado a implementacdo conjunta dos Programas P12, P52 e P42.

Este Plano de Trabalho esta fundamentado na Proposta Técnica apresentada no Ato

Convocatorio N° 06/2017 e no Termo de Referéncia do mesmo Ato Convocatorio.

No dia 21/11/2017 realizamos a reunido de nivelamento interna com a equipe técnica
para atribuir formalmente responsabilidades, comunicar os prazos contratados,
mostrar 0 encadeamento de atividades e definir as instancias de gestdo do projeto.

Assim, a equipe também teve a oportunidade de dirimir davidas e avaliar riscos.

Dando inicio aos trabalhos, aconteceu no dia 27/11/2017 uma reunido entre 0s
principais stakeholders? para alinhamento das expectativas, assinatura do contrato e

recebimento da ordem de servicos para o Produto 1.

Na oportunidade, a SAMENCO apresentou a estratégia da gestdo do projeto como

um todo, a gestdo dos documentos fisicos e digitalizados e a disponibilizacdo de

2 O sucesso de qualquer empreendimento depende da participagdo de suas partes interessadas
(stakeholders) e por isso é necessario assegurar que suas expectativas e necessidades sejam

conhecidas e consideradas pelos gestores 0 mais cedo possivel e durante a execug¢éo do projeto.
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informacBes em tempo integral ao INSTITUTO BIOATLANTICA e ao CBH-Suacui

através de uma estrutura nas nuvens3.

Abaixo, segue a sequéncia logica de cada Produto a ser entregue, de forma clara e
objetiva. As frases em negrito alimentardo a base de dados do software de
gerenciamento de projetos na fase de planejamento para acompanhamento do

escopo, prazos, custos, aquisicoes e alocacao da equipe técnica.
Produto 1 - Plano de Trabalho
Trata-se do planejamento técnico e fisico dos trabalhos.

1.Contextualizar as ac¢des

2.Indicar e alocar as equipes, seu perfil e as responsabilidades de cada
profissional

3.Descrever as atividades de forma cronolégica e organizadas em
macroprocessos

4.Descrever a metodologia de trabalho a ser empregada

5.Elaborar o organograma para os trabalhos, fluxograma e prazos previstos

6.Prever 0s insumos necessarios e tudo o mais que norteie o desenvolvimento e
acompanhamento das acbes

Produto 2 - Validacdo das Microbacias de Atuacao

1.Validar coordenadas dos pontos de captacdo de agua para abastecimento
publico e dos limites das microbacias de contribuicdo desses pontos

2.Apresentar as coordenadas conferidas em campo do(s) ponto(s) de captacao
de &gua para abastecimento publico informadas pelo municipio e os limites
da(s) microbacia(s) que o(s) abastece

3.Confrontar as coordenadas coletadas em campo e os limites das microbacias
gerados pela SAMENCO com os apresentados pelo INSTITUTO
BIOATLANTICA

4.Apresentar ao INSTITUTO BIOATLANTICA para validacio

5.Definir quais serdo os imdéveis rurais que poderdo ser contemplados

6.Formar de fato e de oficio a Unidade Gestora de Projeto (UGP)* em cada
municipio

8 O armazenamento de dados é feito em servicos que poderdo ser acessados de qualquer lugar do
mundo, a qualquer hora, ndo havendo necessidade de instalacéo de programas ou de armazenar dados

localmente.

4 As UGP’s serdo formadas por membros representantes de 6rgdos e instituicdes de interesse local para
apoio na mobilizacdo, cabendo a ela apoiar também na divulgacdo dos programas na microbacia validada e

informar aos responsaveis dos imdveis rurais sobre os critérios para concorrerem as cotas e participar dos

SAMENCO
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7.Apresentar as informagodes gerais sobre a UGP, a descricdo de como ocorreu
a identificacdo e definicdo dos membros, constando em uma tabela os dados
dos representantes

8.Apresentar a ordem de priorizagcdo das microbacias de atuacgédo, quando
mais de uma no municipio, a ser discutida e definida durante reunido com a
UGP do municipio

9.Constar em ata assinada a ordem de prioridade das microbacias definida
em reunido com a UGP

10.Enviar a ordem de priorizagdo, juntamente com a cépia da ata, ao
INSTITUTO BIOATLANTICA para validagao

11.Alocar os imoveis rurais da cota de cada municipio considerando preencher
todas as possibilidades na sua microbacia mais prioritaria

12. Apresentar justificativa, se ocorrer a impossibilidade de alocar a cota, em sua
totalidade, na area mais prioritaria do municipio, assinada por membros da
UGP

13.Quando as microbacias tiverem uma area relativamente grande, a SAMENCO
ENGENHARIA recomendara, a partir de critérios técnicos, microbacias
menores dentro dela para serem validadas como mais prioritarias

14.A UGP podera contribuir na definicdo dessas microbacias menores a
serem priorizadas a partir do que conhecem do municipio.

15.Apresentar a situacdo das outorgas das captacdes de agua para
abastecimento publico e cobranca pelo uso da agua dos pontos de captacao
de agua de cada um dos municipios

Produto 3 - Plano de Mobilizacdo Social e Educacdo Ambiental

Tem como objetivo apresentar um Plano de Mobilizacdo Social e Educacao Ambiental
para cada municipio contemplado contendo o calendéario de eventos e a metodologia
de mobilizacéo social e educacdo ambiental que sera adotada ao longo do trabalho.

Na sequéncia ao detalhamento das atividades serd apresentada a metodologia

utilizada pela SAMENCO para a mobilizacao social e a educacdo ambiental.

O Plano de Mobilizacdo Social e Educacdo Ambiental define de forma detalhada os
insumos, colaboradores locais a serem contratados, formas mais eficientes de
comunicacgdo e participacdo da SAMENCO em eventos do calendério festivo das

comunidades a serem atendidas.

programas, auxiliar na identificacdo de imdveis rurais para preenchimento dessas cotas, além de validar as

metodologias/tecnologias propostas pela SAMENCO ENGENHARIA para intervengdes a serem projetadas.

SAMENCO
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l.Inserir tabela simplificada com informacdes de possiveis parceiros do
municipio e a indicacdo dos campos de atuacéo

2.Apresentar calendério, apreciado e definido em reunido com a UGP, de
eventos de mobilizagéo social e educacdo ambiental a serem realizados ao
longo do trabalho;

3.Apresentar a proposta metodologica para realizagcdo de eventos de
mobilizacdo social e educagdo ambiental a ser aprovada pelo INSTITUTO
BIOATLANTICA e CBH Suagcui

4. Apresentar calendario, apreciado e definido em reunido com a UGP, das
acOes de campo para realizagdo dos diagnosticos

5.Tomar conhecimento dos modelos de materiais de divulgacdo dos
programas que serdo disponibilizados pelo INSTITUTO BIOATLANTICA para
a SAMENCO ENGENHARIA realizar os eventos

6.Apresentar o quantitativo de materiais de divulgacdo, com a especificacdo
do tipo (folder, cartaz) e o seu conteudo, a serem disponibilizados em cada
etapa/evento/reunido previstos

7.Alinhar o quantitativo, as especificacbes, o conteudo e o0s
eventos/momentos em que 0s materiais serdo distribuidos com o INSTITUTO
BIOATLANTICA

8.Capacitar os colaboradores para prestar esclarecimentos nas reunifes e
eventos ou em qualquer outro momento que se fizer necessario

9.Criar a estrutura de pastas virtuais nas nuvens para receber os acervos
fotograficos e documentais com as comprovacdes dos eventos realizados no
decorrer dos trabalhos

10.Digitalizar as atas das reunides assinadas que ficarao disponiveis em tempo
integral na estrutura de pastas virtuais juntamente com os relatérios de visitas
e acervo fotografico para conferéncia e download do INSTITUTO
BIOATLANTICA

11.Contratar um profissional local para apoio na mobilizacdo social dos

municipios
Produto 4.1 - Diagnostico Ambiental do Imével Rural
Tem como objetivo apresentar um diagnéstico das condicBes ambientais, no ambito
dos programas P12, P52 e P42, de cada um dos 540 imdveis rurais selecionados para
preencherem a cota estimada de imdveis rurais.
Selecdo dos imdveis rurais por municipio

A cota de imdveis rurais serd distribuida entre todos os 09 municipios, conforme as
definicdbes do Comité da Bacia Hidrogréfica do rio Suacui, a serem repassadas a
SAMENCO ENGENHARIA.

1.Apresentar tabelas, uma para cada municipio, com dados dos iméveis
rurais selecionados para preencherem a cota

SAMENCO
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2.0rdenar os imoveis conforme prioridade de selecdo pelos critérios
estabelecidos, ou seja, terdo prioridade os imoveis localizados nas cabeceiras
da microbacia e a cota sera preenchida por ordem de adesao

3.Alocar os imdveis rurais da cota de cada municipio considerando preencher
todas as possibilidades na sua microbacia mais prioritaria

4.Se ocorrer aimpossibilidade de alocar a cota, em sua totalidade, na area mais
prioritaria.  do municipio, a SAMENCO ENGENHARIA apresentara
justificativa, assinada por membros da UGP

Termo de Adesdo do Representante de cada Imovel Rural

Além de conferir e validar informacfes cadastrais, a SAMENCO ENGENHARIA
repassara informacdes sobre os Programas P12, P52 e P42 aos representantes dos
imoveis rurais selecionados e coletard a assinatura dos mesmos no Termo de Adeséo,

que formalizard a sua participacdo nos Programas.

1.0Obter o modelo do Termo de Ades&o junto ao INSTITUTO BIOATLANTICA
A SAMENCO ENGENHARIA podera coletar a assinatura do Termo durante algum

evento ou outro momento que considerar pertinente

O Termo de Adeséo assinado ser& parte do contetudo do Produto 4.1 e devera estar

juntado a sua respectiva Ficha de Diagnéstico (item 7.4.3 do Termo de Referéncia)

2.Digitalizar o Termo de Adeséo e as cépias dos documentos pessoais e do
comprovante de endereco do representante do imovel e copia do documento
comprobatério da propriedade ou posse rural para inserir na estrutura de pastas
nas nuvens para consulta a qualquer momento pelo INSTITUTO
BIOATLANTICA

Ficha de Diagndstico de cada Imével Rural

1.Realizar visitas de campo em cada um dos imdveis rurais selecionados,
guantas vezes forem necessarias, para preenchimento da Ficha de Diagndéstico
2.Elaborar o Croqui do imovel rural

Os Croquis que acompanharéo as fichas deverdo ser confeccionados no padrao do

CAR, usando visualizacdo de imagem de satélite para delimitacdo dos elementos.

3.Preencher a Ficha de Diagndéstico conforme modelo especificado no ANEXO
IX do Ato Convocatorio

4.Providenciar o acervo fotografico do imovel rural

5.Informar coordenadas geograficas dos pontos criticos e coordenadas
geograficas do local de onde a fotografia desses pontos foi tirada, para
gue posteriormente uma nova fotografia possa ser tirada a partir do mesmo
local, para fins de monitoramento

6.No caso das nascentes, providenciar uma fotografia do olho d’agua e outra
gue compreenda a area ao redor do mesmo

SAMENCO
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7.Se para alguma das informagdes a serem levantadas for verificado que “néao
ocorre”, “nao é o caso”, “nao foi possivel obter a informagao”, entre
outros, também é necessario informar na Ficha de Diagnadstico.

8.Preencher as fichas em meio digital, em tablets ou laptops, no intuito de se
evitar o uso demasiado de papel

9.Apresentar a base de dados georreferenciada usada na elaboracéo dos
Croquis

10.Inserir 0 acervo fotogréafico, o croqui e aficha cadastral de cadaimovel na
estrutura de pastas virtuais criada nas nuvens para acesso a qualquer
momento pelo INSTITUTO BIOATLANTICA

11.Intensificar o esforco de mobilizac&o social nesta etapa, de modo que se
alcance o preenchimento da cota estimada de 540 imd&veis rurais previstos.

Produto 4.2 - Diagndsticos Ambientais Compilados

A SAMENCO ENGENHARIA apresentara 1 (um) Produto para cada municipio que
correspondera a um compilado dos diagnosticos do Produto 4.1.

1.Apresentar um texto inicial com informacdes gerais sobre o municipio,
como sobre a atividade econémica predominante, se o municipio desenvolve
algum programa de recuperagdo ambiental, dentre outras informagdes, no
ambito dos Programas P12, P52 e P42

2.Apresentar os diaghosticos compilados por microbacia e, também, para o
municipio como um todo quando houver mais de uma microbacia para o
mesmo, consistindo nas informacgdes de cada imével rural reunidas em mapas
e graficos visando uma melhor visualizacdo dos pontos criticos que abranjam
a regiao

3.Apresentar mapas e graficos do municipio retratando todos os pontos com
necessidade de intervencdao, ora para cada um dos programas em separado,
ora representando-os em conjunto, para identificacdo dos maiores focos de
degradacdo em cada uma das areas

4.Apresentar Planilha de Dados Brutos, que permita a manipulacdo dos dados
para criagdo de mapas e graficos pelo proprio INSTITUTO BIOATLANTICA

5.Hierarquizar os imdéveis rurais e microbacias apos aprovacao da metodologia
pelo INSTITUTO BIOATLANTICA e CBH Suacui. A definicdo dos critérios de
hierarquizacdo devera levar em conta o principal objetivo de melhorar a
gualidade e quantidade de agua da bacia

Produto 5 - Cadastro Ambiental Rural (CAR) do Imével Rural

Considerando dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) repassados pelo Instituto
Estadual de Florestas (IEF), aproximadamente 40% das areas ainda nao foram
cobertas pelo cadastro. Desse modo, estima-se uma quantidade de CAR a ser
realizada pela SAMENCO ENGENHARIA correspondente a 40% da cota de imoveis

yAMEN
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rurais a serem contemplados. Assim, tém-se a seguinte sequéncia metodoldgica para

este produto:

1.Sequir a ordem da tabela dos imoOveis selecionados para preencher a cota
dos imoveis rurais a serem atendidos com o CAR, conforme os critérios
definidos para selecdo, estimada em 216 imoveis rurais observada a
possibilidade de acréscimos em seus quantitativos de até 25% (vinte e cinco
por cento), bem como a possibilidade de supressdo em seus quantitativos,
inclusive em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento)

2.0Orientar a prefeitura e UGP, desde o primeiro contato para divulgar aos
representantes dos imoéveis rurais localizados nas microbacias de atuacéo,
e que detenham mais de 4 modulos fiscais, sobre a necessidade de se ter
o CAR e apresentar o recibo de inscricdo do imovel para poderem concorrer
as cotas e serem contemplados pelas atividades previstas

3.A SAMENCO ENGENHARIA também devera reforcar a divulgacdo durante o
1° Encontro com 0s Representantes dos Imoveis Rurais

4.Elaborar uma Tabela, por municipio, com a relacdo dos imdveis rurais da
microbacia de atuacéo selecionados para participarem dos programas e que
jA possuiam CAR e os que tiveram o CAR realizado pela SAMENCO
ENGENHARIA

5.Imprimir e inserir na estrutura de pastas criada nas nuvens o Recibo de
Inscricdo do Imével Rural no CAR, separados por municipio

6.A SAMENCO ENGENHARIA devera apresentar os arquivos shapefile usados
para o cadastramento dos imoveis

Produto 6.1 - Projeto de Adequacao Ambiental do Imével Rural

A SAMENCO ENGENHARIA apresentara um projeto de adequacdo ambiental para
cada imével rural, no ambito dos programas P12, P52 e P42 conforme a seguinte

sequéncia metodoldgica:
Termo de Anuéncia

1.Apresentar o Croqui do imoével rural a seu representante, com todas as
localizacBes e os tipos de intervencdes necessarios identificados no mesmo,
no ambito dos programas P12, P52 e P42, para sua aprovacao.

2.Consultar o representante se as intervencdes apresentadas sao de seu
interesse, e, se ndo todas, quais.

3.A . SAMENCO ENGENHARIA devera coletar a assinatura do Termo de
Anuéncia e anexar a este a informacao sobre as intervencdes de interesse do
representante.

SAMENCO
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Projetos Executivos de Intervencdes Ambientais

Os projetos executivos de intervencdes ambientais conterdo todas as informacdes
necesséarias para que as intervencdes sejam executadas por outras empresas a
serem, futuramente, contratadas pelo INSTITUTO BIOATLANTICA.

O INSTITUTO BIOATLANTICA informaréa o valor dos recursos da cobranca pelo uso
da &gua disponiveis para que, com base nessa informacéo e nas diretrizes a serem

repassadas, os projetos sejam desenvolvidos pensando-se na viabilidade econdmica.

1.Definir as adaptacdes/tecnologias/metodologias mais adequadas para o
desenvolvimento dos projetos das intervencdes ambientais

2.Para o Programa P12, quando pertinente, definir bacias de captacdo de aguas
pluviais e conteng¢éo de enxurradas

3.Para o Programa P52, quando pertinente, definir cercamento de nascentes;
recuperacao de nascentes (regeneracao natural, plantio, enriquecimento)

4.Para o Programa P42, quando pertinente, definir sistema de tratamento de
esgoto e sistema de tratamento de agua

5.A°  SAMENCO ENGENHARIA devera apresentar as tecnologias e
metodologias dos projetos a UGP para que sejam apreciadas e aprovadas
em reunido prevista para tal fim

6.Registrar a reunido em ata, inclusive com fotografias

7.Separar 0s projetos por municipio, e por microbacia quando houver mais de
uma no municipio

8.Apresentar uma tabela por municipio, também com separacdes por
microbacia quando houver mais de uma dentro do municipio, com o indicativo
da quantidade de projetos executivos realizados para cada tipo de intervencao

Produto 6.2 - Projetos Ambientais Compilados

Devera ser elaborado 1 (um) Produto para cada municipio conforme a seguinte

sequéncia metodoldgica:

1.A SAMENCO ENGENHARIA devera apresentar informacdes gerais sobre a
metodologia e as atividades para realizacédo dos projetos no municipio
2.Relatar sobre a reuniao de validacao das tecnologias e metodologias com
a UGP, dentre outras informacdes, no ambito dos programas P12, P42 e P52

3.Apresentar mapas e graficos do municipio retratando todos 0s pontos com
projetos de intervencdo elaborados para cada um dos programas em
separado e outro retratando-0s em conjunto

4. Apresentar tabelas com as quantidades de insumos necessarios para
execucao dos projetos

5.Apresentar uma Planilha de Dados Brutos, contendo informacdes dos
projetos, inclusive coordenadas de seus locais de implantacédo, que
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permitam a manipulacdo dos dados para criagcdo de mapas e graficos pelo
proprio INSTITUTO BIOATLANTICA

6.A SAMENCO ENGENHARIA devera indicar, ainda, fontes alternativas de
recurso para viabilizar as demais ac0Oes/intervencdes identificadas na
etapa do diagnostico e ndo contempladas nos projetos, devido a limitacdes
orgcamentarias

Produto 7 - Termos de Referéncia Tematicos para Execucdo de Projetos,

Capacitacdo Técnica e Andlise inicial dos parametros de monitoramento

O Produto 7 sera elaborado separadamente por municipio, e contera 3 (trés) Termos
de Referéncia para abranger as acdes de cada um dos 3 Programas, conforme a

seguinte sequéncia metodologica:

1.Elaborar Termo de Referéncia para contratacdo de empresa(s)
especializada(s) para execucdo de projetos, capacitacdo técnica e analise
inicial dos parametros de monitoramento no ambito do P12

2.Elaborar Termo de Referéncia para contratacdo de empresa(s)
especializada(s) para execucdo de projetos, capacitacdo técnica e anadlise
inicial dos parametros de monitoramento no ambito do P52

3.Elaborar Termo de Referéncia para contratacdo de empresa(s)
especializada(s) para execucdo de projetos, capacitacdo técnica e andlise
inicial dos parametros de monitoramento no ambito do P42

4.A SAMENCO ENGENHARIA devera definir os parametros de
monitoramento, de acordo com o PIRH e pactuados com o INSTITUTO
BIOATLANTICA, podendo a SAMENCO ENGENHARIA propor outros
parametros que achar pertinente

5.Informar os locais exatos a serem monitorados, incluindo coordenadas
geograficas

6.A SAMENCO ENGENHARIA deveré ainda, realizar uma pesquisa de mercado
de forma a detectar as empresas das areas especificas de cada um dos
Termos de Referéncia, apresentando uma listagem robusta contendo, no
minimo, o nome da empresa, nome do contato, telefone e e-mail.

Produto 8 - Termo de Referéncia para Monitoramento

A SAMENCO ENGENHARIA entregara 1 (um) Produto para cada um dos nove
municipios contemplados contendo 1 (um) Termo de Referéncia para Monitoramento.
Neste produto, o0 monitoramento sera previsto de forma individualizada para cada uma

das intervencgdes a serem realizadas, no ambito dos Programas P12, P52 e P42.

Serao considerados os recursos da cobranca pelo uso da agua disponiveis para essa
contratacdo, informados pelo INSTITUTO BIOATLANTICA. Abaixo a sequéncia

metodoldgica a ser seguida para elaboracdo do Produto 8:
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1.Prever monitoramento em separado para cada uma das intervencdes

2.Especificar os locais a serem monitorados, incluindo coordenadas
geograficas, para que as empresas contratadas realizem as analises
exatamente nos mesmos locais

3.A SAMENCO ENGENHARIA deveréa indicar nesse Termo de Referéncia as
especificagdes, certificagcdes e normas necessarias para os procedimentos
e laboratérios a realizarem as analises

4.A SAMENCO ENGENHARIA devera indicar, também, um cronograma de
monitoramento, sugerindo a periodicidade em que as analises deverdo
ocorrer, quando deverdo ser iniciadas e o periodo total de monitoramento.

5.Justificar os prazos do cronograma sugerido.

6.Realizar uma pesquisa de mercado de forma a detectar as empresas das
areas especificas para este Termo de Referéncia, apresentando uma
listagem robusta contendo no minimo o nome da empresa, home do contato,
telefone e e-mail.

7.Consolidar o contetdo na seguinte sequéncia, onde couber - por imével rural,
por microbacia, por municipio.

4.1 Metodologia por Etapa/Produto

Esta Secdo pretende detalhar as atividades apresentadas anteriormente elencando
0S recursos necessarios para o desenvolvimento das tarefas, bem como os prazos e

eventos que ocorrerdo durante a Etapa.

O agrupamento dos Produtos em Etapas segue as diretrizes do TdR — Termo de
Referéncia com pequena modificacdo para facilitar a alocacdo das equipes de

trabalho, permitindo também boa visualizacdo dos prazos pactuados.

A Tabela 5 abaixo apresenta o Plano Geral de Trabalho correlacionando as reunides
e 0s eventos de mobilizacdo social e educacado ambiental com as etapas de trabalho
e produtos a serem entregues. No planejamento dos prazos, levou-se em
consideracdo ndo sO as premissas de gestdo de projetos, mas também as

particularidades do periodo, a saber:

v 13/02/2018 — Carnaval
v' 30/03/2018 — Paixao de Cristo
v' 01/04/2018 — Pascoa
v' 01/05/2018 — Dia do Trabalhador
v' 31/05/2018 — Corpus Christi
Foram alocados 197 dias de trabalho com 13 dias de folga para ajustes que se fizerem

necessarios. A data limite de entrega dos trabalhos é dia 29/07/2018.

SAMENCO
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Tabela 2 - Plano Geral de Trabalho

Etapa Produtos Pr_azo Datas Principais Atividades (sem detalhamento)
(dias) Inicio Fim
Ordem de servico Assinatura do contrato e Ordem de Servico inicial
Reunido de partida com CBH Suagui e IBIO 27/11/2017 | 27/11/2017 | Alinhar sobre as atividades e sobre a postura a ser adotada pela CONTRATADA
Produto 1 - Plano de Trabalho 15 28/11/2017 | 13/12/2017 | Elaborar Plano de Trabalho
Etapa 1 Ordem de servico
Produto 2 - Validag&o das Microbacias de Atuacdo 30 15/01/2018 | 14/02/2018 | Elaborar o Relatério de Validagao das Microbacias
Reunides com as prefeituras 19/01/2018 | 24/01/2018 | Apresentar informagdes gerais e solicitar indicagéo de mebros da UGP
12 Reuniao com UGP 25/01/2018 | 31/01/2018 | Apresentar informag6es gerais e discutir sobre as microbacias validadas
Produto 3 - Plano de Mobilizagéo Social e EA 15 01/02/2018 | 16/02/2018 | Elaborar o Plano de Mobilizag&o Social e Educagdo Ambiental
12 Reuniao com CBH Suagui 07/02/2018 | 07/02/2018 | Validar metodologia de Mobilizacéo Social e Educagdo Ambiental
22 Reunido com UGP 15/02/2018 | 21/02/2018 | Acertar detalhes para execugéo da Mobilizagao Social e Educagdo Ambiental
Ordem de servico
Produto 4.1 - Diagn6stico Ambiental do Imével Rural 60 16/02/2018 | 17/04/2018 | Elaborar o Relatério de Diagnéstico Ambiental do Imével Rural
Etapa 2 | Produto 4.2 - Diagndsticos Ambientais Compilados 60 16/02/2018 | 17/04/2018 | Elaborar o Relatério de Diagndstico Ambiental do Imével Rural Sintese
1° Encontro com os representantes dos imoveis 05/03/2018 | 10/03/2018 | Informar ac¢des, apresentar critérios, ouvir os problemas e conhecer o publico alvo
32 Reunido com UGP 12/03/2018 | 16/03/2018 | Selecionar imdveis, refor¢car mobilizacdo, apresentar calendario de visitas de campo
42 Reunido com UGP 02/04/2018 | 06/04/2018 | Relatar andamento, apontar dificuldades, solicitar apoio e discutir mobilizagao
Produto 5 — Cadastro Ambiental Rural (CAR) 60 16/02/2018 | 17/04/2018 | Elaborar o CAR nas situagfes previstas no TdR
2° Encontro com os representantes dos iméveis 26/03/2018 | 06/04/2018 | Continuar agbes de mobiliza¢do e educagédo, conscientizar representantes
Ordem de servico
Etapa 3 Produto 6.1 - Projeto de Adequag&do Ambiental do Imoével 30 17/04/2018 | 17/05/2018 | Elaborar os Projetos de Adequagdo Ambiental do Imével Rural
Produto 6.2 - Projetos Ambientais Compilados 30 17/04/2018 | 17/05/2018 | Elaborar o Relatorio Sintese dos Projetos por Municipio
52 Reunido com UGP 07/05/2018 | 11/05/2018 | Apresentar as metodologias/tecnologias a serem adotadas
Ordem de servico
Produto 7 - Termos de Referéncia Tematicos para
Execucdo de Projetos, Capacitacdo Técnica e Analise 30 17/05/2018 | 16/06/2018 | Elaborar os Termos de Referéncia Tematicos
Etapa 4 Inicial dos Parametros de Monitoramento _
22 Reunido com CBH Suagcui e INSTITUTO BIOATLANTICA 11/06/2018 | 11/06/2018 | Discutir Termo de Referéncia para contratagdo de executora(s) de projetos
Produto 8 - Termo de Referéncia para Monitoramento 30 16/06/2018 | 16/07/2018 | Elaborar os Termos de Referéncia para Monitoramento
32 Reunido com CBH Suagui e INSTITUTO BIOATLANTICA 09/07/2018 | 09/07/2018 | piscutir Termo de Referéncia para contratagéo de empresa(s) de monitoramento

Fonte: Adaptado do Termo de Referéncia — TdR Ato Convocatorio IBIO 06, 2017.
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4.1.1 Etapal-Produtosle?2

Destaca-se na Tabela 3 a programacéo referente a Etapa 1 dos trabalhos:

Tabela 3 - Etapa 1 do Projeto

Prazo Datas
Etapa Produtos (dias) . =i

Ordem de servico

Reuniéo de partida com CBH Suagui e IBIO 27/11/2017 | 27/11/2017

Produto 1 - Plano de Trabalho | 15 28/11/2017 13/12/2017
Etapa 1 Ordem de servico

Produto 2 - Validagéo das Microbacias de Atuacéao | 30 15/01/2018 | 14/02/2018

Reunibes com as prefeituras 19/01/2018 | 24/01/2018

12 Reuniao com UGP 25/01/2018 | 31/01/2018

Fonte: Adaptado do Termo de Referéncia— TdR Ato Convocatdrio IBIO 06, 2017.

Para o desenvolvimento da Etapa 01, pactuou-se com o IBIO, na reunido de partida
realizada em 27/11/2017, que a ordem de servico referente ao Produto 2 — Validacao
das Microbacias de Atuacao seria emitida em janeiro/2018, devido as festividades de
fim de ano. Assim, a previsao de retomada dos trabalhos estd com data marcada para
15/01/2018, tendo o Produto 2, o prazo de 30 (trinta) dias para finalizagéo.

O fluxograma de atividades da etapa pode ser visualizado na Figura 2 abaixo:

{ NEO
Reunio de Elaborar Plano Reunir com .
Partida de Trabalho Stakeholders P‘:;féz'::;f:'
Inicio do SIM
o [E @
- : i T
o Assinatura do Contrato Reuniao Interna de CBM Suaoul
E e Ordem de Servigos Mivelamento PRODUTO 1
w y
. Aprovar junto .
e s Formar UGP a0 INSTITUTO lllhy
Microbacias - Microbacias

BIOATLANTICA

Alocar iméveis Apresentar _ j
i : situagdo das - { Fim da Etapal -« ---

outorgas

rurais da cota

PRODUTO 2

Figura 2 - Fluxograma de Atividades da Etapa 1 do Projeto
Fonte: SAMENCO, 2017.

Na retomada dos trabalhos, estdo previstas duas reunides conforme metodologia

abaixo:

ENGENHARIA E CONSULTORIALTDA 51
I



R

' -
con-suacuime. CBH-DOCE RIOVIVO B1O

ia Hidrografica

g

agul Comité da Rio Doce

k|

12 Reunido com as Prefeituras Municipais

Esse evento serd o primeiro contato entre a SAMENCO e as prefeituras cujas
microbacias de atuacao estdo inseridas. Nesse momento, serdo esclarecidos para
esses atores como é o funcionamento dos comités de bacia, a atuacdo e trabalhos
desenvolvidos pelo CBH Suacui, como funciona a cobranca pelo uso da agua na bacia

do rio Doce e aplicacao dos recursos e o papel do IBO nesse processo.

O CBH Suagui, com o apoio do IBIO, ja mobilizou em reunides anteriores as
prefeituras envolvidas nesse projeto para garantir a adesao e comprometimento do
poder publico local. Assim, nesta oportunidade serdo identificados os membros
indicados para compor as UGPs bem como as instituicdes atuantes na zona rural dos

municipios.
v' Formacao das Unidades Gestoras (UGP)

A formacao das UGPs seréa formalizada através de oficio identificando os membros
participantes das mesmas. A UGP sera composta por liderangas locais, membros
representantes de 6rgdos e instituicdes (Instituto Estadual de Florestas - IEF,
Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA, Empresa de Assisténcia
Técnica e Extensdo Rural- EMATER, Prefeituras, Sindicatos Rurais) e organizacdes

nao governamentais com atuacao na area de influéncia do Projeto.

As responsabilidades das UGPs sao: apoiar a mobilizacdo social, divulgar os
programas, validar informacdes, auxiliar na identificacdo de imoveis de interesse do
Projeto e contribuir para o aperfeicoamento das metodologias propostas pela
SAMENCO.

Apds a formacdo da UGP, a SAMENCO consolidara um relatério contendo a
identificagcéo e atribuicbes dos membros, com matriz de responsabilidades de cada
um contendo: histérico de adesado, dados pessoais e da microbacia que representa,
responsabilidades e atribuicdes. As atribuicdes e responsabilidades de cada membro

e das UGPs serdo explicitadas pela SAMENCO ja na reunido de formacao.
12 Reunido com UGP

Apo6s a formagédo das UGPs municipais, a SAMENCO convidara cada membro da

UGP para participagéo na 12 Reunido em seu municipio. Os convites serdo feitos pelo

SAMENCO
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especialista em mobilizacdo social por telefone, WhatsApp e e-mail, com cerca de
quinze dias de antecedéncia. Os eventos se dardo entre os dias 25/01/2018 e
31/01/2018.

A reunido ter4 como objetivo explicar a metodologia de trabalho, informar sobre as
responsabilidades da UGP, discutir sobre a realidade local de cada microbacia do
municipio e discutir sobre a ordem de priorizacdo das microbacias validadas, quando
houver mais de uma por municipio. Todas as a¢fes serdo registradas em atas e
deverdo ser assinadas por todos os presentes. A SAMENCO fara registro fotografico

do evento e providenciara o coffee break para o publico participante.

Na reunido inicial, a SAMENCO solicitara aos membros de cada UGP que elejam um

coordenador para ser a pessoa de referéncia para contato do CBH Suacui.

Logo apds cada evento, as Atas de Reunifes e material multimidia (dudio, video e
imagens) gerados durante as reunides seréo disponibilizados na estrutura de pastas

nas nuvens para acesso do CBH-Suacui e IBIO.
v Validacao das Coordenadas e dos Limites das Microbacias.

Esse Produto consiste na analise das microbacias validadas durante a Manifestacéo
de Interesse dos Municipios do Edital de Chamamento Publico n°® 01/2016 da UGRH

4, de forma a verificar a consisténcia das informacdes ja obtidas.

A partir dessa validacdo € que todas as demais atividades poderéo ser iniciadas, pois
a area da microbacia de cada ponto de captacédo é que definird quais serdo os iméveis
rurais participantes. Para isso, serdo necessarios dois momentos de trabalho:

Preparacao dos dados geograficos em ambiente interno da SAMENCO:

= Com o auxilio das ferramentas da Suite ArcGis 10.5.1%, sera criado um banco de
dados geograficos da area de influéncia do projeto contendo camadas relacionadas a
topografia, hidrografia, hidrogeologia, limites municipais e outras sobreposi¢cdes que

5 Sistema de Informacédo Geografica (GIS) utilizado para criagéo e utilizagdo de mapas, compilagdo de
dados geograficos, analise de informacdes mapeadas e gestdo de informacdes geogréaficas em bancos

de dados.

SAMENCO
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possam auxiliar na validacéo das coordenadas dos pontos de captacdo de agua para

abastecimento publico e dos limites das microbacias de contribuicdo desses pontos;

= Os arquivos enviados pelo IBIO serdo sobrepostos e georreferenciados para
confrontagcdo com o banco de dados criado;

= Imagens de satélites de alta resolucéo das areas das microbacias, se disponiveis
na Internet (Google Earth, CPTEC, etc.), também serdo acrescentadas ao banco de

dados para confrontagcédo das coordenadas georreferenciadas;

= A sobreposicdo dos pontos com as camadas ambientais e topogréficas

georreferenciadas permitira uma validacéo preliminar dos pontos recebidos.
Visita a campo para afericdo das coordenadas:

= A equipe de geoprocessamento, munida de relatério fotografico e mapas procedera
a checagem em campo dos pontos com o0 uso de equipamento GPS (Global

Positioning System);

= Abase de dados gerada em campo sera utilizada para produzir os mapas que serao

novamente confrontados com os limites das microbacias e pontos de captacoes;

= A sobreposicdo dos shapefiles gerados pela SAMENCO com os shapefiles
enviados pelo IBIO possibilitara a analise espacial, também considerando as camadas
anteriormente inseridas (divisores de bacias, redes hidrograficas superficiais locais,
imagens de satélite de alta resolucdo e demais dados topograficos publicos para

delimitacdo das microbacias supracitadas).

= O resultado obtido, bem como o relatério com as devidas justificativas para a

validacdo dos dados serdo enviados ao IBIO para aprovacgao.
v Priorizacao das Microbacias de Atuacao

Durante a etapa de manifestacédo de interesse do Edital de Chamamento Publico n°
01/016 da UGRH 4 — Suacui, os municipios indicaram a ordem de priorizacdo para as
microbacias, devendo a SAMENCO verificar se esta ordem nao pode ser mais bem

definida através de critérios técnicos.

SAMENCO
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Assim, na 12 Reunido com a UGP em cada municipio, a SAMENCO apresentara o
Relatorio de Fundamentacdo Técnica para Priorizacdo das Microbacias para

aprovacao dos membros da UGP.

A ordem de prioridade das microbacias definida em reunido com a UGP constard em

ata assinada por todos os membros presentes.

Posteriormente, a ordem de priorizagdo, juntamente com a coOpia da ata, sera

apresentada ao IBIO para validacéao.

A ordem de priorizagdo podera sofrer alteragcbes também em decorréncia da
percepcdo dos membros da UGP do municipio sobre as situacdes enfrentadas pelos
aglomerados populacionais que sao abastecidos pelos pontos de captacdo das

referidas microbacias validadas.

As priorizagdes das microbacias definidas em reunides com as UGPs irdo constar em
atas assinadas pelos presentes. Cépia das ordens de prioridade e as atas das

reunides, serdo enviadas a IBIO pela SAMENCO.

Para avaliar a priorizacdo das microbacias de atuacdo serd adotado a analise de
multicritérios em plataforma GIS (Geographic Information System). Por meio da
utilizacao de andlise multicritério pode-se, por sobreposicdo de camadas cartograficas
ambientais que possuem uma escala comum de valores para temas diversos e
distintos, integrar diferentes opcfes decisorias, refletindo assim sobre os possiveis

efeitos de diferentes agentes envolvidos num quadro prospectivo ou retrospectivo.
Situacao das outorgas dos pontos de abastecimento

Essa atividade consiste na apresentacdo da situacdo das outorgas e cobranca pelo
uso da &gua dos pontos de captacdo de agua de cada um dos municipios, informando
a existéncia ou nao, validade, coordenadas geograficas, indicagdo do curso d’agua,

adimpléncia, dentre outros dados.

Essa atividade se iniciara logo apds a verificacdo dos pontos em campo, sendo
utilizados dados oriundos da plataforma do IGAM e da ANA, apresentando ao final um
relatorio com um diagnoéstico da situacdo contendo mapas ilustrativos e dados da

situacao atual.

SAMENCO
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4.1.2 Etapa2-Produtos3ab

Destaca-se na Tabela 4 a programacéo referente a Etapa 2 dos trabalhos:

Tabela 4 - Etapa 2 do Projeto

Etapa Produtos Prazo (dias) Datas
Inicio Fim
Produto 3 - Plano de Mobilizagdo Social e Educagdo Ambiental 15 01/02/2018 | 16/02/2018
123 Reunido com CBH Suagui 07/02/2018 | 07/02/2018
22 Reuniao com UGP 15/02/2018 | 21/02/2018
Ordem de servigo
Produto 4.1 - Diagnostico Ambiental do Imével Rural 60 16/02/2018 | 17/04/2018
Etapa 2 | Produto 4.2 - Diagndsticos Ambientais Compilados 60 16/02/2018 | 17/04/2018
1° Encontro com os representantes dos iméveis 05/03/2018 | 10/03/2018
32 Reunido com UGP 12/03/2018 | 16/03/2018
42 Reunido com UGP 02/04/2018 | 06/04/2018
Produto 5 — Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imével rural ‘ 60 16/02/2018 | 17/04/2018
2° Encontro com os representantes dos iméveis 26/03/2018 | 06/04/2018
Fonte: Adaptado do Termo de Referéncia — TdR Ato Convocatério IBIO 06, 2017.
Para o desenvolvimento da Etapa 02, tem-se 75 (setenta e cinco) dias, sendo 15

(quinze) dias para a elaboracdo do Plano de Mobilizacdo e Educacdo Ambiental e 60

(sessenta) dias para os demais produtos desta etapa. Percebe-se que esta é a etapa

com maior nimero de eventos e reunifes, tendo como caracteristica principal a

mobilizag&o dos representantes dos imoveis e as atividades educativas.

O fluxograma de atividades da etapa pode ser visualizado na Figura 3 abaixo:
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Reunir cam .
Mobilizagdo Social e ctakehalders treinar Equipe infraestrutura
Educagdo Ambiental de Apoio Local em cada setor
Inicia da Planejamento - : e 4
Etapa2 Aprovado? . *
Confeccionar
material
N Validar PRODLITO 3 aprovado
= L. Metodologia T
-
IIE m
F‘RODLITO41 OhterTermDs de Realizar wisitas Realizar Reallzatagendémentos
Adesdo e Ficha de campo hos e e reunides previstas no
%o ! Mobilizagdes 2.1
de Diagndstico irncweis rurais calendario de eventos
— I
Digitalizar Elabarar o3 Dlagnostlan Elaborar o CAR .
B Fim da Etapa?
documentos Ambientais CnmplladnsJ 38 Necessario .
\_
PRODUTO 42 | TS BRAOUTO 5

Figura 3 - Fluxograma de Atividades da Etapa 2 do Projeto

Fonte: SAMENCO, 2017.
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4.1.2.1 Produto 3: Plano de Mobilizacédo Social e Educacdo Ambiental

Na pratica, a mobilizacdo social envolve, necessariamente, 0 estabelecimento de
redes de relacdes que somente é possivel por meio de agdes de comunicacao. Sendo
assim, o Processo Participativo permeara todas as etapas do trabalho, desde a

primeira reunido com prefeituras e UGP’s, tendo como objetivos especificos:

v A formatacdo de mecanismos de divulgacdo e comunicacdo para a
disseminacgdo e o0 acesso as informagoes;

v O estabelecimento de canais para recebimento de criticas e sugestbes
garantindo a avaliacédo e resposta a todas as propostas apresentadas;

v' A constituicdo de UGP’s para o desenvolvimento de temas especificos,
conhecimento da realidade local e sensibilizacao para o corpo a corpo com 0s
representantes da comunidade rural de cada microbacia;

v A concepcao dos eventos abertos a comunidade local, a exemplo de debates,
semindrios e audiéncias publicas para discussdo e participacdo popular,
sempre que se fizer necessario;

v" A forma de acompanhamento e participacdo no processo de elaboracdo dos
projetos pelo Comité de Bacia Hidrogréafica Suacui;

v A divulgacdo do processo na microbacia de atuacdo, as formas e canais de
participagao e informagé&o sobre os objetivos e desafios do Projeto;

v" A disponibilizacao das informacdes necessarias a participacao qualificada da
sociedade nos processos decisoérios do Projeto; e

v O estimulo para que todos os segmentos sociais participem do processo de
planejamento e do monitoramento das atividades propostas em cada imével
rural.

Serdo articulados os métodos de participacdo social com as técnicas da pesquisa
social, viabilizando o envolvimento dos diversos segmentos da sociedade como
sujeitos do processo de investigacdo. Os grupos focais, as entrevistas com
informantes-chaves e as pesquisas de opinido sdo exemplos de técnicas de pesquisa

social que podem ser utilizadas.

Portanto, o Plano de Mobilizagc&o Social (PMS) detalha o planejamento de cada acéo
de mobilizacdo e participacdo social incluindo a definicdo dos objetivos, metas e

escopo da mobilizagdo conforme sequéncia metodoldgica abaixo:

a) ldentificacdo da area de atuacéo;

b) ldentificacdo de atores sociais parceiros para apoio a mobilizacéo social;

c)ldentificacéo e avaliacao dos programas que envolvem educagao ambiental e
mobilizacdo social em cada municipio;

d) Elaboracéo do diagnoéstico socioecondmico e ambiental da area de influéncia
do Projeto;

SAMENCO
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e) Elaboracéo de cadastro contendo contatos dos moradores que manifestarem
interesse em ser avisados para participacao em eventos de mobilizacao social
e educacéo ambiental;

f) Verificagéo da disponibilidade de infraestrutura em cada setor de mobilizagao
para a realizacdo dos eventos;

g) Validacdo da metodologia pedagdgica das reunides (debates, oficinas ou
seminérios), utilizando instrumentos didaticos com linguagem apropriada,
abordando os conteudos previstos no Projeto;

h) Refinamento do cronograma de atividades;

1) Aquisicdo do material informativo e elaboragdo de novos materiais de
disseminacéao da informacéo.

Todos os registros de memoria (atas, fotografias, relatorios e materiais de divulgacéo)
dos eventos de participacédo realizados serdo organizados e disponibilizados nos
canais de comunicacdo a fim de fortalecer o processo de participacdo social. A
participacdo também deve proporcionar o registro de informacdes que geralmente ndo

estdo disponiveis nas fontes convencionais de dados e informacéo.

As redes sociais sao fortes aliadas para envolvimento de jovens e adultos nas
atividades do Projeto e serédo bastante exploradas em determinados momentos do

trabalho.

Todas as estratégias de participacdo permitirdo que 0s representantes das
propriedades rurais se reconhe¢cam como parte integrante no processo de discussao,
visando garantir o seu posicionamento quanto as tematicas, objeto de discussédo e a

socializacdo de experiéncias e saberes.

Assim, os convites aos moradores da bacia serdo realizados com antecedéncia, de
forma ampla e democratica, seguindo a dindmica social do municipio. Onde for
permitido, também serao utilizados carros de som e faixas, sendo esta Ultima retirada

logo apés o evento.

Os eventos publicos serdo realizados em locais de facil acesso, identificados na fase
de planejamento do PMS - Plano de Mobilizag&o Social, ndo extrapolando o tempo de
duas horas e realizadas preferencialmente no periodo noturno, entre 19:00h e 21:00h.
As liderangas locais serdo integradas a organizagdo dos eventos publicos a fim de
garantir a representatividade local e a melhor definicdo de datas e horarios que
atendam a comunidade. Cartazes serdo entregues a estes lideres para divulgacao
nos espacos de convivéncia, escolas, unidades de saude, cooperativas e

associagoes.
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De forma complementar, as agendas dos estudantes das escolas rurais levaréo
bilhetes aos pais e 0s agentes municipais de saude poderéo levar a informacéo e a
educacdo ambiental de porta em porta sempre que o calendario de visitas destes

coincidir com o calendéario de eventos naquela regiéo.

A SAMENCO disponibilizara equipe técnica multidisciplinar para apoio a organizacéo
do evento, recepcédo do publico, conducéao dos trabalhos, mediacdo de manifestacoes,

registro audiovisual e confecgéo da ata de reunido.

Para as atividades continuadas de mobilizagdo social e educagdo ambiental, a
SAMENCO fortalecera a atuacdo de sua equipe treinando e capacitando
multiplicadores locais. Em cada municipio serd aberta, apdés a validacdo das
microbacias de atuacdo, uma turma para formacdo destes multiplicadores que
receberdo, ao final do curso, certificado de participacdo. Serdo ofertadas cerca de 20
vagas para o curso que tera duracdo de 08 (oito) horas onde os participantes verao
técnicas de mobilizacdo social, aplicacdo de questionarios/pesquisas e oficinas
tematicas ligadas a saneamento, conservacao de recursos naturais e reciclagem de
residuos. Sera dada preferéncia aos inscritos que comprovarem residir na propria
microbacia de atuacdo ou em suas imediacBes. Os dois melhores alunos de cada

municipio serdo contratados para reforcar nossa equipe local.

Ferramentas de Comunicacao

Dentre as ferramentas previstas para a mobilizacdo social, destacam-se o material
impresso, a utilizagdo das redes sociais, sitios de maior visibilidade como as péaginas
eletrbnicas das prefeituras, noticiarios e blogs locais mais vistos pela populacéo, as

radios comunitarias, as igrejas, o WhatsApp, as reuniées e seminarios tematicos.

Principais Momentos de Mobilizagdo Social

- Mobilizagcdo para formagdo da UGP - Unidade Gestora de Projetos em cada

municipio com técnicos representantes de 0rgaos e instituicdes atuantes;

- Eventos de mobilizacdo social e educagdo ambiental a serem realizados ao longo

do trabalho definidos com cada UGP;

- Reunides com prefeituras, CBH Suacui e representantes dos iméveis rurais das

microbacias de atuacgao;
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- Eventos dos calendarios festivos das comunidades atendidas.
Metodologia Adotada na Educacdo Ambiental

O Plano de Educacdo Ambiental tem como objetivo maior propiciar a reflexdo, o
debate e a autotransformacao. O objetivo € garantir a acao participativa que capacite
as pessoas e 0s grupos para analisar criticamente uma situacéo, identificar e priorizar
problemas e finalmente propor solucdes sustentaveis. A seguir elencamos as

premissas para sua construcao:

(a) Participacdo comunitéria e Controle social — vamos estimular os diversos atores
sociais envolvidos para interagir de forma articulada e propositiva na formulacdo de
solucdes. A ideia é que a comunidade seja mais do que a beneficiaria passiva dos
Programas P12, P52 e P42; seja atuante, defensora e propositora dos servi¢cos que
deseja em sua localidade, por meio de canais de comunicacao e de didlogo entre a

sociedade civil e o poder publico.

(b) Possibilidade de articulacdo — utilizaremos programas, projetos e acdes em
educacdo ambiental, meio ambiente, recursos hidricos, desenvolvimento urbano e
saude em andamento nos municipios contemplados para fortalecer as acdes previstas
nos Programas P12, P52 e P42. Busca-se sob uma visdo sistémica e integrada,
desencadear um processo que leve a otimizacao de recursos financeiros e humanos
e que tenha como resultado a sinergia por meio da interacéo entre o poder publico, 0s

stakeholders deste projeto e os diferentes atores sociais envolvidos.

(c) Enfase na escala da localidade — trabalharemos a participagdo comunitaria na
escala local, onde os lacos territoriais, econémicos e culturais fortemente ligados as
nocdes de identidade e pertencimento estdo presentes e marcantes. A proximidade
da realidade a qual se quer transformar, assim como dos fatores que afetam
diretamente a qualidade de vida da comunidade, € um grande estimulo para a atuagéo
cidada. Acompanhar de perto a evolucdo e os resultados positivos das acdes
deflagradas fortalece a participacao popular e tende a estimular a adesao de novas

pessoas, grupos e instituicbes no decorrer do processo.

(d) Orientacdo pelas dimensdes da sustentabilidade — faremos com que as
intervencdes sejam sustentaveis, ou seja, a comunidade atendida deve entender que

a manutencao dos beneficios alcancados com este projeto a longo prazo é de sua
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corresponsabilidade. A continuidade e a permanéncia das acdes sao fatores
determinantes para a sustentabilidade do processo, e serdo buscadas de forma

intencional ainda no planejamento das acdes propostas.

(e) Respeito as culturas locais — a diversidade cultural presente nas localidades
proporciona uma riqueza de olhares e percepcoes sobre a realidade que deve ser
respeitada na conducdo do processo. As tradicbes locais, assim como 0 seu
patriménio histérico, serdo consideradas no planejamento das a¢gfes, uma vez que

revelam a ligacao da populag&o ao lugar em que vive.

() Uso de tecnologias sociais sustentaveis — utilizaremos alternativas tecnoldgicas
gue levem em consideracdo o conhecimento popular e a aplicacdo de técnicas
simples, de baixo custo e impacto, e que podem ser mais apropriadas, eficientes e
eficazes frente a realidade de uma dada localidade. O didlogo entre as tecnologias e
técnicas de conhecimento comunitario e aquelas produzidas pelos centros de
pesquisa sera estimulado sempre que possivel, como € o caso da EMBRAPA e da
EMATER.

A seguir elencamos a sequéncia metodologica a ser seguida para as atividades de

educacdo ambiental junto a mobilizacao social:

I. Etapa de Planejamento

a. Definicdo da infraestrutura, recursos humanos e insumos
necessarios em cada municipio/comunidade contemplada para as
atividades de educacédo ambiental,

b. Selecédo por cada UGP de temas pertinentes aos Programas P12,
P42 e P52 para as oficinas, teatros, palestras e eventos festivos;

c. Capacitacao da equipe local formada no curso de mobilizacéo social e
educacdo ambiental nos temas selecionados pela UGP para a
realizacdo de oficinas, teatros e eventos festivos possiveis de nossa
intervencao;

d. Definicdo das estratégias de atuacdo e interacdo com os Programas,
Projetos e A¢des de Educagcdo Ambiental em andamento nos municipios
contemplados;

e. Planejamento da comunicacdo junto aos pedagogos e gestores das
escolas rurais para efetiva participacdo destes na mobilizacdo e
educacdo ambiental da comunidade referente ao Projeto;

f. Definicdo do calendario de eventos educacionais ao longo da
execucao do projeto e nas reunides previstas no Plano de Mobilizacéo
Social;

g. Elaborag&o do material educativo como cartazes, folhetos e a Cartilha
de Educacdo Ambiental. Sera elaborada uma cartilha de Educacédo
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Ambiental informativa e educativa com linguagem de facil entendimento
que trate dos trés programas para fomentar o interesse das mais
diversas faixas etarias da comunidade contemplada.

Il. Etapa de Execugéo
a. Apresentacdo dos temas pertinentes aos Programas P12, P42 e P52

g.

nas reunidbes com gestores municipais e UGPs reforcando o
conhecimento destes atores sobre bacia hidrogréfica, conservacdo de
recursos hidricos e saneamento rural, além de proporcionar
comprometimento destes com a legislagdo ambiental e responsabilidade
compartilhada na protecao dos recursos naturais;

Realizacdo da capacitacdo para o0s multiplicadores locais
selecionados;

Realizacdo de oficinas teméticas ligadas a saneamento, conservacao
de recursos naturais e reciclagem de residuos;

Participacdo de especialistas da equipe técnica em eventos alusivos
ao meio ambiente j& existentes no calendario municipal como Semana
do Meio Ambiente, Dia da Arvore, Dia da Agua, etc. quando coincidirem
com o cronograma de excecéo do Projeto;

Realizac&do de workshop em cada municipio com os profissionais das
escolas rurais e agentes comunitarios de saude para nivelamento do
tema, aquisicdo de conhecimentos da realidade local e repasse de
informacgdes sobre os Planos de Mobilizacdo Social (PMS) e Educacao
Ambiental (PEA) a serem executados;

Distribuicdo do material educativo e da Cartilha de Educagéo
Ambiental nas escolas, propriedades rurais, associacfes e igrejas
localizadas nas areas de influéncia do Projeto;

Realizagdo de pecas teatrais educativas nas escolas rurais e igrejas
localizadas na area de influéncia.

lll. Etapa de Encerramento do Projeto
a. Realizar reunibes de avaliagcdo com gestores publicos, liderancas

locais, professores e proprietarios rurais envolvidos no Projeto para
sensibilizacdo quanto a necessidade de sustentabilidade das acdes
executadas, comunicacao dos resultados alcancados e discussédo de
formas de atuacgéo a longo prazo.

Todo o trabalho de mobilizac&o social e educacao ambiental devera ser pautado no

Relatorio proveniente do Seminéario de Educacao Ambiental realizado na UGRH e nas
diretrizes a serem repassadas pelo INSTITUTO BIOATLANTICA.

4.1.2.2 Eventos Previstos na Etapa 2

12 Reunido com CBH Suacui

O objetivo central desta reunido é justamente validar a metodologia de Mobilizacao

Social e Educacdo Ambiental elencada no Produto 3. A data prevista para inicio de
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elaboracdo desse produto € 01/02/2018, tendo como prazo final de entrega
16/02/2018.

Com as informacdes recebidas nas reunides com as prefeituras e na 12 Reunido com
UGP de cada municipio, a SAMENCO antecipara o Produto 3 Preliminar para

apresentacao na 12 Reunido com o CBH Suacui, prevista para ocorrer em 07/02/2018.

Na oportunidade, serdo analisadas e validadas as informacdes recebidas por ocasiao
dos dois eventos supracitados, tais como a percepcéo local da atuacao do IBIO e CBH
Suacui, as dificuldades de gestdo apontadas pelo poder publico municipal, as acdes
correlacionadas ao projeto em andamento nos municipios contemplados e a realidade

das microbacias segundo informacdes de cada UGP.

As consideracfes apresentadas pelo CBH Suacui serdo incorporadas ao Produto 3 —
Plano de Mobilizagdo Social e Educagdo Ambiental para formatacéo da versao final a
ser entregue em 16/02/2018.

Nota-se que, a antecipacdo da tarefa, somente sera possivel com o perfeito
cumprimento das agendas com as prefeituras, entre 19/01/2018 e 24/01/2018 e com
as UGPs, entre 25/01/2018 e 31/01/2018. Para tanto, gestores e equipe de
mobilizacdo social da SAMENCO trabalhardo na logistica e realizacdo destes

encontros a fim de garantir a harmonia do cronograma.

Assim, o municipio que receber a primeira reunido na prefeitura no dia 19/01/2018,
também recebera a primeira reunido com UGP no dia 25/01/2018, para que as
informacdes colhidas sejam organizadas e repassadas ao setor responsavel da
SAMENCO para desenvolver o Produto 3 - Plano de Mobilizacdo Social e Educacao

Ambiental daquele municipio, e assim por diante.
22 Reunido com UGP

Na 22 Reunido com UGPs, o foco central é acertar os detalhes para a execucao da
Mobilizacdo Social e Educacdo Ambiental, bem como pactuar a ordem de priorizacéo
das microbacias de atuacdo. Nota-se pelo calendario que a rodada de reunides esta
prevista entre os dias 15/02/2018 e 21/02/2018, portanto, podendo impactar o
fechamento do Plano de Mobilizacdo Social e Educacdo Ambiental de um ou outro

municipio por, no maximo, cinco dias. Este fato se deve justamente pelo evento do
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Carnaval (09/02/2018 a 14/02/2018). Ainda assim, ndo impactara o cronograma geral

do projeto, uma vez que foram previstas folgas no calendario geral.
Segue a pauta da 22 Reuniao com UGPs:

v' Apresentar as microbacias de atuacao, e ordem de priorizacdo quando couber

ao municipio, validadas pelo IBIO;

v Propor cronograma inicial das ac6es de campo para realizacao do diagndstico,

para discussao junto com a UGP;
v' Discutir plano de mobilizacdo social e educag¢édo ambiental;
v Definir calendario de reunibes e eventos;

v' Informar sobre as atividades de apoio da UGP na mobilizacdo dos

representantes dos imdéveis rurais das microbacias de atuacao;

v Apresentar os critérios/obrigatoriedades para participacdo nos programas que

deverdo ser informados aos representantes dos imoveis rurais;

v Solicitar mobilizacédo para o 1° Encontro com o0s representantes dos imoveis

rurais das microbacias de atuacgéao.
1° Encontro com os Representantes dos Imoveis

Apods a 22 Reunido com UGPs, definidas as microbacias de atuacdo e a ordem de
priorizacdo, quando couber ao municipio, validadas pelo IBIO e também pactuado o
Plano de Mobilizacdo Social e Educacdo Ambiental, iniciam-se as acfes de campo

sustentadas pela equipe de mobilizacao social.

A estratégia adotada pela SAMENCO para a mobilizacdo social com educacédo
ambiental consiste na ideia de impacto inicial com repercusséao positiva na populagéo
da area de influéncia do Projeto que, neste caso, refere-se as familias que residem

nas propriedades rurais inseridas nas microbacias de atuagéo.

Em cada municipio, quando existir espacgo aberto (parque ou praga) na microbacia de
atuacdo ou nas imediacdes desta, possivel de preparar a infraestrutura, um evento
publico serd marcado precedido de divulgagédo na microbacia, tendo como publico alvo

os familiares dos representantes dos imoveis rurais alocados no Projeto.
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Sendo assim, em cada municipio a divulgacdo se darda mais fortemente nas
agremiacdes e escolas frequentadas pelo publico alvo. A natureza do evento é
educativa e chamativa, com o objetivo de convencimento da importancia e da
seriedade do Projeto, porém de forma divertida e descontraida. A proposta da
SAMENCO ¢ realizar teatro em espaco aberto (parque ou praca), em fim de semana
para facilitar a ida das familias, em lugar de facil acesso aos familiares dos iméveis

rurais alocados no Projeto, na microbacia validada.

Durante o evento haverd distribuicdo dos folders do projeto conforme material modelo
do IBIO e cadastramento/pré-agendamento com os representantes dos imoveis rurais

alocados.

A data do evento também coincide com a data de encerramento das inscricbes para
o0 “Curso de Mobilizacdo Social e Educagcdo Ambiental para Multiplicadores” a ser
ministrado em cada municipio. Conforme explicado anteriormente, serdo ofertadas
cerca de 20 vagas para o curso que tera duracdo de 08 (oito) horas, onde os
participantes  verdo técnicas de  mobilizacdo social, aplicacdo de
questionarios/pesquisas e oficinas tematicas ligadas a saneamento, conservacéo de
recursos naturais e reciclagem de residuos. Os dois melhores alunos de cada turma

serdo contratados para reforcar nossa equipe local.

Conforme cronograma apresentado, a divulgacdo do evento em espaco aberto e das
inscricbes para o “Curso de Mobilizacdo Social e Educacido Ambiental para
Multiplicadores” ocorrera entre 21/02/2018 e 24/02/2018, sendo possivel a realizacédo
deste na microbacia de atuacdo. Serd necessario grande apoio das UGPs e do

mobilizador social local nesta etapa para fazer circular as informacoées.

A partir de 26/02/2018, efetivamente deverdo acontecer os “Cursos de Mobilizagéo
Social e Educagao Ambiental para Multiplicadores” onde as turmas tiverem inscrigcoes
suficientes. Ressalta-se que, apesar da preferéncia por inscritos residentes na propria
microbacia de atuacdo ou imediacdes desta, também poderdo participar dos cursos

outros atores como servidores publicos municipais e demais interessados.

Na microbacia validada, onde for possivel realizar o evento em espaco aberto, este

sera reservado para o fim de semana dos dias 03/03/2018 e 04/03/2018.
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ApoOs essas preparacdes, efetivamente ocorrera, em cada microbacia validada, o 1°

Encontro com os Representantes dos Imdéveis. Segue abaixo a pauta deste encontro:

v Elucidar sobre funcionamento dos comités, do IBIO, sobre os recursos da
cobranca pelo uso da agua e sobre os programas, considerando a postura a

ser adotada pela empresa,;
v Elucidar sobre cada um dos programas P12, P52 e P42;

v' Apresentar os critérios/obrigatoriedades para que o imével seja selecionado
para a cota de iméveis a serem contemplados com os programas (ex.: critérios
de selecdo, documentos do imovel, assinatura do Termo de Adesdo, CAR

guando acima de 4 MF, estar inserido na microbacia validada, dentre outros);

v' Entender dos representantes dos iméveis quais os problemas enfrentados e a
disponibilidade dos mesmos em realizar as devidas manutengbes nas

estruturas que vierem a ser implantadas em seus imoveis;

v' Conhecer o perfil da populacdo para nortear os préximos eventos de

mobilizacdo social e educacédo ambiental;

v" Promover conscientizagdo ambiental inicial basica dos representantes dos
imoéveis (ciclo hidrolégico, danos causados pela acdo do homem, dentre

outros), para demonstrar a importancia dos programas.

Complementado os dados colhidos durante as duas atividades preparatorias
anteriores, a SAMENCO farad um levantamento de dados de enderecos, de telefones
e e-mails para envio de convites aos representantes dos imoveis rurais. As fontes de
dados sdo o CBH-Suacui, as empresas de assisténcia técnica e extensao rural,
sindicatos e demais entidades que atuem diretamente com os produtores rurais das

areas contempladas, bem como o Cadastro Ambiental Rural - CAR.

Os mobilizadores locais da SAMENCO realizaréo visitas in loco para entrega de
convites e demais materiais de divulgagdo aos proprietarios. Nesse processo de
mobilizacdo, a SAMENCO contara como o apoio da UGP de cada municipio, bem

como das prefeituras para divulgacéo dos eventos.

Sabe-se da dificuldade da maioria dos proprietarios rurais para o deslocamento de

suas propriedades até a sede dos municipios. Dessa forma a SAMENCO realizara
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preferencialmente o Evento na microbacia de atuacao, visando a ampla participacéo

desses proprietarios.
32 Reunido com UGP

Conforme cronograma apresentado, a SAMENCO promovera uma terceira reunido
com a UGP de cada municipio entre os dias 12/03/2018 e 16/03/2018. Esta reunido &
de suma importancia para a selecdo dos imoveis rurais que preencherdo a cota de
cada municipio/microbacia validada. Segue abaixo, portanto, a pauta da 32 Reunido
com UGPs:

v' Selecionar junto com a UGP os iméveis a preencherem a cota, conforme

critérios de selecao pré-definidos;

v' Solicitar apoio a UGP para mobilizacdo dos representantes dos iméveis
selecionados;

v' Apresentar calendario da etapa de campo aos membros da UGP para que
apoiem na comunicacao aos representantes dos imoéveis selecionados sobre

as datas de campo.

Apéds a reunido, inicia-se a mobilizacdo para os trabalhos técnicos de campo que
subsidiardo os Projetos de Adequacédo dos Imdveis Rurais (maiores detalhes serdo

dados na descricdo metodolégica dos Produtos 6.1 e 6.2 a frente).
42 Reunido com UGP

A 42 Reunidao com UGP’s acontecera ainda durante a Etapa 2, na elaboracdo dos
Diagndsticos Ambientais dos Imoveis Rurais. Seu objetivo é:

v Informar sobre andamento das ac6es em campo;

v' Apontar dificuldades encontradas durante os trabalhos;

v’ Solicitar apoio, se necessario;

v Discutir a mobilizacao para o 2° encontro com os representantes dos imoveis.

Espera-se que, até a data de realizacdo desta reunido, pelo menos 70% (setenta por
cento) dos Diagndsticos Ambientais dos Imoveis Rurais estejam concluidos, sendo

este o indicador de progresso mais importante da etapa.
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Na hipotese de atraso da etapa por motivos naturais ou humanos, a SAMENCO
definird novas estratégias junto a UGP para concluir o trabalho, bem como solicitara
apoio para acessar as propriedades rurais selecionadas na 32 Reunido com a UGP

em questao.
2° Encontro com os Representantes dos Imdéveis

O objetivo maior da segunda rodada de encontros com os representantes dos iméveis
rurais € dar continuidade as atividades de educagdo ambiental para conscientizagédo
e sensibilizacdo daqueles que foram selecionados pela UGP. As atividades ludicas
gue serdo utilizadas neste encontro seréo definidas conforme o perfil levantado no 1°
Encontro com os Representantes dos Imoveis. Também serd apresentada a

importancia da manutencao das estruturas a serem implantadas nos iméveis.

Vale lembrar que, a elaboracdo, organizacdo, convocacdo, mobilizacdo e o
correspondente custeio com toda a infraestrutura necessaria (local, equipamentos,
lanches, camisas para os funcionarios, e outros) para a realizacdo de cada um dos
eventos e reunides sao de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, podendo
os Municipios, a UGP, Comités de Bacia, INSTITUTO BIOATLANTICA e parceiros

identificados, a critério exclusivo de cada um, apoiarem nestas atividades.

Logo apos cada evento, as Atas de Reunides e material multimidia (audio, video e
imagens) gerados durante as reunides seréo disponibilizados na estrutura de pastas

nas nuvens para acesso do CBH-Suacui e IBIO.

4.1.2.3 Producéo de Material Gréfico

Serdo elaborados pela SAMENCO convites, folders e cartazes que apresentem e
divulguem o projeto, os trabalhos previstos e, principalmente, os beneficios ambientais
provenientes da sua execucao. O material devera conter informacdes sobre o projeto,
a serem expostos em todas as reunides e eventos relacionados as atividades de

mobilizacdo social.

Os cartazes e folders serdo disponibilizados pelo IBIO e a veiculagdo serd de
responsabilidade da SAMENCO. Os materiais de divulgacdo deverdo receber
aprovacao prévia do IBIO para posterior impressao e veiculacao.

SAMENCO
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Os materiais educativos e de comunicacéo social seréo destinados as comunidades
locais, escolas, proprietarios de terras, cooperativas, associacfes, gestores publicos

municipais e demais atores envolvidos com o projeto.

O material de divulgacdo serd elaborado com linguagem clara e acessivel,
respeitando também as especificidades dos diferentes publicos envolvidos no

processo. Dessa forma propde-se como contedudo minimo do material de divulgacéao:

Convite: Devera conter a logomarca do RIO VIVO, do CBH Suacui, IBIO e da
SAMENCO, nome do evento bem como a programagcéao. Devera conter ainda local do

evento, data e horario.

Cartaz: Devera conter a logomarca do RIO VIVO, do CBH Suacui, IBIO e da
SAMENCO. Como proposta de conteudo devera apresentar o Rio Vivo e convidar o

publico a participar do projeto.

Folder: Devera conter a logomarca do RIO VIVO, do CBH Suacui, IBIO e da
SAMENCO. Como proposta de texto devera conter a apresentacdo do CBH Suacui,
do IBIO e da SAMENCO Engenharia; a Cobranca pelo Uso da Agua como fonte de
recursos para contratacdo de projetos na bacia hidrografica. O folder devera ainda
apresentar o Rio Vivo informando de forma clara e objetiva os trés programas e suas
respectivas etapas, devera informar ainda os beneficios para o municipio e para

imoével rural.

Os quantitativos dos materiais de divulgacdo e o detalhamento das estratégias de
comunicacao social serdo apresentadas no Produto 3 — Plano de Mobilizacdo Social

e Educacdo Ambiental.

4.1.2.4 Produto 4.1 - Diagnéstico Ambiental do Imével Rural

Sera elaborado um diagnoéstico das condigBes ambientais, no &mbito dos programas
P12, P52 e P42, para cada imovel rural selecionado para preenchimento da cota

estimada (540 produtos).

E sabido que, por se tratar de uma estimativa, os quantitativos maximos previstos ndo
constituem compromissos de sua execucao total, desta forma, ndo serdo exigidos
nem considerados como quantidade/valores para recebimento minimo. A quantidade

estimada de 540 Produtos previstos para serem distribuidos entre os 09 municipios a
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serem contemplados com os programas, podera ocorrer em sua totalidade ou podera
ser alterada, sendo acrescida em até 25% (vinte e cinco por cento) sobre seu

guantitativo ou suprimida inclusive em percentual superior a 25% de seu total.

Com o objetivo de se preencher a cota provisionada, a equipe de mobilizagao social
da SAMENCO Engenharia trabalhara para alcance das metas e objetivos esperados
pelo IBIO, considerando a mobilizacdo social fator chave para o sucesso deste
produto, uma vez que as cotas serdo preenchidas, & medida que seus representantes

manifestarem interesse.

O Produto 4.1- Diagnéstico Ambiental do Imdvel Rural compreende as seguintes

etapas que serdo detalhadas nesta Secéao:
a) Selecao dos imQveis rurais por municipio;
b) Termo de Adeséo do Representante de cada Imdével Rural;
c) Ficha de diagnostico de cada Imével Rural.

Selec&o dos Iméveis Rurais por Municipio

Selecdo dos imoveis rurais por municipio, a partir da definicdo dos imdveis que
preencherdo as cotas. Os critérios para definicdo dos imoveis deverdo seguir as

diretrizes estabelecidas no Termo de Referéncia sendo as quais:
1° - Ter&o prioridade os imoveis localizados nas cabeceiras da microbacia;
2° - As cotas serao preenchidas por ordem de adesao;

3° - Imoveis com mais de 4 (quatro) modulos fiscais e que ndo apresentem o Cadastro
Ambiental Rural (CAR), entrardo nas cotas apenas quando estas nao forem
preenchidas em sua totalidade por aqueles imoéveis com menos de 4 modulos fiscais
(com ou sem CAR) e por aqueles imdéveis com mais de 4 mddulos fiscais que ja
possuem CAR, devendo seus representantes providenciarem o CAR e apresentarem
o recibo até o momento da assinatura do Termo de Anuéncia, para que possam,

cumprida essa condicéo, ser contemplados com 0s projetos.

A SAMENCO apresentara as tabelas contendo as informacdes de cada imovel rural
por municipio assistido para preenchimento das cotas contendo os seguintes dados

necessarios de acordo com o Termo de Referéncia.
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Nome da propriedade;

Nome do proprietario ou posseiro;

Tipo de documento do imovel, n° registro, area, n° de madulos fiscais;
Se tem CAR ou nao;

Telefone, e-mail, localizacdo com coordenada;

Outras informacdes que se fizerem necessérias.

De posse deste resultado e com a ordem de prioridade das microbacias que serao
definidas junto com a UGP, serdo alocados para cada municipio os iméveis rurais
visando o preenchimento da cota. Posteriormente, em caso de ndo preenchimento
total da cota estabelecida, em ultimos casos, sera buscada alternativa de imoveis
rurais locados em outra microbacia. No caso de impossibilidade do preenchimento
total da cota na area prioritaria do municipio a SAMENCO apresentara a devida
justificativa e submetera a aprovacao da alocagéo das cotas em outra microbacia, que
devera ser formalizada por meio de ATA assinada pelos membros da UGP.

Termo de Adesdo do Representante do Imovel

Representa o aceite do proprietario do imovel rural na participacdo nos Programas
P12, P52 e P42 através da assinatura do Termo de Adesdo do representante do

imoével rural.

A equipe de mobilizacdo social estara bastante alinhada com a equipe técnica de
campo responsaveis pela elaboracdo dos diagndsticos e pelas propostas de

intervencdes no ambito dos Programas P12, P52 e P42.

Nossa estratégia esta baseada em condensar ao maximo o time entre o trabalho da
equipe de mobilizacdo social e a equipe técnica de campo para que o representante

do imével rural ainda esteja focado nos beneficios das intervencoées.

Além de conferir e validar as informagfes cadastrais, a SAMENCO ir4 repassar para
0s representantes dos imoveis rurais selecionados, as informacdes sobre os
Programas P12, P52 e P42 com objetivo de recolher as assinaturas destes

representantes formalizando o Termo de Adesé&o, que formaliza a sua participagao
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nos Programas. Esse termo € indispensavel para o prosseguimento das etapas

seguintes, uma vez que sem ele, ndo havera acesso aos imoveis rurais.

A equipe de mobilizacdo devera recolher copias da documentacdo pessoal,
comprovante de endereco e dos documentos comprobatérios da propriedade ou
posse rural. De posse desta documentacdo o responsavel pela propriedade rural

podera assinar o Termo de Adeséo (modelo a ser repassado pelo IBIO).

A coleta da assinatura deste termo, a principio se dara nos eventos preparatorios ja
descritos, com complementacdo nos eventos e reunides que se seguirdo ou
diretamente com o proprietario do imoével, caso ndo se tenha 100% de éxito nos
eventos. A ideia é prover a melhor maneira possivel para cumprimento desta etapa,

visando a facilitacdo e acesso para os proprietarios rurais.

Para contatos durante o desenvolvimento do Projeto, € importante que o
representante do imovel rural declare um endereco de correspondéncia e e-mail, se
houver. Estes dados também serdo anotados no momento de assinatura do Termo de

Adesao.

O Termo de Adeséo assinado ser& parte do contetudo do Produto 4.1 e devera estar

juntado a sua respectiva Ficha de Diagnoéstico.

O colaborador da SAMENCO que coletar a assinatura e a documentacao pertinente
devera digitalizar o Termo de Adesédo, as coOpias dos documentos pessoais e do
comprovante de endereco do representante do imoOvel e copia do documento
comprobatério da propriedade ou posse rural para inserir, assim que possivel, na

estrutura de pastas nas nuvens, para consulta a qualquer momento pelo IBIO.
Ficha de Diagndéstico do Imével Rural

Compreende a coleta in loco das informacdes necessarias para consolidacdo do
Diagnostico Ambiental. Para realizacdo do Diagnostico Ambiental do imével rural,
serdo realizadas quantas visitas de campo se fizerem necessarias para avaliacfes

das condicdes locais.

Na visita ao imovel rural, as equipes técnicas, ja munidas com informacdes gerais

sobre os aspectos fisicos e biologicos da area, bem como mapas tematicos relevantes
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aos Programas P12, P52 e P42 (hidrografia, erosdo, biomas, geologia, etc.)

procederdo ao diagnostico tendo por diretrizes os seguintes elementos:

1.
2.

Correlacionar entre si 0s elementos componentes dos sistemas e ecossistemas;
Identificar, mediante pratica de campo e/ou de laboratério, os fatores criticos
responsaveis pela fragilidade de sistemas e ecossistemas;

Utilizar matrizes, tabelas e parametros para correlacionar nimero de espécies e
namero de individuos;

Ter conhecimento da fauna e flora das areas de conservacdo e preservacao
ambiental, e das areas de risco;

Caracterizar 0s recursos haturais e as grandezas envolvidas nos processos
naturais de degradacéo;

Avaliar o avanco dos processos naturais de degradacédo, tais como erosao,
assoreamento etc.;

Correlacionar as modificacbes na qualidade dos recursos hidricos degradados,
aspectos geoldgicos do solo e riscos ecoldgicos de areas degradadas;

Observar a histéria da dindmica da terra, incluindo as causas e consequéncias da
intervencao antropica nos seus multiplos usos;

Utilizar instrumentos adequados para coleta de dados e construcdo de mapas de

diagndsticos Uteis a avaliacao de alternativas de a¢do e manejo ambiental.

A equipe de campo também deve elaborar no local os croquis confeccionados no

padrao do CAR, que acompanhardo as fichas, usando visualizagdo de imagem de

satélite para delimitacdo dos elementos. Outras providéncias a serem tomadas no

momento do diagnostico sao:

v" Providenciar o acervo fotografico do imével rural com riqgueza de detalhes;

v Informar coordenadas geograficas dos pontos criticos e coordenadas
geograficas do local de onde a fotografia desses pontos foi tirada, para que
posteriormente uma nova fotografia possa ser tirada a partir do mesmo local,

para fins de monitoramento;

v" No caso das nascentes, providenciar uma fotografia do olho d’agua e outra que

compreenda a area ao redor do mesmo;
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v' Se para alguma das informagdes a serem levantadas for verificado que “ndo
ocorre”, “nao é o caso”, “nao foi possivel obter a informacao”, entre outros,

também é necessario informar na Ficha de Diagndstico.

As equipes de campo serdo dotadas de tablets ou laptops, no intuito de se evitar o
uso demasiado de papel, também agilizando o envio de informacgfes a estrutura de

pastas criada nas nuvens para receber 0s arquivos.

No escritdrio, os coordenadores de area auxiliardo as equipes de campo, fornecendo
informacdes importantes da é&rea, sugerindo levantamentos complementares e

compilando os dados recebidos a fim de verificar sua completude e qualidade.

Apos a verificacdo da qualidade e completude dos dados, a base de dados
georreferenciada usada na elaboracdo dos croquis sera criada pela equipe de
geoprocessamento utilizando as especificacdes fornecidas pelo IBIO.

Tao logo possivel, as equipes de campo devem inserir o0 acervo fotografico, o croqui
e a ficha cadastral de cada imével na estrutura de pastas virtuais criada nas nuvens

para acesso a qualquer momento pelo IBIO.

Ressalta-se que os especialistas em campo e técnicos da equipe da SAMENCO
deverdo ouvir os proprietarios rurais, seus relatos e suas contribuicbes para
preenchimento da ficha técnica, alinhando o conhecimento técnico ao conhecimento

empirico.

4.1.2.5 Produto 4.2 - Diagn6sticos Ambientais Compilados

A SAMENCO apresentara um produto para cada municipio contemplado,
correspondendo ao compilado dos diagndsticos do Produto 4.1, num total de 9 (nove)

produtos.

Conforme orientagbes do Termo de Referéncia, cada relatério de Diagndstico
Ambiental Compilado iniciara com uma caracterizacéo geral do municipio abordado,
abrangendo aspectos da economia, meio ambiente, legislagao e programas, projetos
e acOes existentes no municipio que sejam relevantes no &mbito dos Programas P12,
P52 e P42.
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As informacdes coletadas em cada imével rural serdo compiladas por micro bacias e
municipios. Quando houver mais de uma microbacia selecionado em um mesmo

municipio o Diagnostico Ambiental Compilado contemplara o municipio por um todo.

Os diagndsticos serdo apresentados com mapas tematicos e graficos que reinam
informacBes de cada imoével rural, evidenciando os pontos com necessidade de
intervencdo, sem, no entanto, perder a visdo do todo, proporcionando a melhor
condicdo, num primeiro momento, para elaboracdo dos projetos executivos e,

posteriormente, a elaboracéo dos termos de referéncias.

As representacfes também devem ser suficientes para proporcionar identificacdo dos
maiores focos de degradacdo em cada uma das areas. Os graficos serdo gerados
para andlise das quantidades de acfes necessarias de cada programa naquela

microbacia ou municipio.

Toda e qualquer base de dados, geografica ou néo, sera disponibilizada na estrutura
de pastas criada nas nuvens para acesso, download e manipulacéo dos dados para
criacdo de mapas e graficos pelo préprio IBIO a qualquer tempo. Por ocasido da
entrega do produto, também seguirdo em formato digital nas midias previstas em

contrato.

Uma vez que os recursos disponiveis para a contratacdo das empresas executoras
dos projetos sao limitados, dependendo da quantidade de intervengdes propostas, a
SAMENCO devera hierarquizar os iméveis rurais e microbacias, apos metodologia
aprovada pelo IBIO e CBH Suacui. A definicdo dos critérios de hierarquizacao levara

em conta o principal objetivo de melhorar a qualidade e quantidade de agua da bacia.

4.1.2.6 Produto 5 - Cadastro Ambiental Rural (CAR) do Imével Rural

O CAR tem por finalidade integrar as informa¢cdes ambientais das propriedades e
posses rurais referentes as Areas de Preservacédo Permanente - APP, de uso restrito,
de Reserva Legal, de remanescentes de florestas e demais formas de vegetacao
nativa, e das areas consolidadas, compondo a base de dados para controle,

monitoramento, planejamento ambiental e econdmico e combate ao desmatamento.

Estima-se uma quantidade de CAR a ser realizada pela SAMENCO correspondente a

40% da cota de imoveis rurais a serem contemplados, ou seja, 216 (duzentos e
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dezesseis) cadastros de imodveis rurais nos 09 municipios tratados neste Plano de
Trabalho.

Da mesma forma, os quantitativos maximos estimados de 216 CAR previstos para 0s
09 municipios a serem contemplados sdo estimados e podem ocorrer em sua
totalidade ou sofrer alteracéo, sendo acrescidos em até 25% (vinte e cinco por cento)
sobre seu quantitativo ou suprimidos, inclusive em percentual superior a 25% de seu

total.

As equipes de campo alocadas para a elaboragdo dos CAR, seguirdo a ordem da
tabela dos imodveis selecionados para preencher a cota dos imoveis rurais a serem

atendidos com o CAR, conforme os critérios definidos para selecéo.

A prefeitura e a UGP de cada municipio serdo orientadas para divulgar, desde o
primeiro contato com o0s representantes dos imoveis rurais localizados nas
microbacias de atuacdo, e que detenham mais de 4 moddulos fiscais, sobre a
necessidade de se ter o CAR e apresentar o recibo de inscricdo do imével para

poderem concorrer as cotas e serem contemplados pelas atividades previstas.

A SAMENCO ENGENHARIA também reforcara tal informacdo nos eventos

preparativos e durante o 1° Encontro com os Representantes dos Iméveis Rurais.

A partir da 3% Reunido com as UGPs, apos a selecdo dos imOveis a serem
contemplados, ja sera possivel identificar, contatar e visitar os imoveis rurais elegiveis

a receber o CAR, se necessario, para complementacéo das cotas.

Como preparacgéao das atividades desse produto, o especialista da SAMENCO devera
elaborar uma tabela, por municipio, com a relacdo dos iméveis rurais da microbacia
de atuacdo selecionados para participarem dos programas e que ja possuiam CAR.
Esta tabela ser4 complementada com a relagdo dos imoveis rurais da microbacia de
atuacao selecionados que tiveram o CAR realizado pela SAMENCO.

Apods a inscricdo do CAR no SICAR MG - Sistema de Cadastro Ambiental Rural de
Minas Gerais, o colaborador da SAMENCO devera imprimir e inserir na estrutura de
pastas criada nas nuvens o Recibo de Inscricdo do Imével Rural no CAR, separados
por municipio para visualizacdo, download e uso por parte do CBH Suacui e IBIO

juntamente com os arquivos shapefile usados para o cadastramento dos iméveis.

SAMENCO

ENGENHARIA E CONSULTORIALTDA 76
I



R

3 -
con-suacuime. CBH-DOCE RIOVIVO B1O

Hidrografica do Rio Doce

g

Comité da Bacia

k|

4.1.3 Etapa 3 - Produtos 6.1 e 6.2

Destaca-se na Tabela 5 a programacéo referente a Etapa 3 dos trabalhos:

Tabela 5 - Etapa 3 do Projeto

. Datas
Etapa Produtos Prazo (dias)
Inicio Fim
Ordem de servigo
Et 3 Produto 6.1 - Projeto de Adequagédo Ambiental do Imével 30 17/04/2018 | 17/05/2018
apa

P Produto 6.2 - Projetos Ambientais Compilados 30 17/04/2018 | 17/05/2018

52 Reunido com UGP 07/05/2018 | 11/05/2018

Fonte: Adaptado do Termo de Referéncia— TdR Ato Convocatdrio IBIO 06, 2017.

Para o desenvolvimento da Etapa 03, tem-se 30 (trinta) dias corridos. O fluxograma
de atividades da etapa pode ser visualizado na Figura 4 abaixo:

l MAD
.‘i
Elaborar os Projetos Apresentar as Apres?ntara Er,?qu'
o - . e as intervencdes
de Adequagao tecnologias/metodologias tant >
Ambiental dos projetos & UGP ans representantes Intervencdes
dos imdweis sprovadas?
Inicio da . ; SId
r
Etapa3 iﬁprmﬂado.
=
= = o) Coletar assinatura
E MAD SIm do Termo de
w Anuéncia
‘j PRODUTO B M
. F—\;'\
LI Indicar fontes Apresentar o3 Campilar
PRODUTO 6.2 alternativas de resultados aos Projetos
FECUrsO Stakeholders Ambientais
—
Fim da Etapa3
b GF) SELE Reunides com UGF &
IMSTITUTO BIOATLANTICA,

Figura 4 — Fluxograma de Atividades da Etapa 3 do Projeto
Fonte: SAMENCO, 2017.

O Unico evento, até o momento previsto para esta etapa, refere-se a 52 Reunido com
UGPs, cujo objetivo é apresentar as metodologias e tecnologias a serem adotadas
para o desenvolvimento dos projetos. Sera dada a oportunidade aos membros das
UGPs de tomarem conhecimento das tecnologias e metodologias escolhidas pela
SAMENCO para os projetos de adequacdo ambiental em cada imével rural
contemplado.

Abertas as discussdes, o0s presentes poderdao propor mudancas tecendo suas
consideragdes ou solicitar maiores detalhes para entendimento pleno das propostas.

Ocorrendo tais situacdes, o requerente devera preencher uma solicitagcdo padréo (o
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colaborador da SAMENCO levara impressa) com seus dados de contato, motivacao
e prazo previsto para analise, como forma de controle das requisicbes pela
SAMENCO. Ressalta-se que as metodologias e tecnologias propostas seréo objeto
de discusséo em evento a ser realizado pelo IBIO (previsto para janeiro de 2018) com

a participacdo de empresas, instituicbes de pesquisa e especialistas da area.

Todo o evento serd registrado em ata, inclusive com fotografias, para posterior envio
ao CBH Suagui e IBIO.

4.1.3.1 Produto 6.1 - Projeto de Adequacdo Ambiental do Imével Rural

A SAMENCO ENGENHARIA apresentara um projeto de adequacdo ambiental para

cada imavel rural, no &mbito dos programas P12, P52 e P42.
Termo de Anuéncia

De inicio, o colaborador da SAMENCO apresentara o croqui do imével rural a seu
representante legal, com todas as localizacdes e os tipos de intervencfes necessarios
identificados no mesmo, no ambito dos programas P12, P52 e P42, para sua

aprovacao.

O representante do imdvel rural devera se manifestar oficialmente se as intervencdes
apresentadas sdo de seu interesse, e, se nao todas, quais poderiam ser efetivadas.
Como todas as propostas de intervencao que serdo apresentadas sao relevantes para
a microbacia, o colaborador da SAMENCO devera argumentar com o representante
legal do imdvel para que todas as intervengdes sejam aceitas. Se necessario, apos
ouvir as colocacgdes do representante do imovel, a fim de negociar condi¢des para que
a totalidade das intervencfes sejam aceitas, a SAMENCO procedera as modificacbes
pertinentes, desde que ndo representem perda de qualidade técnica ou promessa

irreal ao representante do imével.

O colaborador da SAMENCO deverda coletar a assinatura do Termo de Anuéncia e
anexar a este a informacéo sobre as intervencdes de interesse do representante ao

final das tratativas.
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Projetos Executivos de Intervencdes Ambientais

Os projetos executivos de intervencdes ambientais conterdo todas as informacdes
necessarias para que as intervencdes sejam executadas por outras empresas a

serem, futuramente, contratadas pelo I1BIO.

O IBIO informara o valor dos recursos da cobranca pelo uso da agua disponiveis para
gue, com base nessa informacdo e nas diretrizes a serem repassadas, 0s projetos

sejam desenvolvidos pensando-se na viabilidade econdémica.

Os projetos executivos a serem apresentados devem objetivar a conservacéo e a
protecdo da base de recursos, a reorientacdo da tecnologia e do gerenciamento de
riscos, assim como a reordenacdo da economia local para a sustentabilidade.
Trocando em miados, as propostas contemplardo néo s6 as especificacdes técnicas,
mas 0S programas, projetos e acbes que promovam a consciéncia local da
sustentabilidade, o fortalecimento da atitude de preservacdo ambiental e a valoracéo

dos ecossistemas existentes.

Para evitar conflitos pés execucéo do projeto, € necessario pensar no crescimento
demografico e na mudanca da qualidade de vida das comunidades contempladas,
garantindo a satisfacdo das necessidades essenciais por emprego, alimentacao,

energia, agua e saneamento basico.

Assim, a equipe de especialistas da SAMENCO deve propor solucées na forma de

projetos baseados nos seguintes elementos essenciais:

Viabilidade economica;

Aproveitamento maximo das condicdes locais;

Verificacdo das necessidades dos usuarios;

Viabilidade ambiental;

Conformidade da solucao técnica proposta com as caracteristicas locais (meio
ambiente, populacao, cultura, desenvolvimento econémico, etc.);
Possibilidade de contratacdo de méo de obra local,

Grau de melhoria esperado para o saneamento ambiental,

Conformidade com as caracteristicas fisicas do terreno: Topografia, natureza

do solo, hidrologia, presenca de lengdis subterraneos;
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Conformidade com 0s aspectos naturais que possam atuar diretamente sobre
a solucdo proposta: clima; vegetacdo; orientacdo do terreno; ventos
dominantes; indices pluviométricos;

Aderéncia as leis especificas: Plano diretor; Lei de uso e ocupac¢édo do solo;
Caodigo de obras; Codigo de posturas;

Observancia das normas e legislacdes brasileiras aplicaveis;

Especificacdes do projeto para facilitar o licenciamento ambiental.

Portanto, serdo definidas as adaptacfes/tecnologias/metodologias mais adequadas
para o desenvolvimento dos projetos das intervencdes ambientais. Para o Programa
P12, quando pertinente, serdo definidas bacias de captacdo de aguas pluviais e
contencdo de enxurradas. Para o Programa P52, quando pertinente, serdo definidos
cercamento de nascentes; recuperacao de nascentes (regeneracdo natural, plantio,
enriquecimento). Para o Programa P42, quando pertinente, serdo definidos sistemas
de tratamento de esgoto e sistemas de tratamento de agua, bem como solucdes para

melhorar a gestao dos residuos gerados nas propriedades rurais.

Ao final da elaboracdo dos projetos, estes serdo organizados por municipio, e por
microbacia quando houver mais de uma no municipio para composicéo do relatério

do produto.

Também sera elaborada uma tabela por municipio, com separacfes por microbacia,
quando houver mais de uma dentro do municipio, com o indicativo da quantidade de

projetos executivos a serem realizados para cada tipo de intervencgao.

4.1.3.2 Produto 6.2 - Projetos Ambientais Compilados

Assim como no Produto 4.2 - Diagnésticos Ambientais Compilados, a SAMENCO
apresentara um produto para cada municipio contemplado, correspondendo ao
compilado dos projetos de adequacgao do Produto 6.1, num total de 9 (nove) produtos.

Conforme orientacfes do Termo de Referéncia, cada relatério de Projeto Ambiental
Compilado iniciara com informacgdes gerais sobre a metodologia e as atividades para
realizagédo dos projetos no municipio, bem como o relato sobre a reunido de validagéo
das tecnologias e metodologias com a UGP, dentre outras informacdes, no ambito
dos programas P12, P42 e P52.

SAMENCO
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Os projetos de intervencdo em cada imovel rural serdo compiladas por micro bacias e
municipios. Quando houver mais de uma microbacia selecionado em um mesmo

municipio o Projeto Ambiental Compilado contemplara o municipio por um todo.

Os pontos com projetos de intervencéo serdo apresentados com mapas tematicos e
gréaficos elaborados para cada um dos programas em separado e outro retratando-os

em conjunto.

Toda e qualquer base de dados, geogréfica ou ndo, sera disponibilizada na estrutura
de pastas criada nas nuvens para acesso, download e manipulagéo dos dados para
criacdo de mapas e graficos pelo préprio IBIO a qualquer tempo. Por ocasido da
entrega do produto, também seguirdo em formato digital nas midias previstas em

contrato.

A SAMENCO apresentard também tabelas com as quantidades de insumos
necessarios para execucdo dos projetos, indicando, ainda, fontes alternativas de
recurso para viabilizar as demais acodes/intervencdes identificadas na etapa do

diagndstico e nao contempladas nos projetos, devido a limitagdes orcamentarias.

4.1.4 Etapa4 - Produtos7e8

Destaca-se na Tabela 6 a programacéo referente a Etapa 4 dos trabalhos:

Tabela 6 - Etapa 4 do Projeto

Datas
Etapa Produtos Pdr_az 0
(dias) Inicio Fim
Ordem de servico

Produto 7 - Termos de Referéncia Tematicos para Execucgao de

Projetos, Capacitacao Técnica e Analise Inicial dos Parametros de 30 17/05/2018 | 16/06/2018
Etapa 4 Monitoramento

22 Reunido com CBH Suagui e IBIO 11/06/2018 | 11/06/2018

Produto 8 - Termo de Referéncia para Monitoramento 30 16/06/2018 | 16/07/2018

32 Reunido com CBH Suagui e IBIO 09/07/2018 | 09/07/2018

Fonte: Adaptado do Termo de Referéncia — TdR Ato Convocatério IBIO 06, 2017.

Para o desenvolvimento da Etapa 04, tem-se 60 (sessenta) dias corridos, sendo 30
(trinta) dias para o Produto 7 e 30 (trinta) dias para o Produto 8. O fluxograma de

atividades da etapa pode ser visualizado na Figura 5 abaixo:
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Figura 5 — Fluxograma de Atividades da Etapa 4 do Projeto
Fonte: SAMENCO, 2017.

Existem, até 0 momento, dois eventos previstos nesta etapa dos trabalhos, cada um

atrelado a um produto, como se segue:
22 Reunido com CBH Suacui e IBIO

O objetivo desta reunido € discutir o modelo de Termo de Referéncia para contratacao
de empresa(s) executora(s) de projetos para cada programa que compde o Rio Vivo
(P12, P42 e P52). Na oportunidade, a SAMENCO apresentara termos de referéncias
preliminares nos ambitos dos programas P12, P42 e P52, conforme diretrizes pré-
estabelecidas pelo CBH Suacui e IBIO e recebera as criticas para adequacao destes

termos de referéncia.
32 Reunido com CBH Suacui e IBIO

De forma semelhante a reunido anterior, o objetivo desta reunido é discutir o modelo
de Termo de Referéncia para contratacdo de empresa(s) de monitoramento para cada
programa que compde o Rio Vivo (P12, P42 e P52). Na oportunidade, a SAMENCO
apresentara termos de referéncias preliminares nos &mbitos dos programas P12, P42
e P52, conforme diretrizes pré-estabelecidas pelo CBH Suacui e IBIO e recebera as

criticas para adequacédo destes termos de referéncia.
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4.1.4.1 Produto 7 - Termos de Referéncia Tematicos para Execucdao de Projetos,

Capacitacao Técnica e Analise Inicial dos Parametros de Monitoramento

A SAMENCO entregara o Produto 7 em volumes separados por municipio, contendo
3 (trés) Termos de Referéncia para abranger as a¢des de cada um dos 3 Programas:

v Termo de Referéncia para contratacdo de empresa(s) especializada(s) para
execucao de projetos, capacitacado técnica e analise inicial dos parametros de

monitoramento no ambito do P12;

v' Termo de Referéncia para contratacdo de empresa(s) especializada(s) para
execucao de projetos, capacitacado técnica e analise inicial dos parametros de

monitoramento no ambito do P52;

v' Termo de Referéncia para contratacdo de empresa(s) especializada(s) para
execucao de projetos, capacitacdo técnica e analise inicial dos parametros de

monitoramento no ambito do P42.

Serdo também definidos os parametros de monitoramento iniciais e sua periodicidade,
de acordo com o PIRH-Doce e pactuados com o IBIO, podendo a SAMENCO propor
outros parametros que achar pertinente. Para tanto, a equipe de campo tomara o
cuidado de estudar e definir os locais exatos a serem monitorados, incluindo

coordenadas geograficas.

Complementando o contetdo deste produto, a SAMENCO apresentard pesquisa de
mercado de forma a detectar as empresas das areas especificas de cada um dos
Termos de Referéncia, apresentando uma listagem robusta contendo, no minimo, o

nome da empresa, nome do contato, telefone e e-mail.
Parametros de Monitoramento

Assim como previsto no TdR, na elaboracdo do Produto 7 devera constar quais 0s
parametros de monitoramento dos projetos dos programas P12, P42 e P52, tendo
como base o PIRH-Doce. Os indicadores de acompanhamento para cada programa
estdo descritos na Tabela 7, sendo acrescentados os indicadores sinalizados pelo

CBH-Suacui e IBIO, que possam nao terem sido descritos, pela SAMENCO.
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Tabela 7 - Indicadores de Acompanhamento

Programa Local Indicador de Acompanhamento
Cor
Turbidez
P12 Corpos Hidricos presentes nas areas de intervengdo

Quantidade de Sedimento

Tipologia dos sedimentos

DBO
Corpos Hidricos presentes nas areas de intervengao
Turbidez
P42 IDH
Municipio indice de reduco do registro de doencas

de veiculacdo hidrica

Area de intervencio Grau de coberiura vegetal
Mata Ciliar Grau de redugdo da carga de sedimentos
DBO
P52
Turbidez

Corpos Hidricos presentes nas areas de intervengdo

Grau de elevacdo da vazdo minima nas

se¢Oes fluviométricas

Fonte: Adaptado de PIRH -Doce (2010).

Para a elaboracao das planilhas de orcamentos serdo utilizados precos unitarios para
todos os itens quantificados, adotando sempre como referéncia a tabela mais atual do
SINAPI ou valores praticados no mercado para cada item e subitens de servigos

elencados, devidamente atualizados em relacdo a data do orcamento.

4.1.4.2 Produto 8 - Termo de Referéncia para Monitoramento

A SAMENCO ENGENHARIA entregara 1 (um) Produto para cada um dos nove
municipios contemplados, contendo 1 (um) Termo de Referéncia para Monitoramento.
Neste produto, o0 monitoramento sera previsto de forma individualizada para cada uma

das intervencdes a serem realizadas, no ambito dos Programas P12, P52 e P42.

Serdo considerados o0s recursos da cobranca pelo uso da agua disponiveis para essa
contratac&o, informados pelo INSTITUTO BIOATLANTICA.

As equipes de campo deverdo, desde a etapa de elaboracdo do Diagnostico
Ambiental do Imével Rural, procurar identificar os pontos de possiveis monitoramentos
das condi¢cbes da area de atuacdo do Projeto, registrando suas coordenadas em

formulario préprio.
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Na etapa de elaboracdo de projetos de intervencéo, os especialistas selecionardo os
pontos de monitoramento mais relevantes, bem como o tipo de monitoramento mais
adequado, que apresente bom custo beneficio, para cada uma das intervencdes
separadamente.

O especialista responsavel pelo projeto de intervencdo buscara na base de dados as
coordenadas geograficas e fara uma descricdo completa do procedimento de
monitoramento, localizag&o, periodicidade, sazonalidade, elementos interferentes e
outras anotacbes que considerar pertinentes, para que as empresas contratadas
realizem as analises exatamente nos mesmos locais e nas mesmas condicbes

especificadas.

A equipe de apoio da SAMENCO fara a elaboragdo desse Termo de Referéncia
contendo as especificagbes, certificacbes e normas necessarias para 0S

procedimentos e laboratdrios a realizarem as analises

Nele também contera um cronograma de monitoramento, sugerindo a periodicidade
em que as andlises deverdo ocorrer, quando deverdo ser iniciadas e o periodo total

de monitoramento justificando os prazos do cronograma sugerido.

Complementando o contetdo deste produto, a SAMENCO apresentara pesquisa de
mercado de forma a detectar as empresas das areas especificas de cada
monitoramento, apresentando uma listagem robusta contendo, no minimo, o nome da

empresa, nome do contato, telefone e e-mail.

O contetado do Produto 8 serd consolidado por imével rural, por microbacia e

finalmente por municipio, quando couber tal compartimentacéo.
Monitoramento

O termo de referéncia solicita que seja previsto o monitoramento individualizado para
cada intervencgao, no ambito dos programas P12, P52 e P42. Assim, de acordo com o

PIRH — Doce, preliminarmente temos as seguintes recomendacdes:
Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos (P12)

Este programa, no cenario do plano, estara voltado para a implementacao de acdes
de controle e manejo das aguas pluviais, notadamente nos fluxos concentrados em

estradas vicinais e caminhos de servi¢os das propriedades rurais.

SAMENCO
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O monitoramento deve se basear em mensuracdes, observacdes e relatorios gerados

a partir do acompanhamento dos seguintes fendmenos:

v" Volume de escoamento superficial nas estradas vicinais e caminhos de

servigos das propriedades rurais;
v" Velocidade do escoamento superficial e infiltracdo de parte das aguas pluviais;
v Alteracao no desenvolvimento temporal nos hidrogramas;
v Captacéo e filtragem das aguas pluviais;

v' Acompanhamento da qualidade da agua, especialmente os valores de cor e

turbidez; e

v Avaliacao dos sélidos coletados nas estacdes sedimentoldgicas existentes e a

serem implantadas.
Programa de Recomposi¢cédo de APPs e Nascentes (P52)

O programa prevé a selecao de trechos criticos ou de interesse, com formulacdo de
proposta de recomposi¢cdo ou adensamento das matas ciliares, gerando unidades de
demonstra¢do, que serdo monitoradas, sendo os resultados obtidos divulgados por
toda a bacia.

O monitoramento deve se basear em mensuracdes, observacdes e relatorios gerados

a partir do acompanhamento dos seguintes fendmenos:

v" Andlise da evolucdo de processos de recuperacdo de nascentes mediante

visitas de campo pré-agendadas;

v' Observacado dos estagios de recomposicao ou adensamento de matas ciliares

e de topos de morro;

v" Monitoramento remoto por analise de imagens de satélite das areas

recuperadas e cercadas em torno das nascentes;

v Andlise e acompanhamento dos dados de estagbes fluviométricas e

sedimentoldgicas;

v" Mensuragdo e acompanhamento da evolugédo da disponibilidade hidrica nas

propriedades rurais atendidas; e
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v' Acompanhamento da restauracdo dos processos ecologicos, considerados
responsaveis pela reconstru¢cdo de uma comunidade funcional, com elevada

diversidade de espécies.
Programa de Expansao do Saneamento Rural (P42)

O programa visa a analise de critérios de viabilidade de implantacdo de estruturas de
saneamento no meio rural (abastecimento de agua potavel, tratamento de efluentes e

coleta e destinagéo de residuos sélidos).

O monitoramento deve se basear em mensuracdes, observacgdes e relatorios gerados

a partir do acompanhamento dos seguintes fendmenos:
v' Andlises de qualidade de agua préximo as areas de intervencao;
v" Monitoramento de casos de doenca por veiculagdo hidrica;

v' Observacdo da evolugdo dos cendrios naturais e antropizados quanto ao
aspecto de saude humana e animal, bem como melhoria da qualidade de vida

da populacédo atendida.

A partir das informag0@es coletadas na etapa de diagndstico, o estado inicial de cada
parametro a ser monitorado sera registrado, constituindo-se o estado primario das
condicBes observadas. Quando o parametro a ser monitorado ndo for fisicamente
observado, ou seja, o parametro se refere a dados socioecondmicos, de
desenvolvimento local ou de desenvolvimento humano, deverdo ser consultadas as

fontes oficiais para comparacédo e acompanhamento dos indices.

Ao longo do periodo de monitoramento, a medida que os resultados evoluirem, a rede
de pontos de monitoramento também deve evoluir, sem prejuizo do registro das séries
histdricas. A interrupcéo da série somente sera justificada se 0 monitoramento de um
determinado parametro ou ponto de coleta ndo mais fizer sentido. As hip6teses para
descontinuidade de pontos de monitoramento e/ou criagdo de novos pontos de

monitoramento deverao estar presentes no Produto 8.
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5 INSUMOS DO PROJETO

Para o pleno desenvolvimento dos trabalhos serdo disponibilizados todos os recursos
em quantidade e qualidade necessarios a execucdo dos servicos. Todos 0s
equipamentos a serem entregues as equipes ou disponibilizados para as atividades
passardo por testes prévios realizados pelas areas de Tecnologia da Informacéo e
Suprimentos da empresa. Os equipamentos a serem utilizados estdo descritos

conforme a Tabela 8, a sequir:
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Produtos Contelidos Gerais Tipo Equipamentos e Materiais
Produto 1 - Plano de | Reunides iniciais; mobilizagdo; equipe; calendéario de reunides; Geral Veiculo de campo para reconhecimento da area, aparelho GPS,
Trabalho cronograma; metodologia do trabalho; definicdo de conceitos. notebook ou tablet, uniformes e crachas de identificagédo
Coleta e conferéncia de coordenadas geogréficas dos pontos
Produto 2 - Validacéo (.je, ga!otagao d~e agua para abastecimento pu_bllco do . Veiculo para deslocamento da equipe até a area, aparelhos GPS,
. - municipio; formag&o da Unidade Gestora de Projetos (UGP); Por .
das microbacias de L : - . . notebook ou tablet, softwares de geoprocessamento, uniformes e
atuacio ordem de prioridade das microbacias, quando mais de uma no | municipio crachas de identificacdo
& municipio; situagdo das outorgas dos pontos de captacéo de &
agua para abastecimento publico.
Produto 3 - Plano de L S x . S . . Lo x .
Mobilizaco Reunides iniciais; mobilizacéo; equipe de mobilizacao e Por Veiculo para deslocamento da equipe até a area, teldo e projetor,
Social e Edgca 50 educacgdo ambiental; calendario de eventos; cronograma; municioio notebook ou tablet, uniformes e crachas de identificagdo, material
Ambiental & metodologia do trabalho; definicdo de conceitos. P informativo, canetas, blocos para anota¢ces e material didatico
Produto 4.1 - Veiculo para deslocamento da equipe até a area, aparelhos GPS,
Dia néstilco Diagndsticos ambientais dos imdveis rurais no ambito dos Por notebook ou tablet, uniformes e crachas de identificagdo, maquinas
-1ag . programas P12, P52 e P42; Fichas de Diagnostico; Termosde | . . fotogréaficas ou smartphones, termos de adesdo impressos, material
Ambiental do Imével = imovel . . L X !
Rural Adeséo. educativo ambiental e material informativo sobre o Projeto e os
Programas P12, P52 e P42
Produto 4.2 - Notebook ou tablet, softwares de planilha eletrnica e de
Diagnésticos Dados compilados; planilhas de dados brutos; gréficos; Por geoprocessamento com desenvolvimento de mapas tematicos,
Ambientais mapas. municipio | material educativo ambiental e material informativo sobre o Projeto e
Compilados os Programas P12, P52 e P42
Veiculo para deslocamento da equipe até a area, aparelhos GPS,
Produto 5. Cadastro N . . . notebook ou tablet, uniformes e crachas de identificagdo, maquinas
Ambiental Elaboracdo dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) dos Por P . - i
A . ! . o L fotograficas ou smartphones, termos de adeséo impressos, material
Rural (CAR) do imoveis rurais de até 4 modulos fiscais. imovel - . | al inf X .
imével rural educativo ambiental e material informativo sobre o Projeto e os
Programas P12, P52 e P42
; Projetos de intervengao ambiental no ambito dos programas Por Notebook ou tablet, softwares de planilha eletronica e de projetos como
Produto 6.1 - Projeto | p12 P52 e P42, conforme diagnéstico realizado; Termos de b : p aciet proj
de Adequacio o imovel Autocad, termos de anuéncia impressos
quag Anuéncia.
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Monitoramento

qualidade de &gua e do meio ambiente.

Produtos Contelidos Gerais Tipo Equipamentos e Materiais
Ambiental do Imével
Rural
Softwares de planilha eletrdnica e de geoprocessamento, veiculo para
Produto 6'.2 o Dados compilados; planilhas de dados brutos; gréaficos; Por desloca,ment(_) da gquipg até a ér_ea, noteb09|_< ou tablet, uniformes e
Projetos Ambientais mapas municipio crachas de identificagdo, maquinas fotograficas ou smartphones,
Compilados pas. P material didatico para apresentagdo das metodologias/tecnologias,
teldo e projetor
Produto 7 - Termos
de Referéncia
Temaéticos para Softwares de planilha eletrénica e de geoprocessamento com
Execucéo de Termos de Referéncia para contratacdo de empresa(s) para Por desenvolvimento de mapas tematicos, veiculo para deslocamento da
Projetos, execucdo de projetos, capacitacdo técnica e andlise inicial dos municipio equipe até a &rea, notebook ou tablet, uniformes e crachas de
Capacitacdo Técnica parametros de monitoramento. identificacdo, maquinas fotogréaficas ou smartphones, material didatico
e Analise Inicial dos para treinamento e capacitacéo, teldo e projetor
Parametros de
Monitoramento
Veiculo para deslocamento da equipe até a area, notebook ou tablet,
Produto 8 - Termo de U ~ : , ) UG e
Referéncia Termc_J de Referéncia para contra}agao de empresr_:l(s) para Por _unlformes e crach_as Qe |der3t|f|caga9, material didatico para
o monitoramento posterior de parametros de quantidade e o treinamento e capacitacao, teldo e projetor, softwares de planilha
Temaético para municipio

eletrdnica e de geoprocessamento com desenvolvimento de mapas
tematicos

Fonte: SAMENCO, 2017.
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6 ALOCACAO DA EQUIPE TECNICA

Segue abaixo a alocagéo temporal da equipe técnica para o Projeto:

Quadro 1 - Alocacgédo da Equipe Técnica

ITEM EQUIPE UNIDADE | MES 01 | MES 02 | MES 03 | MES 04 | MES 05 | MES06 | MES 07 | TOTAL
1.1 | Coordenador Geral H/H 123 | 123| 123| 123| 123| 123| 123| 862
1.2 | Especialista em Saneamento H/H 28 28| 123| 123| 123 56 56| 538
1.4 | Especialista solo / Recusrsos Hidricos | H/H 28 28| 123| 123| 123| 123| 123| 672
1.6 | Especialista Florestal H/H 28 28| 123| 123| 123| 123| 123| 672
1.9 | Especialista Mobilizacdo Social H/H 28| 123| 123| 123| 123 56 56| 633
1.10 | Profissional Mobilizacéo Local H/H 0 28| 123| 123| 123 28 28| 454
1.11 | Especialista Geoprocessamento H/H 28 28| 123| 123| 123| 123| 123| 672
1.12 | Profissional Geo H/H 0 0] 123| 123| 123 28 28| 426
1.14 | Equipe 01 - técnico campo 01 H/H 0 0| 123| 123 56 0 0| 302
1.15 | Equipe 01 - técnico campo 02 H/H 0 0| 123| 123 0 0| 246
1.16 | Equipe 01 - técnico campo 03 H/H 0 0| 123| 123 0 0| 246
1.17 | Equipe 02 - técnico campo 01 H/H 0 0| 123| 123 56 0 0| 302
1.18 | Equipe 02 - técnico campo 02 H/H 0 0| 123| 123 0 0| 246
1.19 | Equipe 02 - técnico campo 03 H/H 0 0| 123| 123 0 0| 246
1.20 | Equipe 03 - técnico campo 01 H/H 0 0| 123| 123 56 0 0| 302
1.21 | Equipe 03 - técnico campo 02 H/H 0 0| 123| 123 0 0| 246
1.22 | Equipe 03 - técnico campo 03 H/H 0 0| 123| 123 0 0| 246
1.23 | Orcamentista H/H 0 0 0 0 56 0 56| 112

TOTAL 7426

Fonte: SAMENCO, 2017

7 ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA CONTRATADA

Ao IBIO sera facultada a facilidade de monitorar, fiscalizar e obter dados do
andamento dos trabalhos da SAMENCO através de estrutura virtual de pastas

disponivel em tempo integral, como se segue em https://mega.nz/fm/al5mmAAC

(Figura 6). Todos os técnicos de campo estdo instruidos a alimentar a estrutura de
pastas diariamente, sempre ao final dos trabalhos do dia, para que o IBIO e CBH-
Suacui tenham acesso rapido as informagdes e imagens que poderao ser utilizadas

na comunicacao social dos trabalhos.
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Mobilizagae Social e Educagao Ambiental
"7 Planos de Trabalho
Modelos Documentos Técnicos
v |7 Relatérios de Visitas Técnicas
- r_ Visitas de Campo Imoveis Rurais
"7 Acervo Fotografico por Municipio
"7 Diagnéstico Ambiental
- r_ Termos de Adesdo
Documentos Imoveis e Representante
v r_ Acompanhamento de Eventos Pablicos
Acervo Fotografico por Evento
v |7 Reunides com Equipe IBIO AGE DOCE & UGP
v r_ Atas das Reuniges
"7 Acervo Fotografico
Listas de Presenca
Boletins Mensais de Medicao

Validagdo Microbacias

Figura 6 - Estrutura de Pastas nas Nuvens
Fonte: SAMENCO, 2017.
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Reunido de Partida
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Lista de Presenca da Reuniéo de Partida

REUNIAO DE INICIO DO CONTRATO DO RIO VIVO NO CBH SUACU{ - 27/11/2017 TARDE
NOME INSTITUICAO TELEFONE E-MAIL
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Ficha de Diagndstico

o= o -~ = vs
' EE;- E-ﬂ';E c-h.r:ql:uu.lm. i o mACcana g DB SARTD AT d Lok-slacui MN®
‘ A—_— ~ L= KXi2017
DR CARNTIHGL COHMAMHUACUASE  CHH-GLUANDUVES sais bo Borias T soen ™  IRILRaREs sia
FICHA DE DIAGNOSTICO
1. IDENTIFICACAO DO PARTICIPANTE UGRH:
Nome: Apslido:
CPF/CHET: RG:
Drata Nascimento: Profissio:
Endereco urbano: Baimo:
Municipio: Comp: | uE: | c=p:
Tel. residencial: { ) | Celular:{ 3 | E-mail:
1. REGULARIZACAO AMBIENTAL DO IMOVEL [ AREA TOTAL (ha): [ N* Modulos Fiseais:
Denominagio do Imével: | | Registro: | = [ e
Categoria: |:| Proprietario D Posseiro D Meeiro D Arrendatario D Fepresentants |:| Cutro
Mumicipio: | | Complemsanto: |
Projecio UTM - DATUM: Zona:
Coordenadas: X = | | v=
21 Oimével possuio CAR? | |N3o [ _|Sim N* do registo: |
Se pesitive, nome de responsavel pela elaberagio: | | N* Registro: |
5Se negative, autoriza fazer o CAR. no imével mural {menor 04 MF). |:| HNag |:| Sim
Se maior de 04 MF, vai fazer o CAF. para participacio Do programa DHiu |:| Sm
2.2 Tem outorga de 3gus " . - . i )
[Era COmsumD proprio? D}‘“’ |:| Sim N® da Outorga: Validada:
2.3. Possui Reserva Legal [0 [ sim Area (ha): Percenmal do imével:
Reserva legal averbads? [ Jrzo [ sim Registro: Livro: Folha:
3, DIAGNOSTICO AMBIENTAL DO IMOVEL ]

|:| Floresta estagio inicial |:| Floresta estagio Medio D Floresta estagio avangado D Outros:

3.1. Fesemagdo Predominmie |:| Graminess (colonifio/brachiaria) |:| Sihricultura |:| Femanescentes de Mata Atlintica

3.2 dtividade Econgmica Principal- |_| Pecuiria de come | | Pecusria leitsira [ cass [ ] Lazar

[ sivicuirnes [ ] Ambiensl [ ] outres:
3.3 Classe de Relevo Predominante || Plano [ ] Suave ondulsda [ | Moderadaments Ondulada [ ] Ondulade
[ ] Fore Ondulado [ ] Momsnhose [ ] outros:

4. ATIVIDADES GERADOEAS DE SEDIMENTOS

41. Existem locais com processo de erosdo: | |:| Wag | |:| Sim | Coordenadas:

S pasitiva, gue fipo de erssio: | |:| Larninar | |:| Em sulcos | |:| Vogoroecas |:| Dimensdes:

4.2, Existem solugdes implantadas para controle de eresdo ¢ caormeamenio de sedimenios |:| MNao |:| Sim | Choais:
Sdo realizadas agoes para retengdo de sedimento: |:| Nao |:| Sim | Chmais:
Se positivo, sio realizados palo: | D Proprietirio D Poder Publico D Chufros:

4.3 Existem locais com ocorréncia de ennurradas: | |:| HNio | |:| Sim | Coordensdas:

o A
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4.4. Existem agdes de miligagdo desses eventos: Wio | |:| Sim
Fe pasitive, quais agdes. | |:| Barraginhas | D Caixas secas | D Corddes em nival | Outros:
4.5 Qual o estado de conservagde das estradas vicingis: : Baoa : Madia : Foim
Oual o estade de conservagdo dos caminhos de servigo: |_|Boa || Madia || Bnim
Eztas estradas/caminkos de servigos recebem - . . . )
alguma manutengao: I:' Hao I:' Sim. Penocidade: R —
Oue fipo de infervengdo estas estradas/caminhos de servigo necessitam? | |:| Caixas-sacas | |:| Cratra:
4 6. Tipo de sole da propriedade ¢ caracterisiicas observadas: |
Anaxo I- Para o itens acima, devera conser: localizagdo, coordenadas e fote com legenda.
5. AREAS DE PRESERVACAD PERMANENTE E NASCENTES
5.1 Existem corpos d'agua dentro do imovel: |:| Mo |:| Sim | Mome:
As margens dos corpos d 'dgua tem Vegetagao |:| Wao |:| Sim | Qual:
3.2, Ha nascemtes demtro do imdvel: |:| Mo |:| Sim | Quantas:
. I g . . i Ctra: Coordenadas:
Nascente 1 Qﬂf’ avege f_m D Hio possui D Pastagem |:| Floresta D Silviculturs :
HO SEU e
. Qual a vepelagas - . . Omatra: Coordenadas:
Nascente 2 P —— |:| Nao possui |:| Pastagem |:| Floresta |:| Silvicultura
Existe a necessidade de provegdorestauragdo |:| WEN |:| Sim
Case pesitive, qual|is) metodologials) |:| CaIcamento |:| Plantio Total |:| Enriquecimento | Owuiras:
As nascentes abastecem outras residéncias |:| Wio |:| Sim Cuantas:
5_3. Existem topas de morros na propricdade |:| Nio |:| Sim
Mos topos de merros fem alguma vesetagdo |:| Mo |:| Sim Qual:
3.4 Az greas de recarga hidrica estdo: | |:| Desouda | |:| Floresta D Pastagem | |:| Silviculmra | |:| Cutres
5.5 Para quais usos sdo . ,.. N .
uiilizadas ajz) captagdo|oes) de D Abastecimenio |:| Di:....m‘nrzmpm D Irrigagdo- Qual | oy
dEua no imével Humano Animal
3.6 Qual o use do solo nas Areas de - ] o i
Preservagdio Pe ante (AFF): I:' Nao possui |:| Pastagem |:| Floresta |:| Silviculiara Crutro:
Existem agdes referentes 4 recuperagio de nascentes ¢ APPs: | |:| Nao | |:| Sim | (mais:
Case positive, por quem sde realizadas: | |:| Proprietaric | |:| Em conjunto com vizinhos |:| Poder pablico

Anexo IT: Para os itens acima, devera conter: localizagde, coordenadas, APP (ha) e foie com lependa.

6. SANEAMENTO EURAL

[ ] teascente Dg;;;éﬂegn

6.1 A agua utilizada no imdvel para
abastecimento humame é oriunda de:

|:| Fogo

|:| Sistema coletivo/pitblico

A ggua uiilizada no imovel para abastecimenio humane recebe tratamento.

[ r80

[ ]sim | Quar

.2 Existe captagdo de agua dentro do proprio imavel:

[0

[ ]sim

Caze posiiive, as capiagoes de agua do imovel apreseniam ouwtorea ou
cadasiro de uso inzignificante:

[] wze

[ ] sim

4 qual uso a dgua dars) capiagdo(Bas) do imével é | [ | Abastecimento | [_] Dessedentagio de | [ ] Imigagio de | [ ] oumo
destinada: humano animais culiura Qual:

&3 Existe captagdo de agua de chuva ne imovel: |:| Hao | I:‘ Sim

&4 Qual o numero de moradores no imavel | Fixo: Evenmal {caseiro, empregada, etc):

6.5 Existe alguma forma iratamento de esgoio no imovel |:| Nio | |:| Sim | Qual:

Cazo positive, por guem sdo realizadas: |:| Proprietiric Em conjunte com vizinhos D Poder piblico
Tipo de esgoto ratade D Doméstico D Die recinto de animais D Oire

Cual a destinagdo dos residues gerades pelo trataments |:| Aterro Sanitario |:| Descarte no solo D Omiro

6.6 Ouais corpos d'dguas{nome ¢ coordenadas) recebem oz langamentos de

esgoios (ratador ou ndo):
I:' Queima

propriedade:

[ ] colesm pela administracio
piblica nomnicipal

[ ] reciciazem

[ ] outme
Chaal:

6.7 Qual a destinagdo dos residuos solidos da
6.8 Qual a destinagdo dos residuos de logistica reversa:

Anexo IIT: Para os ffens acima, devera conier: localizagae, coordenadas ¢ foio com legenda.

o A
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7. OBSERVACOES

8. ROTEIRO DESCRITIVO DE ACESS0 AQ IMOVEL

Responsivel Técnico:

DATA: Assinatura do responsavel técnico
(CONSELHO DE CLASSE)

|
Assinanira do represenfants do movel rural

*Devera ser apresentade Crogui do imovel no Anexo IV desta Ficha.
**(3 indicatives de area (em hectare) deverio ser apresentados na legenda.

ANEXOI

ANEXOII

ANEXO IIT

ANEXO IV — Crogui do Imdvel

yAMEN
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Alocacéo da Equipe para Desenvolvimento dos Trabalhos

Produtos

Prazo
(dias)

Prazo
Acumulado
(dias)

Més

Alocacéo da Equipe para Desenvolvimento dos Trabalhos

Ordem de servico

contrato

Reunido de partida com CBH Suacui e
INSTITUTO BIOATLANTICA e assinatura do

Coordenador Geral, Gerente de Projetos e Gerente Administrativo

Produto 1 - Plano de

Coordenador Geral, Gerente de Projetos e Especialistas (Saneamento,

Educacdo Ambiental

Trabalho 15 15 Solos/Recursos Hidricos, Florestal, Area Social e Geoprocessamento)
Ordem de servico

Reuniées com as prefeituras

12 Reunido com CBH Suacui Coordenador Geral, Gerente de Projetos e Gerente Administrativo

12 Reunido com UGP

Produto 2 - Validacéo Coordenador Geral, Especialistas (Solos/Recursos Hidricos e

das Microbacias de 30 45 Geoprocessamento) + Equipe Técnica de Apoio (Meio Ambiente e

Atuacéo Geoprocessamento)

22 Reuniso com UGP Coordenador Geral, Especialistas (Solos/Recursos Hidricos e
Geoprocessamento)

Produto 3 - Plano de . - ‘ .

Mobilizagdo Social e 45 60 Coordenador Geral, Gerente de Projetos e Especialista na Area Social +

Bidloga + Equipe de Mobilizadores e Educadores Ambientais

Ordem de servico
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1° Encontro com os representantes dos

o X

Imovels

32 Reunigo com UGP X Coordenador Geral, Gerente de Projetos e Especialistas (Saneamento,
Solos/Recursos Hidricos, Florestal, Area Social e Geoprocessamento) +

42 Reunido com UGP X Profissional Local de Apoio

2° Encontro com os representantes dos X

imoveis

Produto 4.1 - Coordenadoy Geral e Especialistas (Saneamento, Solos/Recursos Hidricos,

Diagndstico Ambiental 60 120 X Florestal, Area Social e Geoprocessamento) + Equipe Técnica de Apoio

do Imével Rural (Meio Ambiente e Geoprocessamento) + Profissional Local de Apoio

Produto 4.2 -

Diagndsticos - -

Ambientais 60 120 X Coordenador Geral e Especialistas (Saneamento, Solos/Recursos Hidricos,

Compilados Florestal e Geoprocessamento)

Produto 5 — Cadastro
Ambiental Rural (CAR) 60 120 X
do imovel rural

Especialistas (Solos/Recursos Hidricos, Florestal, Area Social e
Geoprocessamento) + Equipe Técnica de Apoio (Meio Ambiente e
Geoprocessamento) + Profissional Local de Apoio

Ordem de servico

52 Reunidao com UGP X

Coordenador Geral, Gerente de Projetos e Especialistas (Saneamento,
Solos/Recursos Hidricos, Florestal, Area Social e Geoprocessamento)

Produto 6.1 - Projeto
de Adequacédo

Coordenador Geral, Gerente de Projetos e Especialistas (Saneamento,

Compilados

Ambiental do Imdvel 30 150 Solos/Recursos Hidricos e Florestal) + Profissional Local de Apoio
Rural

Produto 6.2 - Projetos . o
Ambientais 30 150 Coordenador Geral e Especialistas (Saneamento, Solos/Recursos Hidricos,

Florestal e Geoprocessamento)

ERGERHARIAE CONSULTORIALTDA 102
.



s
» -
CBH-SUACUI/MG CBH-DOCE

Comité do Bacio Hid o> Rio Suagui Conmité da Bacia Hidrografica do Rio Doce

RIOVIVO

BiO

Ordem de servigo

BIOATLANTICA

22 Reunido com CBH Suacui e INSTITUTO

BIOATLANTICA

32 Reuniao com CBH Suacui e INSTITUTO

Coordenador Geral, Gerente de Projetos e Gerente Administrativo

Produto 7 - Termos de
Referéncia Tematicos
para Execucéo de
Projetos, Capacitacéo
Técnica e Andlise
Inicial dos Parametros
de Monitoramento

30

180

Coordenador Geral e Especialistas (Saneamento, Solos/Recursos Hidricos,
Florestal e Geoprocessamento)

Produto 8 - Termo de
Referéncia para
Monitoramento

60

210

Coordenador Geral e Especialistas (Saneamento, Solos/Recursos Hidricos,
Florestal e Geoprocessamento)
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Cronograma do Projeto

Id Mome da Tarefa Duragdo Imicic Téarmino Tr 472017 Tri 12018 Tri 272018 Tri 3/2018

i} Dut MNowv Dazx Jan Faw Mar Bhbr Maio Jun Jul Ago |

1 PROJETO IBID LHGRH 4 SUAGLI 200 dias Seg 27/11/17  Seg 16/07/18

2 ETAPA 1 48 dias Seg 2711717  Qua 14/02/18 1

3 Receber ordem de Servigo 1 dia Seg 27/11/17  Seg 27/11/17

F Reuni@o de partida com o CBH & IBID e assinatura do contrato 1 dia Ter 28/11/17 Ter 28/11/17

5 Produto 1 - Plano de Trabalho 16 dias Ter 28/11/17 Qua 13/12/17 =l

6 Elabarar Plano de Trabalho 15 dias Ter 2E/11/17  Ter 12/13/17

7 Receber ordem de Servigo 1dia 5eg 15/01/1E  Seg 15/01/18

a Produto 2 - Validagao das Microbacias de atuagao 31 dias Seg 15/01/18  Qua 14702718 L

o1 Elaborar o relatdrio de validacdo das Microbacias 31 dias Seg 15/01/18  Qua 1470218 1

10 Feunibes com as Prefeituras & dias Sex 19/01/18  Qua 24/01/18 [

11 1 Reunido com UGP 7 dias Cui 25/01/18  Qua 31/01/18

12 ETAPA 2 76 dias Oui 01/02/18  Ter 17/04/18 I 1

12 Produto 3 - Plano de Mobilizagdo Social e Educagdo Ambiental 21 diias Oui 01/02/18 Qua 21/02/18  —

14 Elaborar o Plano de mobilizagdo soacial e Educagdo Ambiental 16 dias Oui 010218  Sex 16,/02/18 1

15 1* Reunido com UGP suagui 1dia Qua 07/02/18 Qua 07/02/18 [

16 2% Reunizo com UGHE 7 dias Oui 15/02/18 Qua Z?1/02/1B []

17 Receber ordem de Servigo 1dia? Qui 15/02/18 Qui 15/02/18

18 Produto 4.1 - Diagnostico ambiental do iImdvel Rural 61 dias Sex 16/02/18  Ter 17/04/18 1

19 Elaborar o Relatdric de Diagnostico Ambiental do imdavel rural 61 dias Sex 16/02/18  Ter 17/04/18

20 Produto 4.2 - Diagnosticos Ambientais Compilados 61 dias Sex 16/02/18  Ter 17/04/18 I 1

1 Elaborar o Relatdric de Diagnodstico Ambiental do imdvel Rural Sintese 61 dias sex 16/02/18  Ter 17/04/18 — e |

fee] 12 ERContro Com 05 representantes dos imoveis & dias Seg 05/03/18  Sab 10/03718 1
Tasels Resimo do projeio I I Tarels Manual 1 I Somente inidio Dt lienibee ¥

Projeto: UGRH SUA(;lJi Ditviao i Tareds Inaliva Somernte dursgio Somenle Wming Apdadn e e —
Data: Sab 09/12/17 Marce * Marca nstivo Actrmule de Resisrmo MAnal m— Taredss etemat Progresss manual

Resumo —— Resumo Inative | 1 Resumo Manual — Marco extemo
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csH-suacuisme CBH- DOCE

Comité do Bacia Hidrogréfica do Rio Suagui

’

RIOVIVO

Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio Doce

O

Id Mome da Tarefa Duragao Imicior Termino Tri 42017 Tri 1/2018 Tri 22018 Tri 3/2018
_ Ot Mow Dez Jan Few Mar Abr Maig Jun Jul | Ago |

23 3% peuniao com UGP 5 dias Seg 12/03/18  Sex 16/03/18 11

24 42 Reunido com UGP 5 dias Seg 02/04/18 Sex 06/04/18 [N]

25 Produto 5 — Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imovel rural 61 dias Sax 16/02/18 Ter 17/04/18 1 1

26 Elaborar o CAR nas 5itua+;E~|5 previstas no TdR 61 dias Sex 16/02/18 Ter 17/04/18 P———————)

7 22 Encontro com os representantes dos imoveis 12 dias Seg 26/03/18  Sex 06/04/1E8 1

28 ETAPA 3 31 dias Ter 17/04/18  Qui 17/05/18 e

29 Receber ordem de Servigo 1 dia? Ter 17/04/18  Ter 17/04/18

En] Produto 6.1 - Projeto de Adequacdo Ambiental do Imovel Rural 31 dias Ter 17/04/18 Qui 17/05/18 L!

ER Elaborar os Projetos de Adequagdo Ambiental do Imawvel Rural 31 dias Ter 17/04/18 Qui 17/05/18 1 1

32 Produto 6.2 - Projetos Ambientais Compilados 31 dias Ter 17/04/18 Qui 17/05/18 [——)

33 Elaborar o Relatorio Sintase dos Projetos por Municipio 31 dias Ter 17/04/18  Qui 17/05/18 [r—

34 5% Reunido com UGP 5 dias Seg 07/05/18  Sex 11/05/18 11

35 ETAPA 4 61 dias Qui 17/05/18  Seg 16/07/18 I

36 Receber ordem de Servigo 1 dia? Cui 17/05/18  Qui 17/05/18

37 Produto 7 - Termos de Referéncia Tematicos para Execucao de Projetos, 31 dias Qui 17/05/18 5ab 16/06/18

Capacitag@o Tecnica e Analise Inicial dos Parametros de Monitoramento

ET:) Elaborar os Termos de Referéncia Tematicos 31 dias Qui 17/05/18 5ab 16/06/18 —

319 2* Reunido com CBH Suacui & INSTITUTO BIOATLANTICA 1 dia Seg 11/06/18  Seg 11/06/18 1

A0 Produto 8 - Termo de Referéncia para Monitoramento 31 dias sab 16/06/18 Seg 16/07/18 I

41 Elzborar os Termos de Referéncia para Monitoramento 31 dias 5ab 16/06/18 Seg 16/07/18 [

42 3% Reunido com CBH Suacui e INSTITUTO BIOATLANTICA 1 dia Seg 09007 /18  Seg 09/07/18 1

Tarefa Resumo do projeto I 1 Tarefa Manual 1 I Somente inico Drartas limiite +*
Projeto: UGRH SUA‘;UI' Dinisdo T Tarefa Inativa Somente duracio Somente rming Ardameanio ———
Data: Sab 09/12/17 Marco r Marco Inaths cimule de Reswme Marual Tarefas extemas Progressss marual
Resumo —— Resumo Inative | I Rewmo Manual [r—— Marco extemo
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