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Saldo 

(A)

Previsto 2022 

(B)

Previsto 

Acumulado

(C) = (A)+(B)

Executado 

Acumulado 

(D)

Saldo 31/03/2022

(E) = (C) - (D)

Executado 

Acumulado 

(F)

Saldo 30/06/2022

(H) = (C) - (F)

Executado 

Acumulado 

(F)

Saldo 30/09/2022

(H) = (C) - (F)

Executado 

Acumulado 

(F)

Saldo 31/12/2022

(H) = (C) - (F)

#REF! 138.444,84 140.000,00 278.444,84 2.871,19 275.573,65 3.291,02 275.153,82 26.359,73 252.085,11 35.884,72 242.560,12

0 99.171,48 100.000,00 199.171,48 0,00 199.171,48 129,00 199.042,48 21.667,03 177.504,45 22.969,93 176.201,55

1.1 P61.2.1
Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê

de bacia hidrográfica
0 50.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

1.1 P61.2.2
Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e

eventos internos e externos
0 49.171,48 50.000,00 99.171,48 0,00 99.171,48 129,00 99.042,48 21.667,03 77.504,45 22.969,93 76.201,55

1555,16 19.273,36 20.000,00 39.273,36 2.871,19 36.402,17 3.162,02 36.111,34 4.692,70 34.580,66 12.914,79 26.358,57

1.1 P71.1 Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social 1555,16 19.273,36 20.000,00 39.273,36 2.871,19 36.402,17 3.162,02 36.111,34 4.692,70 34.580,66 12.914,79 26.358,57

0 20.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

1.1 P73.1 Contratação de cursos de capacitação em gestão de recursos hídricos 0 20.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

#REF! 20.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

0 20.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

1.2 P61a.1
Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de

informações - SIGA Sistema Integrado de Gestão das Águas
0 20.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

#REF! 158.444,84 160.000,00 318.444,84 2.871,19 315.573,65 3.291,02 315.153,82 26.359,73 292.085,11 35.884,72 282.560,12

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. P11.1 Elaboração de projetos para otimização de SES. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. P41.1 Apoio na elaboração de PMSB. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. P41.2 Elaboração de projetos para otimização de SAA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#REF! 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

0 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

3.1 P42.1 Programa Rio Vivo - construção de fossas sépticas e TEVAP 0 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

#REF! 1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

0 200.000,00 200.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

3.2. P12.1 Programa Rio Vivo - construção de barraginhas ou poços secos 0 200.000,00 200.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

#REF! 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

3.2 P52.1 Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes 0 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

#REF! 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

#REF! 2.158.444,84 2.160.000,00 4.318.444,84 2.871,19 4.315.573,65 3.291,02 4.315.153,82 26.359,73 4.292.085,11 35.884,72 4.282.560,12TOTAL

4° trimestre/2022

Acompanhamento e Execução do PAP - CBH Suaçuí
4º Trimestre/2022
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1. PROGRAMA DE SANEAMENTO

P42 - Programa de Expansão do Saneamento Rural

2. PROGRAMA HIDRO AMBIENTAL

P12 - Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos

P52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)

TOTAL EIXO
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1. PROGRAMA DE SANEAMENTO

P11 - Programa de Saneamento da Bacia

P41 - Programa de Universalização do Saneamento

TOTAL EIXO
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1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

P61.2 - Promover fortalecimento dos comitês 

P71 - Programa de Comunicação Social

P73 - Programa de Treinamento e Capacitação

2. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

P61a - Projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia do

Rio Doce;

TOTAL EIXO

2022 1° trimestre/2022 2° trimestre/2022 3° trimestre/2022

COMPONENTE SUBCOMPONENTE AÇÃO ATIVIDADE

2021

Página 1 de 1


